



联合国儿童基金会

执行局

2022 年第二届常会

2022 年 9 月 6-9 日

临时议程*项目 4 (b)

延长正在执行的国家方案

秘书处的说明

摘要

根据执行局第 2009/11 号决定，本说明向执行局通报：将毛里塔尼亚和尼泊尔的国家方案首次延长两个月；将佛得角的共同国家方案首次延长两个月；将约旦、黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国和巴勒斯坦国的巴勒斯坦儿童和妇女地区方案首次延长两个月；将安哥拉、几内亚、卢旺达和乌克兰的国家方案首次延长一年，以上所有延期都得到了执行主任的批准。

本说明进一步向执行局通报：在延长一年后，拟议的将巴西、中非共和国、冈比亚、伊朗伊斯兰共和国、圣多美和普林西比的国家方案延长两个月的原因；在连续两次延长一年后，拟议的将黎巴嫩的国家方案延长两个月的原因；在连续三次延长一年后，拟议的将委内瑞拉玻利瓦尔共和国的国家方案延长两个月的原因；在之前延长一年后，拟议的将乍得和苏丹的国家方案延长一年的原因；以及在一次延长两年后，拟议的将布基纳法索的国家方案延长一年的原因。请求执行局批准对这些方案予以延长。

* E/ICEF/2022/22.

说明：本文件全文由儿基会负责处理



决定草案

执行局

1. 注意到将毛里塔尼亚和尼泊尔的国家方案首次延长两个月；将佛得角的共同国家方案首次延长两个月；将约旦、黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国和巴勒斯坦国的巴勒斯坦儿童和妇女地区方案首次延长两个月；将安哥拉、几内亚、卢旺达和乌克兰的国家方案首次延长一年，以上所有延期都得到了执行主任的批准并列于表 1。

2. 批准表 2 所列的在将巴西、中非共和国、冈比亚、伊朗伊斯兰共和国、圣多美和普林西比的国家方案延长一年后，延长两个月；在将黎巴嫩的国家方案连续两次延长一年后，再延长两个月；在将委内瑞拉玻利瓦尔共和国的国家方案连续三次延长一年后，再延长两个月；在之前将乍得和苏丹的国家方案延长一年后，再延长一年；以及在将布基纳法索的国家方案一次延长两年后，再延长一年。

表 1
经执行主任批准的正在执行的国家方案的首次一年（或一年以内）延期

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	获准延长时间	延期原因
安哥拉	2020-2022 年	2023 年 1 月至 12 月（延长一年）	<ul style="list-style-type: none"> – 安哥拉 2020-2022 年联合国可持续发展合作框架（UNSDCF）被延长至 2023 年 12 月 31 日，以使其方案编制周期与政府的五年国家发展计划更加一致，并反映该国的情况。 – 申请延长安哥拉的儿基会国家方案文件是为了与联合国可持续发展合作框架的周期保持一致，从而确保儿基会的下一个国家方案周期与政府的下一个国家发展计划保持一致。
几内亚	2018-2022 年	2023 年 1 月至 12 月 (<i>延长一年</i>)	<ul style="list-style-type: none"> – 2018-2022 年联合国发展援助框架（UNDAF）被延长了一年，以便联合国国家工作队（UNCT）继续向过渡政府提供实质性支持，包括在国家规划进程方面的支持，并确保根据国家优先事项制定联合国可持续发展合作框架。 – 申请将国家方案文件延长一年，以使儿基会 2018-2022 年国家方案与国家经济和社会发展计划及联合国可持续发展合作框架保持一致。
毛里塔尼亚	2018 年 3 月-2022 年	2023 年 1 至 2 月 (<i>延长两个月</i>)	<ul style="list-style-type: none"> – 由于国家计划的最终确定出现延误，联合国国家工作队在毛里塔尼亚启动联合国可持续发展合作框架的工作被推迟了。因此，联合国儿童基金会（儿基会）、联合国开发计划署（开发署）和联合国人口基金（人口基金）在与驻地协调员和联合国国家工作队协商后，同意请政府认可联合国国家工作队关于延长 2018-2022 年联发援框架的信函。 – 将国家方案文件延长两个月，将使 2023-2027 年的新国家方案文件得以最终确定，并与新的联合国可持续发展合作框架完全一致。
尼泊尔	2018-2022 年	2023 年 1 至 2 月 (<i>延长两个月</i>)	<ul style="list-style-type: none"> – 联合国可持续发展合作框架预计将于 2022 年底完成，并与目前正在制定的第十六个国家发展计划保持一致。

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	获准延长时间	延期原因
			<ul style="list-style-type: none"> – 延长国家方案文件的期限将使其得以最终确定，与新的联合国可持续发展合作框架完全一致，并源自该框架。向执行局第一届常会提交报告的时间已与开发署和人口基金同步。
卢旺达	2018年7月至2023年6月	2023年7月至2024年6月 (延长一年)	<ul style="list-style-type: none"> – 为确保规划中的联合国可持续发展合作框架与政府的优先事项保持一致，政府于2021年12月批准将联合国可持续发展合作框架延长一年，至2024年6月30日。 – 继联合国可持续发展合作框架延期之后，为了使新的儿基会国家方案与政府的国家转型战略保持一致，现请求将目前的国家方案文件延长一年。
乌克兰	2018-2022年	2023年1月至12月 (延长一年)	<ul style="list-style-type: none"> – 鉴于当前人道主义危机的不稳定和不确定背景，经乌克兰政府同意，现请求将目前的国家方案文件延长一年。这一延长将使国家办事处能够继续专注于扩大其人道主义应急行动的规模，以及提供应急行动所需的人员配置和业务结构。 – 联合国国家工作队目前正在制定一个为期18个月的2022-2023年过渡框架，以指导机构间的战略合作。 – 将儿基会国家方案文件延长一年至2023年底，将确保下一个国家方案与新的联合国合作框架保持一致。
佛得角共同国家方案	2018-2022年	2023年1月至2月 (延长两个月)	<ul style="list-style-type: none"> – 佛得角新的联合国可持续发展合作框架已被推迟，将无法及时完成，无法在开发署/人口基金/项目厅和儿基会执行局2022年第二届常会上提交共同国家方案文件。 – 为确保其源自联合国可持续发展合作框架，新的共同国家方案文件将提交给开发署/人口基金/项目厅和儿基会执行局2023年的第一届常会。

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	获准延长时间	延期原因
约旦、黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国和巴勒斯坦国的巴勒斯坦儿童和妇女（地区方案）	2018-2022 年	2023 年 1 月至 2 月（ <i>延长两个月</i> ）	<ul style="list-style-type: none"> – 现请求将目前的 2018-2022 年地区方案文件延长两个月，以使新方案与目前正在制定的巴勒斯坦国联合国可持续发展合作框架相一致。 – 联合国可持续发展合作框架的制定进程出现了延误。预计成果草案将于 2022 年 6 月底前定稿，新的联合国可持续发展合作框架预计将在 9 月之前签署。因此，为了与机构间进程保持一致，儿基会的目标是在 2023 年第一届常会上提交新的地区方案文件。

表 2
申请执行局批准的正在进行的国家方案延长

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	提议延长时间	延期原因
巴西	2017-2022 年 (包括一次延长一年)	2023 年 1 至 2 月 (延长两个月)	<ul style="list-style-type: none"> – 联合国可持续发展合作框架的制定进程已经被推迟。最终成果声明预计将在 2022 年 9 月发布，目标是在 2022 年第三季度签署联合国可持续发展合作框架。 – 现请求将巴西国家方案文件延长两个月，以便与联合国可持续发展合作框架的时间表保持一致。 – 与开发署和人口基金一样，儿基会巴西办事处将在 2023 年 2 月的执行局第一届常会上提交其国家方案文件。
布基纳法索	2018-2022 年 (包括一次延长两年)	2023 年 1 月至 12 月 (延长一年)	<ul style="list-style-type: none"> – 制定新的联合国可持续发展合作框架的协商进程因 2022 年 1 月的军事政变而中断，这深刻地改变了该国的政治环境。 – 制定第二个国家经济和社会发展计划的时间表仍然存在不确定性。因此，目前的联发援框架被延长了一年，以便为新的联合国可持续发展合作框架开展适当的协商进程，充分应对该国不断变化的环境。 – 国家方案文件的延期将确保儿基会在当前的国家背景下继续工作，并与新的联合国可持续发展合作框架的制定进程继续保持一致。
中非共和国	2018-2022 年 (包括一次延长一年)	2023 年 1 至 2 月 (延长两个月)	<ul style="list-style-type: none"> – 由于 2019 冠状病毒病疫情，以及自 2020 年 12 月以来动荡不安和不断恶化的安全状况，新的联合国可持续发展合作框架的制定工作被推迟了。联合国可持续发展合作框架的最终文件预计将在 2022 年 9 月完成。 – 为了与新的联合国可持续发展合作框架完全一致，儿基会、开发署和人口基金打算向各自执行局 2023 年的第一届常会提交各自的国家方案文件。

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	提议延长时间	延期原因
乍得	2017-2022 年 (包括一次延长一年)	2023 年 1 月至 12 月 (延长一年)	<ul style="list-style-type: none"> - 目前的 2017-2021/2022 年联发援框架又延长了一年，以便下一个 2024-2028 年联合国可持续发展合作框架与新的国家发展计划保持一致，而该计划尚未最终确定。 - 为了确保与新的 2024-2028 年联合国可持续发展合作框架保持一致并源自该框架，有必要延长目前的儿基会国家方案文件。
冈比亚	2017-2022 年 (包括一次延长一年)	2023 年 1 至 2 月 (延长两个月)	<ul style="list-style-type: none"> - 由于国家发展计划的最终确定被推迟，预计新的联合国可持续发展合作框架最早也要到 2022 年 7 月底才会最终确定。 - 儿基会、开发署和人口基金打算在各自执行局的 2023 年第一届常会上提交国家方案文件。
伊朗伊斯兰共和国	2017-2022 年 (包括一次延长一年)	2023 年 1 至 2 月 (延长两个月)	<ul style="list-style-type: none"> - 这一延期将使新的国家方案文件和联合国可持续发展合作框架的方案编制周期完全一致，后者仍在最后确定中，需要更多时间来协商和完善合作框架，包括成果框架。 - 儿基会在 2023 年 2 月执行局会议上提交的国家方案文件与开发署和人口基金在 2023 年第一届常会上提交的国家方案文件保持一致。
黎巴嫩	2017-2022 年 (包括两次延长一年)	2023 年 1 至 2 月 (延长两个月)	<ul style="list-style-type: none"> - 已经与黎巴嫩政府签署了新的 2023-2025 年联合国可持续发展合作框架，将于 2023 年 1 月生效。 - 为了与新的联合国可持续发展合作框架完全一致，儿基会、开发署和人口基金打算向各自执行局 2023 年的第一届常会提交各自的国家方案文件。
圣多美和普林西比	2017-2022 年 (包括一次延长一年)	2023 年 1 至 2 月 (延长两个月)	<ul style="list-style-type: none"> - 新的 2023-2027 年联合国可持续发展合作框架的制定工作已经推迟，预计将于 2022 年底最终确定。

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	提议延长时间	延期原因
			<ul style="list-style-type: none"> – 为了与新的联合国可持续发展合作框架完全一致，儿基会、开发署和人口基金打算向各自执行局 2023 年的第一届常会提交各自的国家方案文件。
苏丹	2018-2022 年 (包括一次延长一年)	2023 年 1 月至 12 月 (延长一年)	<ul style="list-style-type: none"> – 鉴于最近的政治危机，驻地协调员办公室和联合国各机构集体决定将目前的联发援框架延长一年 (2023 年)，直到局势更有利于与合作伙伴进行有意义的磋商。 – 将目前的国家方案文件延长一年，将使儿基会能够制定一个新的国家方案文件，既与新的联合国可持续发展合作框架保持一致，又源自该框架。
委内瑞拉玻利瓦尔共和国	2015-2022 年 (包括三次延长一年)	2023 年 1 至 2 月 (延长两个月)	<ul style="list-style-type: none"> – 新的 2023-2026 年联合国可持续发展合作框架目前正在制定中，预计将在 2022 年下半年最后确定。 – 为了与新的联合国可持续发展合作框架完全一致，儿基会、开发署和人口基金打算向各自执行局 2023 年的第一届常会提交各自的国家方案文件。