



联合国儿童基金会

执行局

2024 年年会

2024 年 6 月 11 日至 14 日

临时议程*项目 6

延长正在执行的国家方案

秘书处的说明

摘要

根据执行局第 2009/11 号决定，本说明向执行局通报，经执行主任批准，将阿拉伯叙利亚共和国国家方案延长一年。

本说明进一步向执行局通报，在一次延长一年之后，拟议的将卢旺达国家方案再延长六个月的原因；在连续三次延长一年之后，拟议的将朝鲜民主主义人民共和国国家方案再延长一年的原因；以及在连续三次延长一年之后，拟议的将苏丹国家方案再延长一年的原因。请求执行局批准对这些方案予以延长。

决定草案

执行局

1. 注意到表 1 列出的、经执行主任批准的将阿拉伯叙利亚共和国国家方案延长一年的计划。

2. 批准表 2 所列的在一次延长一年之后，将卢旺达国家方案再延长六个月；在连续三次延长一年之后，将朝鲜民主主义人民共和国国家方案再延长一年；以及在连续三次延长一年之后，将苏丹国家方案再延长一年。

* E/ICEF/2024/10。

说明：本文件全文由儿基会负责处理。



表 1
经执行主任批准的正在执行的国家方案的一年（或一年以内）延期

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	获准延长时间	延期原因
阿拉伯叙利亚共和国	2022 年 7 月至 2024 年 12 月	2025 年 1 月至 12 月（延长一年）	<ul style="list-style-type: none"> – 此次申请延期一年是考虑到根据与阿拉伯叙利亚共和国政府达成的协议，当前的 2022-2024 年联合国可持续发展合作框架将再延长一年。 – 儿基会与联合国开发计划署（开发署）和联合国人口基金（人口基金）一致同意延期，驻地协调员/人道主义协调员已经核可此次延期。

表 2
申请执行局批准的正在进行的国家方案延长

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	提议延长时间	延期原因
朝鲜民主主义人民共和国	2017 年至 2024 年 (包括连续三次延长一年)	2025 年 1 月至 12 月 (延长一年)	<ul style="list-style-type: none"> – 此次申请延期一年是考虑到在联合国驻地协调员办事处与朝鲜政府达成协议后，联合国朝鲜民主主义人民共和国战略框架（自 2017 年起实施）得到延期。 – 儿童基金会与执行委员会在朝鲜的另一个机构（人口基金）一致同意这一延期。
卢旺达	2018 年 7 月至 2024 年 6 月 (包括一次延长一年)	2024 年 7 月至 12 月 (延长六个月)	<ul style="list-style-type: none"> – 此次申请延长六个月是为了确保新的联合国可持续发展合作框架与财政和经济规划部正在制定的新的国家转型战略更好地保持一致。 – 此次延期已获卢旺达政府同意，由联合国驻地协调员提出申请，并经执行委员会各机构的区域主任核可。
苏丹	2018 年至 2024 年 (包括连续三次延长一年)	2025 年 1 月至 12 月 (延长一年)	<ul style="list-style-type: none"> – 此次申请延期一年是考虑到当前的 2018-2024 年联合国发展援助框架需要延期，原因是 2023 年 4 月爆发冲突以及该国局势持续动荡。 – 执行委员会在苏丹开展业务的所有机构都已同意这一延期。