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Pérmbledhje

Ky raport paraget njé vierésim té Projektit té Edukimit Global, i cili po zbatohet né sistemin
arssimor shaiptar si njé komponent i njé pérpjekje té gjithanshme né reformén arsimore. Projekti
filloi né 1997 dhe né Qershor 2000 kishin pérfunduar faza pérgatitore dhe dy faza. Zyra e
UNICEF-it né Tirané&, Shqipéri, e mbéshteti financiarisht dhe administrativisht kété projekt dhe
financoi vlerésmin e tij. Ministria e Arsimit té Shqipérisé, Instituti i Studimeve Pedagogjike
(ISP), dhe Instituti Ndérkombétar i Edukimit Global (INEG), Universiteti i Torontos ishin
partneré me UNICEF-in né kété projekt.

Vlerésimi pérfshin njé rishikim té njé vlerésimi té brendshém té béré né Fazén e Paré té projektit
s edhe vlerésimin e Fazés s&¢ Dyté. Metodologjia e kérkimit ishte kryesisht analizé cilésore.
Vlerésimi u bé nga njé vlerésuese e jashtme me mbéshtetjen e partneréve né kété projekt.

Qéllimi i kurrikulés s& Edukimit Global éshté té kombinojé njé metodologji té mésimdhénies né
grup me njé filozofi edukimi gé pérfshin nxénésin né té mésuarit e vet dhe nxit njé shikim té
gjithanshém té té nxénit. Né Shqipéri, projekti éshté zbatuar duke zhvilluar “aktivitete” gé mund
té béhen gjaté njé ore mésimi. Ké&o aktivitete jané hartuar gé té plotésojné objektivat e
kurrikulave né matematiké, dituri natyre, gjuhé shqipe, edukaté gytetare dhe histori/gjeografi.
Aktivitetet jo vetém gé lidhen me njé objektiv té caktuar té Iéndés, p.sh. pjesét e ligjératés né
gjuhé, por gjithashtu i japin nxénésve mundésiné té futen né dialog mbi tema mé té gjera té tilla
s mjedisi ose shéndeti népérmjet ushtrimeve géi lejojné ata té praktikojné zbatimin e té mésuarit
né botén “reale”. Gjaté fazés sé dyté, projekti u zbatua né teté rrethe né 10 shkolla. Né aktivitetet
e Edukimit Global u trainuan 88 mésues dhe morén pjesé 5100 nxénés.

Gjetjet tregojné se pas 3 vjetésh, projekti ka njé impakt pozitiv tek nxénésit pjesémarrés dhe tek
mbéshtetésit e tij. Gjetjet jané pérmbledhur tek Pjesa e Treté.
Gjetjet kryesore pérfshijné:

Nxénésit

1. Kapatur tregues té ndryshimit cilésor né aspekte tétillas pjesémarrjané klasé, pérmirésimi i
shprehive té zgjidhjes s& problemeve, rritja e tolerancés ndaj ndryshimit, pérmirésimi i
vetévlerésimit dhe tregues subjektivé té pérmirésimit té rezultateve akademike.

2. Nxénésit mé té dobét né mésime kané rritur pjesémarrjen e tyre né klasé dhe né té nxénit e
objektivave té |éndés.

3. Nxénésit merrnin pjesé né veprimtari né shkollé apo komunitet dhe raportuan se marrdhéniet
e tyre me pjesétarét e tjeré té familjesishin duke u pérmirésuar.

Mésuesit

1. Mésuesit shprehén njé shkallé té larté kénagésie dhe komforti né lidhje me metodat e punés
né grup té mésimdhénies. Ata e pérshkruan rolin e tyre si |ehtésues dhe bashkénxénés dhe jo
S njé lektor gé thjesht jep informacion.

2. Mésuesit mendojné se Projekti i Edukimit Global shpenzon mé shumé kohé se modeli
tradicional i s& kaluarés, por té gjithé thané se kjo metodé éshté shumé mé efektive pér t'i
mbajtur nxénésit té angazhuar né procesin e té nxénit.



3. Njé Ekip Qéndror hartoi aktivitetet dhe mésuesit i zbatuan ata si¢ ishin shkruar. Disa mésues
nuk patén probleme pér t'i rregulluar apo pérshtatur ato, por sidogofté ndihet nevoja pér njé
integrim té métejshém gé mésuesit té ndértojné kapacitete pér té shkruar veté aktivitetet e
tyre.

4. Trainimi u konsiderua shumé efektiv né hedhjen e bazave pér suksesin e kétij projekti. Té
gjithé mbéshtetésit shprehén déshirén pér trainim mé té avancuar dhe implementimin e njé
modeli trainimi té trgjnuesve.

5. Burimet pér aktivitetet ishin dis té mjaftueshme, nxénésit dne mésuesit i gjenin ato veté,
sidoqofté, té gjithé shprehin nevojén pér burime reference mé teknologjike pér té siguruar
pérmirésimin e vazhdueshém té projektit.

Ndryshimi i Sistemeve

1. Zbatimi i projektit u mbéshtet fugimisht nga té gjithé Drejtorét e shkollave, Drejtorét e
Drejtorive Arsimore té Rretheve, Ministria e Arsimit dhe Instituti i Studimeve Pedagogjike.
Drejtorét e shkollave dhe drejtorét e drejtorive arsimore né rrethe nxitén trainimin e
mésuesve né rrethet e tyre dhe ISP i siguron kohé stafit té vet né Ekipin Qéndror pér té
shkruar aktivitetet dhe pér t'i dhéné mbéshtetje mésuesve gé jané duke zbatuar projektin.

2. Projekti duket se kafuqizuar pérpjekjet e reformés sé kurrikulés né sistemin arsimor shqiptar.

3. Marrdhéniet shkollé-komunitet duket se jané pérmirésuar si rezultat i kétij projekti.

4. UNICEF-i shihg sl baza pér gjendjen e tanishme té rezulatit té projektit.

Pjesa 3.3 e raportit pérmban njé séré rekomandimesh nga vlerésuesa gé bazohen tek gjetjet. Kéto
rekomandime duhen rishikuar dhe diskutuar nga mbéshtetésit té cilét kané pérgjegjésiné e
vendim-marrjes pér vazhdimin e Projektit té Edukimit Global. Disa nga rekomandimet mé té
réndésishme pérfshijné:

Zhvillimi i Kurrikulés

1. Té pérmirésohet mé tel kapaciteti i Ekipit Qéndror pér té shkruar aktivitete té njé kalibri té
larté.

2. Té studiohet dhe té integrohet ku éshté e mundur efekti i kétij projekti mbi reformén e
pérgjithshme té kurrikul és.

Trainimi

1. Té pérmirésohet cilésia e zbatimit té Edukimit Global dhe té rritet kapaciteti i mésuesve
shqiptaré pér té trainuar kolegét e tyre duke ruajtur ndérkohé integritetin e modelit té
trainimit té siguruar nga INEG duke ofruar trainim té avancuar dhe njé trainim té trainuesve.

Zhvillimi i Burimeve

1. Té pérmirésohen materiaet e referencés dhe mbéshtetja teknologjike, duke pérfshiré pajisen
me kompjutera dhe fotokopje té shkollave ekzistuese té Edukimit Global dhe pér pérdorim
nga Ekipi Qéndror né ISP. Ata e ndjgné se kjo metodé éshté shumé mé efektive pér t'i
mbajtur nxénésit té angazhuar né procesin e té mésuarit.

Edukimi Publik

1. Rekomandohen disa pérpjekje pér té rritur vizibilitetin dhe mbéshtetjen mbarékombétare pér
zbatimin e kétij projekti, duke pérfshiré materialet e botuara, videot dhe njé konferencé
kombétare.

Vlerésimi

1. Té rishikohen dhe té revizionohen té gjithé instrumentet e proceset e vierésmit pér té
siguruar njé vlerésim té vazhdueshém dhe té besueshém té kétij projekti. Té integrohet
vlerésimi s njé mjet planifikimi gjaté gjithé projektit.




Ndértimi i kapaciteteve

1. Tébéhet njé vizité nga Ekipi Qéndror né programin e Edukimit Global né Toronto nga fillimi
i vitit 2001 pér té rritur kapacitetin pér té modeluar programin né Shajipéri.

2. Téintegrohet Edukimi Global s pjesé e trainimit té mésuesve té ardhshém né universitetet e
mésuesi sE.

Ndryshimi i Sistemeve

1. Téfillojé né fillim té 2001, zhvillimi i njé plani strategjik gé do ta ¢ojé sistemin arsimor
shqiptar né marrjen pérsipér plotésisht té pronésisé sé kétij projekti né vitet e ardhshme. Té
rritet pérfshirja e mbéshtetésve né té gjitha nivelet, duke pasur s gélim pérfundimtar
vlerésimin e “Shkollés s& Edukimit Global”: duke mos u kufizuar tek kurrikula e Edukimit
Global, por duke ndryshuar normat e sistemit arssimor shqiptar. Ky kalim éshté i pajtueshém
me reformén e propozuar arsimore.

Rishikimi i buxhetit tregoi se deri mé sot, projekti pati njé kosto me efekt té larté, duke kushtuar
aférsisht $16 pér nxénés gjaté fazés s& dyté. Pér fazén e treté do té keté njé shtesé buxheti nése do
té ndigen rekomandimet pér pajigen me kompjutera dhe pajige dhe materiae té tjera pér 14
shkollat e tanishme dhe ISP. Sidoqofté, kostoja pér nxénés do té vazhdojé té jeté né kahun e ulét
té kostove té kurrikulave $33 pér nxénés krahasuar me njé kosto mesatare $253 pér nxénés pér
kurrikula té krahasueshme. Megénése numri i shkollave, nxénésve dhe mésuesve gé marrin pjesé
né kété projekt vazhdon té zgjerohet, kéto kosto fillestare do té thithen nga zgjerimi. Kéto
shpenzime do té pérbénin njé kontribut té réndésishém pér kapacitetin pér té zgjeruar projektin
dhe pér cilésiné eftij.

Né pérgjithési, Projekti i Edukimit Global i zbatuar né sistemin arsimor shqiptar doli se ishte
shumé efektiv dhe se pérmbushte synimet e parashtruara né kurrikul. Ashtu si me ¢do projek gé
pérfshin ndryshim afatgjaté né géndrime dhe gellje, do té duhen edhe disa vite pér té matur
thellésiné e ndryshimit. Njé procesi pérmirésuar vlierésimi do té jepte mundésiné pér té paré nése
ka ndryshim apo ai mungon. Né kété piké, té gjithé treguesit shénojné sukses té vazhdueshém té
projektit nése UNICEF do té vazhdojé ta mbéshtesé edhe pér pak vjet dhe nése kapaciteti i
shqiptaréve pér té marré pérsipér dhe futur projektin né sistemin e tyre arsimor vazhdon té rritet.

Metodologjia

Ky raport u pérgatit pér UNICEF-in dhe partnerét e tij té projektit t& Edukimit Global né
Shqipéri. Raporti u hartua nga njé ekip vlerésimi i pérbéré nga njé vlerésuese e jashtme e
ndihmuar nga dy anétarét e Ekipit Qéndror té Edukimit Global nga Instituti i Studimeve
Pedagogjike, Stavri Llambiri dhe Astrit Dautaj si dhe nga Aurora Bushati, menaxhere programi e
UNICEF-it pér projektin e Edukimit Global. Raporti pérmban gjetjet dhe rekomandimet nga
vlerésimi i brendshém i fazés s& paré kryer nga anétarét e Ekipit Qéndror, nga Instituti i
Studimeve Pedagogjike. Vlerésimi i fazés sé dyté u hartua pér té paré saktésiné e raportit té fazés
sé paré dhe pér té rishikuar dhe integruar gjetjet e raportit né raportin e fazés sé dyté. Gjetjet né
vlerésmin e fazés sé dyté konfirmojné gjetjet né raportin Fazés sé Paré dhe ndértohen mbi até
dokument. Ky raport i fazés sé dyté pérfshin edhe njé analizé té buxhetit. (Pjesa 3.2.13 dhe
shtojca A). Intervistat e kryera nga vlerésuesa e jashtme mbulojné periudhén 1997 deri Mg
2000.

Gjaté ecurisé s Fazés s& dyté, Ekipi Qéndror ishte pérgjegjés pér administrimin e njé séré
pyetésorésh dhe intervistash me mésues, nxénés, drejtoré shkollash dhe inspektoré drejtorish
arsimore. Ata ishin pérgjegjés bashké me mésuesit edhe pér plotésimin e fletéve té vézhgimit



gjaté zbatimit aktual té sesioneve té Edukimit Global.. Mésuesit e Edukimit Global plotésonin
ditaret ku pérshkruanin ndjenjat e tyre dhe vézhgimet para dhe pas zhvillimit té aktiviteteve té
Edukimit Global. Kéto té dhéna u grumbulluan né ISP dhe ishin gati pér tu riparé nga vlerésuega
e jashtme né fund té fazés sé dyté. (Shih shtojcén B). Té dhénat ekzistuese pér analizén
pérfshinin:
1. Intervistat me mésuesit (me gojé) para dhe pas Pilotimit té aktiviteteve té reja té shtuara
né fazén e dyté (7 para dhe 4 pas-intervista ishin disponibé pér analizén)
2. Pyetésorét e mésuesve (me shkrim) para dhe pas periudhés sé pilotimit pér aktivitetet e
reja (7 para dhe pas pyetésoré ishin disponibé pér analizén)
3. Hetét e feedback té mésuesit té plotésuara pas zhvillimit té ¢do aktiviteti t& Edukimit
Global. (544 fleté feedback ishin disponibél pér analizé-u pané 52)
4. Fletét e feedback té nxénésit ishin plotésuar nga afro 5 nxénés gé morén pjesé né ¢do
aktivitet (2199 fleté feedback ishin disponibé@ pér analizé- u pané 219)
5. Lista pér vézhgimin e mésimit e plotésuar nga anétarét e Grupit Qéndror dhe kolegét
mésimdhénés gjaté njé aktiviteti t& Edukimit Global. (555 fleté feedback ishin disponibél
pér analizén-u pané 55)
6. Ishin mbledhur gjithashtu 47 ditaré gé pérfshijné refleksionet e mésuesve mbi projektin e
Edukimit Global né klasat e tyre.

Té gjithé formularét ishin plotésuar né shqip. Vlerésuega e jashtme nuk fliste shqip dhe pati
ndihmén e pérkthyeses.Katér formularét para dhe pas pilotimit u analizuan té gjithé. Pér arésye
té kohés sé kufizuar pér plotésimin e raportit dhe sasisé sé kohés gé do té duhej pér té pérkthyer
té gjithé dokumentacionin, u vendos gé té pérkthehel dhe analizohg dhjeté pérgind e fletéve
feedback té mésuesve, fletéve feedback té nxénésve dhe listave té vézhgimit. Ekipi i vierésimit
mendoi se kjo pérqindje do té jepte njé vlerésim té dregjté té té dhénave. Pérkthyesja u trainua
gjithashtu nga vlerésuega se s té analizonte té dhénat.

MEé tej, vlerésuesa e jashtme, me ndihmén e Z. Llambiri dhe Z. Dautaj, hartoi njé séré pyetjesh
intervisté gjysém té strukturuara pé& nxénésit, mésuesit jo té pérfshiré né Edukimin Global,
mésuesit e Edukimit Global, drejtorét e shkollave, inspektorét e drejtorive arsimore dhe shumicén
e anétaréve té Ekipit Qéndror. (Shih shtojca C). Intervistat u béné né katér shkollat gé u vizituan
nga vlerésuesa e jashtme. Tre nga kéto vizita pérfshinin gjithashtu vézhgimin e njé ore mésimi té
Edukimit Global dhe njé ore mésimi jo té Edukimit Global (dy nga té cilat né gjuhén shqipe dhe
njé né matematiké). Vizitat u pérgatitén nga Z. LIambiri, Z. Dautaj dhe Zj. Bushati. Shkollat u
zgjodhén mbi bazén e aférsis2 me Tiranén. Shkollat ishin: Shkolla “Dora D’Istria’ dhe shkolla
“Ramazan Jarani” né Tirang, shkolla “Xhaferr Kongoli” né Elbasan dhe shkolla “Kushtrimi i
Liris€” né Durrés. Intervista té pastrukturuara u zhvilluan gjithashtu me Drejtorin pér Arsimin 8
vjecar né Ministriné e Arsimit dhe Shkencés té Shqipérisé, Drejtorin e Ingtitutit té Studimeve
Pedagogjike dhe stafin e Universitetit “ Aleksandér Xhuvani” né Elbasan.

Anétarét e Ekipit Qéndror siguruan asistencé né pérpilimin e matricave gé jepnin diagrame té
aktiviteteve, numrit té shkollave, analizén e buxhetit dhe rishikimin e raportit pér saktési. Ata, s
bashku me stafin e UNICEF-it, i dhané né dispozicion vlerésueses sé jashtme versionet anglisht
té té gjithé dokumentacionit me shkrim mbi projektin pérshiré raportet e Institutit Ndérkombétar
té Edukimit Global né Toronto, Kanada, raportime té brendshme dhe dokumenta pérmbledhése
dhe té gjitha té dhénat financiare mbi projektin.

Té dhénat e rishikuara té kétij raporti jané kryesisht cilésore, késhtu gé u pérdor njé metodé
analize pérshkruese. Pér té zhvilluar kété raport, analiza pérshkruese kérkoi pér tema dhe fije té
pérbashkéta midis burimeve té ndryshme té té dhénave. Vlerésuesja arriti t€ shndrronte disa nga



té dhénat né format sasior pér raportim. Jané pérséritur disa materiale pérshkruese nga hyrja e
raportit té Fazés sé Paré, té cilat pérfshijné pérshkrimin e sitemit arsmor né Shqipéri dhe
pérshkrimin bazé té filozofisé dhe metodologjisé sé Edukimit Global. Pjesa e planifikimit dhe
zbatimit e raportit té Fazés sé Paré éshté né Pjesén e Dyté té kétij raporti.Raportit té fazés sé dyté
i jané shtuar materiale dhe té dhéna pérkatése nga periudha e fazés sé paré.



PJESA E PARE:

EDUKIMI GLOBAL NE SISTEMIN ARSIMOR NE SHQIPERI



10

1.1 SITUATA ARSIMORE NE SHQIPERI

Shndérrimet e vrullshme cilésore, ekonomike, sociale, politike dhe kulturore té dekadés s& fundit
e vuné individin dhe shkollén shgiptare pérballé detyrave té reja shuméplanéshe. Né pérpjekjet
pér té zgjidhur problemet e shumta né arsm jané ndérmarré hapa té shumté gé kané synuar té
véné shkollén né funksion té ndryshimeve dhe nevojave té larmishme, aktuale dhe perspektive té
individit, grupeve dhe shogérisé né térési.

Ka disa vite gé po béhen pérpjekje pér té qartésuar dhe kristalizuar linjat kryesore té njé reforme
té re arsimore gé do té synojé né sigurimin dhe rritjen e cilésisé sé téré sistemit arsimor né
Shqipéri. Né vijaté pérgjithshme reforma synon té pérfshijé 3 aspekte:
+ Fushén legjidative- adminigrative:

Né fushén legjislative- administrative synohet krijimi i njé kuadri ligjor pér ndértimin

dhe rritjen e iniciativés lokale, me forcimin e lidhjeve té shkollés me komunitetin, me

rritjen e shkallés s& pjesémarrjes s gjithé partneréve té shkollés, t& mésuesve, nxénésve,

prindérve dhe komunitetit né marrjen e vendimeve dhe mbarévajtien e punéve té

shkollés.

% Kurrikula:

Né fushén e kurrikulés synohet reformimi i pérmbatjes s& sistemit arsimor
parauniversitar. Té gjitha léndét do t'i nénshtrohen procesit té rishikimit, té pérmirésimit
apo té hartimit té kurrikulave té regja gé do té ndihmojé shkollén dhe gjithé sistemin
arsimor té vihen né funksion té nevojave reale afatshkurtéra dhe afatgjata té shqérisé.
Vizioni i ri pér ndryshimet demokratike né shkollé, parashikon rritjen e shkallés s&
decentralizimit té kurrikul&s dhe rritjen e rolit té autoriteteve lokale dhe veté shkollés né
pérshtatjen e sgj me kushtet dhe nevojat e vecanta té rretheve dhe shkollave.
Pérmirésimi i cilésisé s& burimeve njerézore:
Duke pranuar rolin gendror té burimeve njerézore né pérgjithés dhe té mésuesit né
vecanti né realizimin e kurrikulés sé re dhe né demokratizimin e progesit mésimor,
ndértimi i kapaciteve éshté njé ndér prioritetet absolute té reformeés.

O/
*

Késhtu, situata kaotike ekonomike, politike e sociale ka penguar,ose té paktén nuk ka ndihmuar
pozitivisht progesin e unifikimit té strategjisg sé& rinovimit té kurrikulés dhe té metodave té
mésimdhénies. Ndryshimet gé kané ndodhur né fushén kurrikulare apo né trainimin e mésuesve,
shpeshheré, kané géné té pjesshme, sporadike dhe jo rezultat i objektivave té garta strategjike né
nivel kombétar, lokal ose shkolle.

Né té gjitha nivelet e arsimit jané béré pérpjekje té shumta pér té gellé ndryshime pozitive por
realiteti tregon se kéto pérpjekje jané karakterizuar nga njéanshmeéria e konceptimit dhe veprimit.
Kamunguar analiza sistemike e gjithé sistemit arsimor né Shqipéri. Politika arsimore, pér vite té
téra, nuk ka géné né gjendje té hartonte dhe té sillte ndryshime cilésore.

Njé pjesé e nxénésve dhe e familjeve té tyre duket se e kané humbur motivin e shkollimit té tyre.
Ata e kané té véshtiré té shohin lidhjet ndérmjet arsimit té sotém dhe perspektivave té tyre né té
ardhmen, ndérkohé gé e ardhmja e nxénésve dhe e shogérisé pak trajtohet, pér té€ mos théné nuk
pérmendet né kurrikulén ekzistuese. E ardhmja nuk ka zéné vendin e duhur as né veprimtarité e
mésuesve dhe nxénésve né klasé dhe shkollé.

Mjaft mésues, ssidomos né zona rurale té vendit, jané pa arsimin pérkatés ose jané me formim té
njéanshém dhe té papérshtatshém pér realizimin e objektivave té kurrikulés ose té dimensioneve
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kros- dhe ekstra-kurrikulare té shkollimit. Sistemi i trainimit té mésuesve nuk ka funksionuar s
duhet. Deri tani mésuesit jané trainuar sipas fushave dhe objektivave té projekteve té vecanta dhe
nuk jané ngritur né kuadrin e trainimeve té mbéshtetura né programe strategjike dhe afatgjaté.
Trainimet e deri sotme kané plotésuar boshllége té caktuara né formimin e njé numri té vogél
mésuesish. Ato megjithé vlerén e tyre nuk kané ndikuar né formimin sistemik té mésuesve, gjé gé
do té ndihmonte jo vetém né zgjerimin e vizionit té tyre mbi botén, por edhe né mundésiné e
integrimit mé té miré |éndor nga mésuesi.

Né shumé shkolla, sidomos né zonat rurale mungojné mjetet e domosdoshme. Né té njé&tén kohé
ato karakterizohen nga njé numér i madh nxénésish népér klasa (ndonjéheré 40-45 nxénés) s
rezultat i migrimit té brendshém té popullsisé dhe pamundésisé pér ta pérballuar até né nivel
shkolle apo zone.

Realiteti i pérshkruar mé sipér déshmon se ndérmarrjet e realizuara né arsim, s né fushén e
kurrikulés ashtu edhe né até té metodave té té nxénit dhe té& mésimdhénies, nuk kané arritur t'i
shébejné sa dhe s duhet krijimit té njé sistemi arssmor né funksion té njé shogérie dhe bote
gjithnjé e mé té ndérvarur e né ndryshim té pandérpreré.

Pavarésisht nga mangésité dhe véshtirésité e sipérpérmendura né té gjitha nivelet e sistemit
arssimor nuk ka munguar vullneti dhe pérpjekjet pér té gellé ndryshime cilésore dhe té
géndrueshme.

Projekti i Edukimit Global, i inicuar dhe i mundésuar nga UNICEF dhe i mbéshtetur fugimisht
nga MASH dhe ISP, erdhi né Shqipéri né kohén e duhur. Objektivat e kétij projekti rezonojné
plotésisht me nevojat aktuale dhe perspektive té sistemit arsimor né Shqipéri. Ato i shérbgné
rikonceptimit dhe hartimit té njé kurrikule né funksion té njé bote gjithnjé e mé globale s dhe
kualifikimit té burimeve njerézore, kryesisht mésuesve gé ato té jené né gjendje ta zbatojné até né
ményré krijuese. Kjo do té siguronte plotésimin e nevojave s lokae edhe globale té njé qytetari
global né njé shogéri globale.
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1.2 PROJEKTI | EDUKIMIT GLOBAL INEG/UNICEF/MASH/ISP:
1.2.1. Justifikimi

Né Tetor té vitit 1997, UNICEF né Shqipéri mori vendimin té zbatojé né Shqipéri Edukimin
Global s mundés dhe mjet pér té gellé ndryshime cilésore dhe efektive né arsimin tetévjecar
shqiptar. Né kété kuadér njé ekip ekspertésh shqiptaré, filluan punén pér té véné né jeté projektin,
né bashképunim me konsulentét nga Instituti Ndérkombétar i Edukimit Globa né Universitetin e
Torontos, Kanada, Prof. David Selby dhe Graham Pike té cilé& kané géné edhe drejtuesit
profesional é té tij.

Justifikimin e tij, projekti i Edukimit Global e gjeti né rradhé té paré né nevojat e reformimit té
arsimit shqiptar pér t'i shérbyer dhe parapriré kérkesave té vendit, né kuadrin e njé bote né té
cilén ndryshimi e ndérvarésia po rriten me ritme té paimagjinueshme.

Pérgafimi i idesg dhe zbatimi i projektit u pérforcua nga fakti gé modelet e Edukimit Global né
fushén e kurrikulés dhe té metodave té té nxénit dhe mésimdhénies ishin provuar plotésisht té
suksesshme né vende té Lindjes s&¢ Mesme dhe té Afrikés Veriore. (Liban, Jordani, Siri dhe
Pal esting)

1.2.2. Filozofia e Edukimit Global
Né themel té tij, Projekti ka modelin 4 dimensional té Edukimit Global. Kéto dimensione jané si
meé poshté:

1. Dimensioni hapésinor fokusohet né varésiné dhe kushtézimin gjithnjé e mé té madh té botés
né cilén jetojmé, né botén né té cilén frekuenca, thellésia, shkalla, numri i dukurive dhe
veprimtarive njerézore gé prekin, ndikojné apo ndikohen nga varésia globale po rriten né
pérmasa té konsiderueshme. (Ndarjet dhe kufijté po e humbasin kuptimin e tyre té
méparshém). Ky dimension kérkon nga shkolla té ndihmojé nxénésit té zhvillojné njohuri,
shprehi dhe géndrime té domosdoshme pér pjestémarrje efektive né kété boté té re té
ndérvarur.

2. Dimensioni kohor. Né fokusin e kétij dimensioni e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja
perceptohen né dinamizmin e njé lidhjeje térésore e dialektike. Né kuadrin e tij interpretimi i
sé kaluarés lidhet, rrjedh e kushtézohet si nga shgetésimet dhe prioritetet e té sotmes ashtu
dhe nga perceptimi i s& ardhmes. Po késhtu edhe veté imazhi gé sot njerézit kané pér té
ardhmen s dhe veté e ardhmja modelohen nga shgetésmet dhe interpretimet e sotme(ku
pérfshihen edhe ato té & kaluarés) si dhe nga vendimet dhe veprimet gé ata ndérmarrin sot.
Edukimi Global, sipas dimensionit kohor, synon t'i japé té ardhmes vendin gé meriton né
procesin e edukimit, vend gé aktualisht asg i mungon dhe té pérgatisé dhe té inkurgjojé
nxénésit té jené agjenté efektivé né njé boté né ndryshim té shpejté.

3. Dimensioni i treté éshté dimensioni i ¢éshtjeve, cili ka synimet e méposhtme:

e S&pari, a synon té mundésojé njohjen e nxénésve me ¢éshtjet kryesore globale gé lidhen me
zhvillimin, mjedisin, pagen dhe té drejtat e njeriut.

o SE dyti, a kérkon njohjen e nxénésve me parimet, opinionet, kéndvéshtrimet e kundérta,
argumentat gé lidhen me ¢éshtjet e mésipérme.
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Sétreti, dimensioni i ¢éshtjeve kérkon gé céshtjet globale té shihen né térésiné e lidhjeve dhe
varésive té tyre reciproke dhe jo thjesht né kuadrin e njé lidhjge dhe varésie té thjeshté
lineare.

Ky dimension kérkon gé nxénésit té njihen dhe té reflektojné mbi ¢éshtjet e mésipérme dhe
problemet gé lidhen me to dhe vendndodhjen e tyre.

Dimensioni i brendshém éshté dimensioni i katért i Edukimit Global. Ky dimension
kérkon té pérfshijé né globalitetin e varésisé veté njeriun, me nevojat e déshirat e tij, me té
drejtat dhe detyrimet, me shgetésimet e problemet e tij té brendshme. Ai e eksploron njeriun
né kompleksin e tij fizik e shpirtéror, material e intelektual e kulturor, né té cilin bota tij e
jashtme dhe e brendshme té shihen dhe vierésohen si pjesé e njététére.

Ky dimension kérkon nga mésuesit t&é mbajné parasysh gé géndrimet, vlerat dhe synimet
sociale té arsimit mund té realizohen plotésisht nése proceset arsimore dhe mjediset e
shkollés do té jené té afta té nxisin dhe zhvillojné ndjenjén e vetédijes, vetvlerésimit, té
pérkatésisé sé grupit, té besimit, bashképunimit dhe géndrimeve gé respektojné reciprokisht
piképamjet, ndjenjat dhe kéndvéshtrimet e té tjeréve.

Mbéshtetur né kété model projekti i Edukimit Global né Shqipéri, né plan afatgjaté, synon té
veprojé né dy drejtime kryesore:

1.

2.

Né drejtim té konceptimit dhe krijimit té njé kurrikule globale, e cila té jeté e afté té reflektojé
botén né globalitetin e sgj dinamik.

Né drejtim té kualifikimit t& mésuesve, pér t'i aftésuar té nxéné veté dhe té mésojné té tjerét
pér njé boté né zhvillim e ndryshim té pandérpreré, pérmes lehtésimit té njé té nxéni
interaktiv dhe pjesemarrés.

1.2.3. Prioritetet pér Fazén e Paré

Né Shqipéri, né situatén né té cilén ndodhemi, Edukimi Global pati si prioritet trainimin e
mésuesve. Cdo pérpjekje pér té gellé ndryshime né kurrikulén shkollore, (cilado qofté cilésia e
tyre) do té déshtonte nése nuk do té ekzistonte edhe mésuesi i afté pér t'i dhéné jeté asa) né klasé.

M béshtetur né kété prioritet projekti plotésoi objektivat e méposhtme gjaté Fazés sé Paré:

1.

5.

Zhvilloi tre module pé& metodat e mésimdhénies dhe té té nxénit nén filozofiné e Edukimit
Global pér klasat 5 dhe 6 gé shérbyen si programe té plota alternative té cilat mésuesit mund
t'i zgjidhnin pér t'i pérdorur sipas nevojave né kushtet konkrete né klasa e tyre.

Né pérgjithési mésuesit u trainuan me metodat e té nxénit interaktiv dhe né veganti u trainuan
té zbatonin modul et e té nxénit dhe mésimdhénies té hartuara né kuadrin e projektit.

U pilotuan, vlerésuan dhe pérmirésuan modulet e zhvilluara.

U trainuan grupe mésuesish gé mé voné punuan pér pérshtatjen dhe zbatimin né shkallé té
gjeré té moduleve té Edukimit Global si dhe té metodologjive interaktive gé i shogérojné nga
mésuesit e shkollave dhe rretheve té pérfshira né projekt.

U publikuan materiale mbéshtetése pér mésuesit s edhe gjetjet dhe rezultatet.

1.2.4. Prioretet pé& Fazén e Dyté

Faza e Dyté vazhdoi procesin e zgjerimit dhe thellimit té shtrirjes s& Edukimit Global né sistemin
arssmor duke synuar prioritetet e méposhtme:
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Reduktimi i pengesave teknike pér implementimin.

Hartimi i Manualit té Mésuesit té Edukimit Global né gjuhén shqipe.

Vazhdimi i trainimit t& mésuesve pér té zgjeruar numrin e mésuesve té Edukimit Global.
Zgjerim i vazhdueshém i numrit té shkollave gé praktikojné numrin e mésuesve té Edukimit
Global.

Pérfshirja e drejtoréve dhe mésuesve té tjeré jo té Edukimit Global né trainimet e Edukimit
Global.

6. Hartimi dhe pilotimi i vazhdueshém i aktiviteteve dhe pérmirésimi i cilésisé sé aktiviteteve.

7. Shtimi i aktiviteteve té Historisé/Gjeografisé dhe Diturisé s Natyrés.

8. Shtrirjae zbatimit né klasén e shtaté.

PWDNDPE

o1

1.2.5. Rezultatet e Fazés s& Par é té Projektit

Si¢ e pérmendém mé lart, zbatimi i projektit té Edukimit Global né Shqipéri filloi né vitin 1997.

Né fazén e paré té projektit u realizuan objektivat e méposhtme:

1. U krijuaEkipi Qéndror.

2. U caktuan |éndét né té cilat u pilotuan filozofia dhe metodologjia e Edukimit Globa (Gjuhé
Shqipe, Matematiké, Edukaté Qytetare- klasa 5 dhe 6) dhe shkollat pilot né qytetet Tiranég,
Durrés, Elbasan dhe Shkodér.

3. U trainuan mésues té zgjedhur me konceptet dhe metodologjiné e Edukimit Global.

4. U caktuan aktivitetet pér temat e zgjedhura né ¢do |éndé.

5. U pilotuan aktivitetet né shkollat e pérfshira né projekt, shogéruar me intervista, vézhgimet
dhe pyetésorét e kryer nga Ekipi Qéndror dhe mésuesit.

6. U rrit larmia e metodave té mésimdhénies dhe té té nxénit né shkolla, duke u bazuar kryesisht
né metodat bashképunuese.

7. Mésimdhénia plotésoi mé miré nevojat individuale té nxénésve.

8. U pérmirésuaniveli i pérvehtésimit té dijes dhe shprehive dhe synimeve té géndrimit.

9. U forcua dhe u thellua tendenca pé ndérthurjen e Iéndéve (tema té tilla si: mjedis, e
ardhmja, shéndeti, demokracia,qytetaria etj. do té zéné vend vazhdimisht né kurrikul).

10. U rrit niveli profesional i mésuesve té cilé tashmé mund té vlerésojné mé miré dhe mé sakté
potencialin e nxénésve.

11. U zhvilluan marrdhénie mé pozitive midis mésuesve dhe nxénésve.

12. U analizuan rezultatet e pilotimit dhe u pérgatit raporti pérfundimtar i vlerésimit.

Kéto objektiva ishin pérmbushur né njé faré shkalle nga fundi i Fazés sé Paré népérmjet
bashképunimit té ngushté midis konsulentéve té Institutit Ndérkombétar té€ Edukimit Global,
Ekipit Qéndror shqiptar, MASH, ISP dhe drejtorive arsimore té rretheve té pérfshira né projekt.

Modulet e Fazés sé Paré u hartuan mbi bazén e kurrikulave dhe teksteve ekzistuese dhe u
kufizuan né léndét Gjuhé Shqipe, Edukaté Qytetare dhe Matematiké meésuesit u lguan t'i
zhvillonin aktivitetet né klasat e tyre. Aktivitetet e planifikuara, pas té zhvilloheshin dhe
pérpuncheshin, do té pérfshiheshin né manualin e ardhshém té trainimit pér mésuesit. Modulet e
Fazés s Dyté u hartuan pé Historing/Gjeografiné dhe Dituriné e Natyrés dhe u shtuan edhe
aktivitetet pér klasén e shtaté. Kéto module u pilotuan dhe u rishikuan mbi bazén e feedback té
mésuesve.
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PJESA E DYTE:

PLANIFIKIMI DHE ZBATIMI | FAZES SE PARE DHE TEDYTE
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2.1. PJESEMARRESIT DHE PARTNERET NE PROJEKT

2.1.1. UNICEF (Shqipéri)

Zyra e UNICEF-it né Shqipéri, Tirané, Programi i Edukimit, vazhdoi s mbéshtetési kryesor i
projektit. UNICEF-i siguroi mbéshtetjen financiare, lidhjet, vlierésuesen e jashtme dhe
koordinimin me Institutin Ndérkombétar té& Edukimit Global.

2.1.2. Instituti Ndérkombétar pé Edukimin Global (INEG), Universiteti i Torontos.

David Selby dhe Graham Pike, Bashkédrejtoré té Institutit Ndérkombétar pér Edukimin Global,
né Fakultetin e Edukimit, Universiteti i Torontos, ofruan konsulencé né hartimin dhe zbatimin e
té gjitha aktiviteteve té projektit dhe trainimin e mésuesve dhe drejtoréve.

2.1.3. Ministriae Arsmit dhe Shkencés
Minsitria e Asimit dhe e Shkencés vazhdoi té mbéshtesg aktivisht projektin né realizimin e té
gjitha objektivave té tij.

2.1.4. Ingtituti i Studimeve Pedagogjike

Instituti i Studimeve Pedagogjike, i cili éshté pérgjegjés, né kuadrin e Ministrisé s& Arsimit dhe
Shkencés, pér kryerjen e kérkimeve shkencore né fushén e zhvillimit té kurrikulave, kualifikimit
té mésuesve dhe pérgatitjes s& materialeve pedagogjke gé lidhen me té, té vlierésimit té ecurisé sé
sistemit arsimor. Specialistét e kétij instituti kané vazhduar té drejtojné punén pér hartimin e
aktiviteteve, trainimin e mésuesve (né bashképunim me INEG) dhe ndjekjen e procesit té
pilotimit, angazhimin e mésuesve pér té shkruajtur aktivitete té reja dhe hartimin e raporteve.

2.1.5. Ekipi Qéndror

Ky ekip pérbéhet nga katér specialisté té Institutit t& Studimeve Pedagogjike dhe nga 5 mésues
(dy pér cdo |éndeé té pérfshiré né projekt). Nga kéta 3 jané meshkuj dhe 6 femra.

2.1.6. Mésuesit eRinj

Né fazén e dyté, numri i mésuesve té trainuar pé& Edukimin Globa u rrit nga 28 né 88. Né
trainim morén pjesé edhe drejtorét.

2.2 PLANIFIKIMI DHE ZBATIMI

Projekti u zhvillua né kéto faza:

Faza pérgatitore: Tetor 1997-Korrik 1998
Faza e Pilotimit: Shtator 1998-Korrik 1999
Faza e Dyté: Gusht 1999-Qershor 2000

Ekipi Qéndror, i pérbéré nga speciaisté té ISP dhe mésues me pérvojé, né bashké&unim me
konsulentét e INEG né Toronto, Kanada, kryen njé séré aktivitetesh, té cilat jané pérshkruar me
hollési né Raportin e Fazés sé Paré. Vijimi éshté njé pérmbledhje e Fazés pérgatitore dhe té
Pilotimit qé pérbé&né Fazén e Paré.

2.2.1. Faza Pérgatitore

Pas marrjes s& vendimit se futja e Projektit t& Edukimit Global do té ishte me vlera pér sistemin
arsimor shqjiptar, u zgjodhén pér pilotim |éndét Matematiké, Edukaté Qytetare dhe Gjuhé Shqipe
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s edhe 6 shkolla né katér rrethe té Shaipérisé. Pér pilotimin e projektit u trainuan njézet e dy (22)
mésues. Konsulentét e INEG vuné né dispozicion té anétaréve té Ekipit Qéndror libra, artikuj dhe
materiale té tjera akademike pér t'i lexuar dhe reflektuar mbi to.

U hartuan aktivitetet pérkatése té Edukimit Global né |éndét e zgjedhura pér klasa 5 dhe 6.
Pérmbajtja tematike e aktiviteteve u zgjodh né varési té pérmbajtjes gé do té mésohe né shkollé
né periudhén e pilotimit( Maj 1998). U gartésuaroli i Ekipit Qéndror né zhvillimin e aktiviteteve
dhe filloi zhvillimi i tyre. Konsulentét e INGE rishikuan dhe dhané komente té detajuara pér
modulet né té trijaléndét dhe Ekipi Qéndror béri pérshtatjet e nevojshme.

Né prill 1998, pérfundoi pérpunimi i moduleve dhe u mbajt njé seminar pé& mésuesit e fazés sé
pilotimit. Konsulentét e INEG hartuan instrumentat e vlerésimit té zbatimit té projektit dhe Grupi
Qendror mblodhi té dhéna nga mésuesit, nxénésit dhe drejtorét e shkollave népérmjet
intervistave, vézhgimeve dhe pyetésoréve.

2.2.2. Fazae pilotimit- Shtator 1998- Korrik 1999

Né tetor 1998 mbahet seminari pér vlerésimin e gjetjeve té fazés pérgatitore. Né té morén pjesé
profesor Et’hem Ruka, Ministér i Arsimit dhe i Shkencés, pérfagésues té ISP, té ftuar nga
universitetet e mésuesisé, anétarét e Grupit Qendror dhe mésuesit e pérfshiré né projekt.

Ministri Ruka shprehu vierésimin e tij pér projektin dhe ofroi mbéshtetjen e tij té fugishme pér
vazhdimésing e tij. Né seminar u sugjerua té vihej mé shumé theks né dy nga dimensionet e
Edukimit Global: dimensionin e ¢céshtjeve dhe até té brendshém.

Zoti Bujar Basha, Drejtor i ISP dhe zoti Eduard Osmani, drejtor i Drejtorisé s& Arsimit
Tetévjecar né MASH formuluan vlerésime shumé pozitive rreth projektit, duke theksuar nevojén
pér njé bashképunim institucional né realizimin e projektit si edhe nevojén pér njé vlerésim samé
térésor té pilotimit (duke pérfshiré vierésimet e veganta té Ekipit Qendror, ISP dhe MASH).

Konsulenti dhe Ekipi Qendror aprovuan pérmbajtjen dhe shtrirjen e projektit né periudhén e
Fazés sé dyté 1999-2000 duke pérfshiré objektivat e parashtruara né projekt-propozimin fillestar,
sipas té cilit pilotimi do té vazhdonte né klasat 5, 6 dhe 7 dhe do té shtrihg né léndét
histori/gjeografi dhe dituri natyre. U hartuan aktivitetet e pilotimit pér klasén e pesté dhe té
gjashté. U zhvilluan dy seminare rreth cilésis2 dhe pérshtatmérisé sé aktiviteteve pér pilotim.
Projekti u zbatua dhe vlerésua né gjashté shkollat e zgjedhura.

2.2.3. Fazaedyté

Tetor 1999 - Zhvillohen dy trainime pér 70 mésues, njé trainim dy-ditor pé& mésuesit e rinj té
Edukimit Global dhe njé trainim katér-ditor i cili u pérgéndrua dy dité mbi Edukimin Global dhe
dy dité mbi njé projekt té vecanté té Edukimit Mjedisor.

Shkurt 2000 — Mbahet njé trainim pér rreth 126 pjestmarrés pérfshiré mésuesit dhe drejtorét e
shkollave

Mars 2000 — Béhet njé shérbim né shkollén e Edukimit Global né Kavajé (28.3) nga anétari i
Ekipit Qendror, S.LIambiri.
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Prill 2000 — Béhen shérbime nga anétarét e Ekipit Qendror né shkollat e Edukimit Globa né

gytetet e méposhtme:
1. Kavajé (18.4) ngaF.Zenelg dhe M.Gjokutaj
2. Elbasan (21.4) nga F.Zenelg dhe S.LIambiri
3. Lezhé(25.4) ngaF.Zenelaj, M.Gjokutgj, S.LIambiri dhe F.Myteberi

Maj 2000 — Béhen shérbime né shkollat né qytetet e méposhtme:

Korcé (10.5) ngaF.Zenelgj, M.Gjokutgj, F.Myteberi

Elbasan (12.5) nga F.Zenelgj, M.Gjokutaj, F.Myteberi

Shkodér (16.5) nga F.Myteberi

Vloré (17.5) nga F.Zenelg, M.Gjokutaj, S.LIambiri

Kavgé (26.5) nga A.Bushati (UNICEF), dhe A.Dautaj, M.Gjokutaj dhe S.LIambiri
Durrés (26.5) nga A.Bushati, A.Dautaj, M.Gjokutaj, F.Zenelagj dhe S.LIambiri

ouprwhNE

Qershor 2000: Botohen (1000) fletépal oge dhe 1000 postera (750 né shqip dhe 250 né anglisht)

pér tu shpérndaré né fillim té Fazés sé Treté.
Béhet njé shérbim né shkollén e Edukimit Global né Lezhé (6.6) nga A. Bushati dhe S.Llambiri.
2.24. Ritmiishtrirjesnga Faza Pérgatitorederi tek Faza e Katért.

TABELA 1: SHTRIRJA E PROJEKTIT TE EDUKIMIT GLOBAL, 1997-2000

Viti 1997 1998 1999 2000
Rrethet 4 4 8 12
Shkolla 6 6 10 4
M ésuesit 24 28 88 126
NXxénésit 630 1250 5100 8090
Aktivitetet 23 73 123 Névazhdim

2.3. ROLI | EKIPIT QENDROR

Gjaté Fazés se Dyté, Ekipi Qéndror i pérbéré nga speciaisté té fushave té ndryshme té arsimit

dhe nga mésues, bartés té pérvojave lokale, vazhdoi té jepte mbéshtetjen si vijon:

1. Té pércaktonte mundésité brenda kurrikulés pér té ndértuar njé dimension té Edukimit

Global.

Té pércaktonte pérmbajtjen e materialeve mésimore né ndihmé té mésuesve dhe nxénésve.
Tu siguronte specialistéve té& INEG informacion mbi pérvojén dhe realitetin shqiptar.

Té ofronte ndihmé né hartimin e aktiviteteve té para dhe né rishikimin e tyre pérfundimtar.
Té kontribuonte dhe bashké&punonte né trainimin e mésuesve.

Té kontribuonte né procesin e pilotimit dhe vlerésimit té aktiviteteve.

Té interpretonte t& dhénat e procesit té pilotimit dhe té pérpunonte konkluzionet pérkatése.

N AWDN

mbarimit té fazés.

Té siguronte konsulencé pér vlerésuesen e jashtme pér hartimin dhe shkrimin e raportit té
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24. PROCES|I | ZHVILLIMIT TE KURRIKULES - MODULET E
AKTIVITETEVE

Proces i hartimit t& moduleve té aktiviteteve pilot ka vazhduar duke pérdorur té nj&tin proces
hartimi s né Fazén e Paré. Si¢ ishte réné dakord gé né fillim té projektit, integrimi i koncepteve
dhe modeleve té Edukimit Global vazhdoi t& mbéshtete] mbi kontekstin shqiptar, por u zgjerua né
Histori/Gjeografi dhe Dituri Natyre. U pilotuan aktivitete té reja dhe para shpérndarjes s ploté u
futén vérgtjet dhe sugjerimet. Numri i aktiviteteve tregohet né Tabelén 2. Shtesat gjaté Fazés sé
Dyté tregohen me shkronja té zeza.

Tabela 2: Aktivitetet e Edukimit Global té& Ndara sipas L éndéve dhe Klasave

L énda Klasa5 Klasa 6 Klasa 7 Gjithsg
Matematiké 14 2 19 16+19=35
Gjuhé Shqipe 24 18 13 42 +13=55
Edukaté Qytetare 11 4+3 3 15+6=21
Dituri Natyre 9 9
Histori/Gjeogr afi 7 7
AKTIVITETE 28+7=35 26+3=29 44 127
GJITHSEJ

Aktivitetet e rga ndogén modelin e hartimit té aktiviteteve té& méparshme. Né aktivitetet e
planifikuara u bé kujdes gé té lidheshin temat e kurrikulés me temat e pérshtatshme té Edukimit
Global s té drejtat e njeriut, shéndeti mjedisor etj. Kéto tema do té zhvilloheshin gjaté oréve 35-
45 minutéshe té mésimit. Njé listé e aktiviteteve té hartuara pér ¢do 1éndé e klasé dhe aktivitete
model ndodhen né shtojcén E.

Konsulenca e vazhdueshme e specialistéve kanadezé dhe pérvoja e fituar gjaté fazés pérgatitore
ndihmuan né pérmirésmin e aktiviteteve duke i béré mé té pérshtatshme pér reaizimin e
objektivave té Edukimit Global. Krahasuar me Fazén e Paré, aktivitetet e Fazés s€ Dyté ishin mé
té fokusuara dhe lidheshin mé miré me temat dhe ¢éshtjet globale. Né intervista dhe pyetésoré,
mésuesit bénin komente mbi pérputhjen e aktiviteteve té reja me kurrikulén. Informacioni nga
ekipi kanadez sugjeronte se Ekipi Qéndror duhet té punojé akoma pér zhvillimin e térésisé s
pjeséve té aktivitetit mbi “objektivat”, “burimet e nevojshme” dhe “potencialin e té nxénit”. Né
shtojcén F paragiten matricat gé tregojné shpérndarjen e aktiviteteve népé dimensionet e
Edukimit Global. Kéto matrica u hartuan pér vlierésimin e Fazés s Dyté dhe do t'i shérbejné
Ekipit Qéndror pér té identifikuar boshlléget né lidhjen e aktiviteve me faktorét e dimensioneve.

2.5. TRAINIMI | MESUESVE

Mésuesit e zgjedhur pér té marré pjesé né Fazén e Dyté u trainuan né seminaret e mbajtur né
Tetor 1999 dhe Shkurt 2000. Né ké&o 2 seminare té lehtésuara nga konsulentét kanadezé,
mésuesit u njohén me teoriné dhe praktikén e Edukimit Global dhe me shembuj aktivitetesh.
Seminaret e tjera u drejtuan pjesérisht ose térésisht nga anétarét e Ekipit Qéndror. Seminaret e
fundit kishin s objektiv rritjen e njohjes s& mésuesve me modulet e aktiviteteve dhe me
instrumentat e vlerésimit té tyre.
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Vézhgimi nga ana e Ekipit Qéndror dhe kolegéve té mésuesve sé bashku me feedback treguan se
pavarésisht nga progresi i dukshém i mésuesve né komunikimin me klasén dhe oganizimin e
punés me grupe, ndihet akoma nevoja pér pérmirésim né aspekte té tjera té zbatimit. Disa mésues
kishin ende véshtirés pér té luajtur rolin e tyre s moderatoré né té nxénit interaktiv dhe
bashképunues dhe pér té shfrytézuar té gjitha mundésité gé ofronte aktiviteti. Mésuesit kishin
nevojé pér tu trainuar pér té vlerésuar aktivitetet dhe pér tu aftésuar pér t'i pérdorur ato né
ményré krijuese. Ata kishin nevojé edhe pér trainim té métejshém pér ta béré punén né grupe mé
té hapur gé nxénésit t'i kapin mé shpejt mjetet gé ata po pérdorin tani né zgjidhjen e problemeve.

2.6. ZBATIMI

Zbatimi i Fazés s Dyté u bé né 10 shkolla, né 8 rrethe me pjesémarrjen e gjithsg 5100 nxénésve.
(Njé listé e shkollave jepet né shtojcén D)

Té gjithé mésuesit u paisen me aktivitetet e méparshme dhe aktivitetet e rgja gé do té
pilotoheshin né léndét e zgjedhura. Mésuesit béné pilotimin e aktiviteteve té reja duke ia
pérshtatur ato kushteve té klasés. Numri i aktiviteteve té méparshme ose atyre té reja té zbatuara
nga ¢do mésues ndryshonte sipas Iéndés. Numri i tyre ishte mé i madh pé& mésuesit e
matematikés dhe gjuhés shqipe dhe mé i vogél pér ata té edukatés gytetare. Kjo ndodhi pér arésye
t& numrit mé té madh té oréve né programet e matematikés dhe gjuhés shqipe (4-5 oré né javé)
krahasuar me numrin e oréve té edukatés qytetare (1 oré né javé). Késhtu njé mésues matematike
ose gjuhe zbatoi 5-10 aktivitete, ndérsa njé mésues i edukatés qytetare zbatoi vetém 2-5
aktivitete. Zbatimi vazhdon té béhet né klasa me mesatarisht 30-35 nxénés; né raste té pakta
numri i tyre shkonte né 40-45 nxénés.

Pér té vlierésuar efikasitetin e aktiviteteve gjaté Fazés sé Dyté dhe pér té vlerésuar shkalén e
realizimit té& objektivave té projektit, mésuesve dhe nxénésve iu kérkua té plotésonin formularé
dhe pyetésoré dhe té jepnin mendimet e tyre né intervista té béra nga Ekipi Qéndror, detyra e té
cilit ishte gjithashtu té ndigte nga afér té gjithé procesin e pilotimit dhe zbatimit té projektit, s
népérmjet intervistave me mésuesit e nxénésit ashtu edhe me ané té vézhgimeve periodike né
klasa. (Shih Gjetjet, Pjesa3.0.)

2.7. VLERESIMI

Pér mbledhjen e té dhénave dhe pér rritjen e shkallés s2 saktésisé dhe besueshmérisé u pérdor
strategjia e trekéndézimit. Sipas késgj strategjie, té dhénat u morén nga burime té ndryshme né
intervale kohe té nj&ta gjaté gjithé Fazés s& Pilotimit. Ato u analizuan mbi bazén e njé reference
paralele té té gjitha burimeve. Né tabelén 3 poshté “mésues pilot” i referohet atyre gé pilotuan
aktivitetet e reja dhe dhané feedback vetém pér to. Instrumentat e pérdorur pér mbledhjen e té
dhénave jané si mé poshté:
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Tabela 3;: Administrimi i Instrumentaveté Vlerésimit

Nr. | Mjetii marrjessé Burimi i Marrési i Kohaemarrjessé
informacionit (té& dhénave) informacionit informacionit informacionit (té
(té dhénave) (té dhénave) dhénave)

1 Intervista para pilotimit M ésues pilot Ekipi Qéndror Para pilotimit

2 Intervista gjaté pilotimit M ésues pilot Ekipi Qéndror Gjaté pilotimit

3 Intervista pas pilotimit M ésues pilot Ekipi Qéndror Pas pilotimit

4 Ditaret M ésues pilot M ésues pilot Gjaté pilotimit

5 Feedback i mésimit M ésues pilot M ésues pilot Pas ¢do mésimi

6 Feedback i mésimit Nxénés Nxénés Pas ¢do mésimi

7 V ézhgime t& mésimit M ésues pilot Ekipi Qéndror Rastésore

8 Pyetésoré para pilotimit Nxénés M ésues pilot Para pilotimit

9 Pyetésoré pas pilotimit Nxénés M ésues pilot Pas pilotimit

10 | Intervistané grup Nxénés M ésues pilot Pas pilotimit

11 | Intervistané grup M ésues pilot Ekipi Qéndror Pas pilotimit

12 | Pérmbledhjadhe interpretimi Ekipi Qéndror Konsulentét, Pas pilotimit
Ekipi Qéndror,
UNICEF

13 | Intervistané grup Ekipi Qéndror David Selby, Pas Fazés s& Paré
INEG

14 | Intervistané grup Ekipi Qéndror David Selby, Pas Fazés s& Dyté
INEG

15 | Intervistat pé&fundimtare Mésues, Vlerésuegae Néntor 2000

Drejtoré jashtme, EQ,

UNICEF

16 | Intervistané grup Nxénés Vlerésuegae Néntor 2000
jashtme, EQ,
UNICEF

Procesi i mbledhjes s té dhénave pér Raportin e Fazés sé Paré nuk ishte shumé i ploté pér shkak
té paaftésisé s dukshme té mésuesve pér t'iu pérgjigjur si duhet pyetjeve té parashtruara. Kjo
ishte e vérteté edhe pér pérgjigiet e nxénésve. Né Fazén e Dyté pati njé pérmirésim, megjithaté
vlerésuegja e jashtme mendon se formularét e vierésimit duhen rishikuar gé té ofrojné pyetje, té
cilat do té nxjerrin mé garté njé pérgjigje pérshkruese ose sasiore né lidhje me eksperiencén e
mésuesve dhe nxénésve dhe té nxénit e pérvehtésuar nga nxénésit. Pavarésisht nga kufizimet,
géndrueshméria e té dhénave té mara nga té gjitha burimet mundésoi formimin e konkluzioneve
cilésore mbi rezultatet dhe impaktin e tyre tek shkollat, mésuesit dhe nxénésit e pérfshiré né
Fazén e Dyté té projektit.
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PJESA E TRETE:

GJETJET
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3.1PERMBLEDHJE E GJETJEVE KRYESORE TE FAZESSE DYTE

3.1.1. Nxénésit

1.

Nxénésit u angazhuan aktivisht né kurrikulén e Edukimit Global dhe ka njé séré treguesish té
ndryshimeve cilésore né pérvojén e tyre né klasé s mé poshté:

Pjesémarrje mé e madhe né klasé.

Liri pér t'u pérfshiré né dialog dhe shkémbim mendimi.

Pérmirésim i shprehive té zgjidhjes sé problemeve.

Pérmirésim i aftésisé pér té ndértuar marrédhénie.

Rritja e tolerancés ndaj ndryshimit.

Rritja e entuziazmit pér té& mésuar.

Rritja e vetévlerésimit.

Rritja e pjesémarrjes né procesin e tyre té té nxénit.

Ne vecanti, nxénésit e dobé& né mésime tregonin shenja té fugizimit té shprehive té tyre
mésimore dhe shogérore.

Nxénésit ishin pérfshiré né projekte gé pasgyronin té kuptuarit né rritje té lidhjes s¢ té tyre
me botén pérreth dhe pérgjegjésiné e tyre personale né té.
Nxénésit pérdornin gjuhén e forcés personae p.sh. “Uné mund ..
njé té ardnme mé té mire duke...”

Nxénésit pérdornin njé vleré pér bashképunim konstruktiv, por nuk ishte e garté sa miré e
kuptonin ata lidhjen me parimet e demokracisé apo nése ata mund t'i pérshkruanin metodat
aktuale dhe mjetet e zgjidhjes sé problemit gé po pérdornin.

Nxénésit dhe prindérit tregonin njé rritje né gellje dhe kapacitetin pé komunikim
konstruktiv.

SQ@Toe0 o

ne mund té ndértojmé

3.1.2. Meésuesit

1.

2.

3.

Mésuesit rritén shumé shkalén e tyre té lirshmérisé né zbatimin e Edukimit Globa duke

treguar se kyci i sgj jané trainimi i miré dhe praktika.

Mésuesit ishin mjaft té motivuar né lidhje me pjesémarrjen e tyre né projekt. Njé numér né

rritje mésuesish jo té Edukimit Global kérkonin trainim.

Mésuesit thoné se metoda e Edukimit Global kérkon mé shumé kohé dhe angazhim se

ményra e vjetér e mésamdhénies, por ata e pélgené dhe besojné se gjo ishte njé ndryshim

cilésor pér nxénésit etyre dhe ata veté si profesionisté dhe gytetaré.

Mésuesit i angazhuan nxénésit dhe prindérit pér té bashképunuar dhe gjetur mjetet e

Edukimit Global.

Mésuesve u pélgen metoda e punés né grup kag e zakonshme pér kété projekt. Sidoqofté, nuk

dukej garté nése ata kishin zotéruar aspekte té caktuara té Projektit té Edukimit Global. Kéto

pérfshijné:

a Aftésiné pér té ditur se kur duhet zgjedhur puna né grup midis metodave té tjera té
mésimdhénies dhe té té nxénit gé ata mund té pérdorin gjithashtu. Ekziston problemi i
balancimit té& metodave.

b. Aftésia pér té integruar té nxénit nga puna né grup tek filozofia e Edukimit Global.
Vézhguesit shkruanin se mésuesit e pérdornin rrallé “ndal-veprimin” ose kohén e
pérmbledhjes pér té identifikuar lidhjen midis instrumentave té punés dhe praktikés dhe
filozofisé demokratike ose bashképunuese.
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c. Akoma éshté né diskutim niveli i lirshmérisé sé mésuesve pér té integruar aktivitetet me
praktikén e tyre personale né até shkallé gé ato do té déshironin té eksperimentonin dhe
modifikonin.

d. Mésuesit dukeshin té gatshém pér té béré ndryshime té vogla né aktivitetet e pérgatitura
pér ta, por shumé pak kishin ndérmarré detyrén pér té hartuar veté aktivitetet.

Marrédhéniet mésues/drejtor ishin forcuar dhe komunikimi i tyre éshté méi hapur.

3.1.3. Trainimi i mésuesve

1.

2.
3.
4.

Trainimi i siguruar nga INEG konsiderohgj i shkélqyeshém dhe s shtulla themelore e
suksesit praktik té kétij projekti.

Mésuesit shprehén déshirén pér trainim mé té avancuar dhe mé té shpeshté.

Vézhguesit ishin té mendimit se trainimi duhet té lidhet me ¢éshtjet e 3.1.1 mé sipér.

Interes té veganté kishte pér hartimin e njé modeli té Trainimit té Trainuesve pér té pérhapur
mé tej modelin e Edukimit Global.

5. Interes té vecanté kishte né té gjitha nivelet pér futjen e Edukimit Global né universitetet e
mésuesi sE.

3.1.4. Burimet

1. Disamésues (dhe nxénés) shpenzonin fondet e veta pér sigurimin e burimeve té aktiviteteve
té Edukimit Global pér shkak té mungesés s€ pajigeve té tilla s kompjuter, futje né Internet
dhe fotokopje.

2. Burimet e UNICEF-it ishin té pagmueshme pér ta gellé kété projekt né fazén e fugishme
ekzistuese té zbatimit dhe zgjerimit potencial.

3. Mungonin njé séré tipesh burimesh si komplete bashkékohore té materialeve pér referencé s

enciklopedité dhe biblioteka té kompletuara, kompjuterat dhe futja né Internet, fotokopjet dhe
televizorét apo videot.

3.1.5. Ndryshimi i sistemeve

1.

2.
3.

Vlerésimi sasior i ndryshimeve né dijet dhe praktikén e nxénésve nuk ge i mundur pér shkak
té mungesés né praktiké né até kohé té njé vlerésimi uniform me noté.

Nxénésit ishin forca shtytése pér zgjerimin e Edukimit Global né shkolla.

Drejtorét mbéshtesnin fugimisht zbatimin e Edukimit Global né shkollat e tyre duke siguruar
mundésira dhe mjete pér mésuesit e Edukimit Global. Ata té gjithé kishin marré pjesé né
trainim. Ata mbéshtesnin gjithashtu trainimin e mésuesve jo té Edukimit Globa dhe
pérhapjen e praktikés né klasat jo té Edukimit Global.

Edukimi Global po jepte kontributin e vet né pérpjekjen e tanishme pér reformén e kurrikul és
né Shqipéri népérmjet njé kuadri dhe shembulli té praktikave dhe filozofive té rea té
Edukimit Global.

Pérdorimi 1 njé kohe pilotimi pér aktivitetet e reja fugizonte efektivitetin e aktiviteteve.
Sidoqofté, ndihet akoma nevoja pé mé shumé puné pé& kompletimin e pérshkrimeve té
aktiviteteve né lidhje me pjesét e “objektivave”, “burimeve té nevojshme’ dhe “potencialit”
té aktiviteteve.

Ekipi Qéndror dhe disa mésues ishin té gatshém té shkémbenin dhe té ndanin pérvojén e tyre
me vendet e tjera gé mund té zbatojné Edukimin Global.

MASH dhe ISP vazhdonin t'i jepnin kétij projekti mbéshtetje té fugishme morae. ISP
vazhdontet’i jepte kohé stafit té vet pér té punuar pér zhvillimin dhe zbatimin e kétij projekti.
Té dy palét shprehén angazhimin pér té mbéshtetur planin pér pronésiné pérfundimtare té
kétij projekti népérmijet integrimit té tij né sistemin arsimor shqjiptar.
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8. Déshmité subjektive tregonin se Edukimi Global ka cuar né pérmirésimin e marrédhénieve
shkollé-komunitet ,megjithése projekti ka ende nevojé té thellohet dhe zgjerohet pérte
formés sé tanishme.

3.2. PERSHKRIMI | GJETJEVE KRYESORE TE VLERESIMIT TE
FAZESSE DYTE

3.2.1. Nxeénésit

Ky éshté njé raport mbi gjetjet né lidhje me nxénésit né Projektin e Edukimit Global. Kéto gjetje
mbéshteten mbi njé analizé té 219 pyetésoréve té zgjedhur rastésisht nga 2199 pyetésoré té
plotésuar nga njé grup i rastésishém nxénésish pér té gjitha aktivitetet e zhvilluara gjaté Fazés sé
Dyté dhe nga intervistat e béra nga vlerésuesja e jashtme né Néntor 2000.

Fleta feedback e nxénésit i jepte nxénésve 5 pyetje pér pérgjigje (shih Shtojcén B). Katér nga
pyetjet ishin té& hapura dhe kérkonin pérgjigje cilésore. Pyetja e pesté u kérkonte nxénésve té
rendisnin se sa u pélgeu mésimi né njé shkallé nga 1 (nuk mé pélgeu fare) deri né 4 (mé pélgeu
shumé). Pérgjigja mesatare e nxénésve éshté 3.74 né shkallézimin 4 pikésh. Pérgjigjet e pyetjeve
cilésore pérputheshin me pérgjigjet e dhéna nga nxénésit, mésuesit dhe drejtorét gjaté intervistave
té néntorit duke dhéné tregues té fugishém se projekti i Edukimit Global po arrin rezultatet e
synuara. Mé& poshté vijon njé pérmbledhje e pérmbajtjes sé intervistave me grup nxénésish.

Piképamjet e Nxénésve mbi Orét e Mésimit té Edukimit Global: Nxénésit e vlerésonin shumé
ndyshimin né stilin e mésimdhénies nga tili akademik i ngurté gé hasnin né té gjitha orét e
mésimit para futjes s& Edukimit Global. Ata thané se tani ishin mé té liré pér tu shprehur, kishin
mé pak friké nga mésuesit, dhe mésonin mé shumé nga njéri tjetri né grup se sa vegmas né
modelin e méparshém. Ata shprehén ngazéllim dhe entuziazém pér progesin e té nxénit. Ato
besonin se ishin organizuar mé miré. Ata thané se né orét jo té Edukimit Global né pjesén mé té
madhe ata pérsérisnin ¢ka u thonte mésuesi, ndérsa né orét e Edukimit Global nga ata pritgj té
zhvillonin dhe té jepnin mendimet e tyre mbi njé ¢éshtje. Ata thané se e pérpunonin dhe e
asimilonin mé miré informacionin. Ata e ndanin pérvojén me entuziazém me shokét e tyre dhe
familjen jashté oréve té Edukimit Global. Té gjithé nxénésit thané se do tu pélgente ta kishin
Edukimin Global né té gjitha orét e mésimit.

Té nxénit: Nxénésit dhané shembuj se si kishin mésuar mé shumé rreth vendit té tyre népérmjet
oréve té Edukimit Global. Mé e réndésishmja, ata thané se kishin mésuar rreth ndryshimeve dhe
ngjashmérisé midis tyre dhe té tjeréve dhe s rrjedhojé besonin se ishin béré mé toleranté dhe
dégjues mé té miré. Ata kishin pérdorur pérvojén e refugjatéve kosovaré si pjesé té agjendés sé
tyre té té nxénit global, duke i ftuar fémijét refugjaté né shkollé pér té mésuar rreth pérvojés sé
refugjatéve dhe duke ndaré té mirat materiale me to. Shumica e nxénésve thané se népérmjet
oréve té Edukimit Global ata kishin mésuar mbi té drejtat e njeriut s edhe mbi ligjet géi mbrojné
kéto té drejta. Ata kishin zhvilluar disa aktivitete mbi lidhjen e s8 shkuarés, sé tashmes dhe sé
ardhmes dhe besonin se kjo i kishte ndihmuar pér té kuptuar rolin e pérgjegjésisé individuale né
formimin e botés sé tyre.

Disa nga punét e béra nga nxénésit né kéto aktivitete u pané nga ekipi i vlierésimit gjaté vizitave
népér shkolla dhe u gjet se ishin tregues gé mbéshtesnin vlierésimet e nxénésve pér progesin e
tyre té té nxénit. Njé pregj tyre pérgendrohe mbi njé pus historik né qytetin e Durrésit. Nxénésit
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kishin vizatuar se si duke pusi dhe rrethinat e tij ashtu si¢ i kujtohej prindérve dhe gjyshérve té
tyre para shkatérrimit t&€ 91’ dhe 97°. Seria e dyté e vizatimeve ishte pér pusin dhe rrethinat e tij
sot, si¢ e shohin veté nxénésit, mbuluar me plehra, barishte e papastértira. Seria e treté e
vizatimeve ishte paragitje individuale se s do té dukeg pus dhe rrethinat e tij né té ardhmen,
nése njerézit do té kujdeseshin pér ta ringjalur até s njé monument arkeologjik té qytetit.
Nxénésit pohuan se ky ushtrim vértetonte se e ardnmja ishte né duart e tyre. Njé nxénés tha: “Né
gofté se ne mund té ndryshojmé klasén, atéheré ne mund té ndryshojmé té ardhmen toné.

Piképamjet e Nxénésve mbi Nxénésit e Dobét né Mésime: Nxénésit pohuan se nxénésit gé kishin
gené mé té dobét né mésime apo mé té ndrojtur tashmé ishin integruar né aktivitetet e klasés.
Sipas kéndvéshtrimit té nxénésve, rezultati ishte se nxénésit e dobét po mésonin mé shumé dhe
ishin shumé mé aktivé. Ata kishin fituar vetévlierésimin dhe flisnin mé shumé. Njé nga kéta
nxénés kishte théné “ Edhe uné jam digka. Edhe uné jam dikushi.” Disa nxénés vuné né dukje se
para oréve té Edukimit Global nxénésit e miré nuk i linin rast nxénésve té dobét pér té marré
pjesé. Pérvoja e Edukimit Global e ndryshoi kété s brenda edhe jashté klasés. Njé nxénés
shkruante se pérvoja e Edukimit Global u tregoi atyre se dobésiatek njéri pasgyrohet tek té téré,
dhe kjo i inkurgjoi ata té punonin mé shumé. Njé nxénés tjetér tha: “ Kur punojmé né grup ne
punojmé pér njéri tjetrin ndérsa né ményrén tradicionale, kjo éshté mé individuale dhe ndoshta
mé egoiste.”

Pérfitimi i Nxénésve né Kéndvéshtrim: Té gjithé nxénésit e intervistuar besonin se kishin
pérgjegjési personale pér mjedisin, pér pagen, lagjen dhe familjen e tyre. Ata ia atribuonin kété
ndryshim pjesémarrjes né orét e Edukimit Global. Edukimi Global i ndihmonte ata té kuptonin se
cdo individ ka rol dhe pérgjegjési né shogéri. Njé nxénése tha se orét e Edukimit Global i kishin
ndihmuar té largonin “pesimizmin tradicional shqiptar” pé té ardhmen. Ajo tha se kjo
piképamije éshté “ pengesa mé e madhe né jetén toné. Ajo nuk do té na ndihmojé té ecim pérpara.
Né gofté se ne e humbasim pesimizmin, ne mund ta ndihmojmé Shqipériné té ecé pérpara.” Té
gjithé nxénésit pérdornin gjuhén e fugizimit; p.sh. Uné mund té ndryshoj, Ne mund ta
ndryshojmé jetén toné. S rezultat i Edukimit Global, ata pané dhe provuan njé proces mé
demokratik dhe ata kérkonin mé shumé. Ata besonin se jo vetém kishin mésuar se cila ishte
gelljae drgjté, por né ményré konstruktive ishin né gjendje té kuptonin se ¢faré po bénin gabim
dhe st mund ta ndregnin até. Si¢ tha njé nxénés: “Néqoftése ne jemi nxénés té miré dhe mésojmé
shumé, kjo nuk do té ndikojé vetém né jetén toné, por edhe né até té vendit toné. Ne do té jemi né
gjendje té krijojmé njé té ardhme mé té miré pér vendin toné.”

Nxénésit dhe Familjet: Nxénésit pérshkruanin marrédhénie mé bashképunuese brenda familjeve
té tyre dhe né biseda me prindérit. Ata shkruanin se po pérpigeshin ta shtrinin ndikimin gé kishin
né klasé tek familjet dhe fginjét. Shumica besonte se familjet kishin ndryshuar géndrim ndgj tyre
sepse ata, Nxénésit, tregonin njé gjellje mé shumé pérgjegjése. Shumica e tyre besonte se Edukimi
Global ishte béré pjesé e jetés sé tyre té pérditshme. Disa nga nxénésit thané se mésimet mbi
pastrimin e mjedisit ishin shndérruar né gellje té zakonshme né shtépi.

Nxénésit mbi Bashké&punimin: Nxénésit besonin se mund té arrijné né zgjidhje mé té mira duke
pérdorur bashképunimin sepse késhtu jané né gjendje té shqyrtojné té gjitha mendimet. Né ¢do
shkollé pati té paktén njé nxénési cili citoi thénien e vjetér shqiptare “ Bashkimi bén fuqing” . Ata
besojné se bashképunimi éshté e ardnmja e tyre. Ai do té influencojé pozitivisht marrédhéniet e
tyre né puné, marrédhéniet né familje dhe té ardhmen e vendit té tyre. Njé& nxénés tha: “ Ne kemi
dégjuar se Shqipéria éshté prapa pér shkak té ndarjeve politike té brendshme. Ndoshta, né qofté
se fémijét mésojné bashképunimin né shkollé&, ata do ta praktikojné até mé voné.” Po késhtu, njé
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drejtor dha njé shembull té ndikimeve té bashképunimit kur njé mésues kishte béré njé konkurs
duke pérdorur njé model té Edukimit Global, né té cilin secili fitoi dicka. Ai tha se ndonjéheré né
konkurset tradicionale nxénésit largoheshin me loté né sy sepse kishin punuar shumé dhe kishin
humbur, ndérsatani kjo nuk ndodh mé.

Drejtorét dhe Mésuesit mbi Nxénésit: Drejtorét dhe mésuesit kané paré se nxénésit e tyre kané
pérfituar nga pjesémarrja né Projektin e Edukimit Global si mé poshté:

1. Nxénésit ishin mé migésoré gé dukej nga ndértimi i marrédhénieve mé té mira dhe meé té forta
me njéri tjetrin,

2.Nxénésit mésonin dhe praktikonin gellje mé bashképunuese me njéri tjetrin si¢ dukg nga
praktika e tyre e sukseshme e punés né grupe,

3. Nxénésit mésonin pér njeréz dhe vende té ndryshme né atdheun e tyre, gjé gé kontribuon né
rritjen e njohurive dhe tolerancés ndaj ndryshimit si¢ tregohej nga rritja e durimit ndaj njéri
tjetrit né dialog,

4.Nxénésit tregonin njé rritje té veté-vlerésimit dhe shpalosnin mé shumé personalitet (prani
personale) brenda dhe jashté klasés,

5. Nxénésit i shprehnin lirshém dhe hapur mendimet e tyre dhe,

6. Nxénésit mésonin mendimin logjik dhe kritik dhe tregonin aftésiné pér té vlerésuar argumentat
dhe mendimet e njéri tjetrit me dhe pa ndihmén e mésuesit.

Né té gjitha rastet, mésuesit dhe drejtorét thané se nxénésit i kérkonin mésuesve dhe drejtoréve
shtrirjen e Projektit té Edukimit Global. Ata besonin se programi ndihmonte veganérisht nxénésit
e dobét gjé gé tregohel nga rritja e pjesémarrjes sé tyre né aktivitetet né klasé dhe nga aftésia e
tyre e sapoformuar pér té kontribuar né té nxénit né klasé. U vu re se nxénésit i donin ményrat e
larmishme né té cilat ata lgoheshin té shprehnin até gé kishin mésuar p.sh. shkrim, vizatim,
raportimi me gojé, poezi etj. Edhe pse mésuesit dhe drejtorét flisnin pé kohén gé duhet té
shpenzonin pér té gjetur mjetet pér disa aktivitete, atalévduan nxénésit dhe prindérit pér ndihmén
e tyre né gjetjen e mjeteve té nevojshme. Tregues subjektivé béné té garté se kérkimi i mjeteve iu
duk mésuesve, nxénésve dhe prindérve njé pérvojé e pasur dhe shpérblyese. Mésuesit vuné re se
nxénésve nuk u pélgeu zhurma e punés né grup né fillim, por ata jané mésuar dis me té.Mésuesit
dhe drejtorét pohuan se nxénésit né orét e mésimit té Edukimit Global i pérmirésuan notat, por ky
éshté vetém tregues subjektiv, megénése sistemi shqiptar i vlerésimit me noté nuk ndjek
standarte uniforme té zbatuara né ményré té barabarté tek té gjithé nxénésit.

3.2.2. Mésuesit

Plotésimi i formularéve C dhe D para dhe pas pilotimit té aktiviteteve u bé nga njé numér i vogél
mésuesish. Pas pérfundimit té ¢do aktiviteti, té gjithé mésuesit plotésuan formularin G, fletén e
feedback té mésuesit (shih shtojcén B). Pérgjigjet né to pérputheshin me ato té dhéna nga
mésuesit dhe drejtorét né intervistat e néntorit. Mésuesit besonin se aktivitetet i shérbenin
géllimeve té kurrikulés. Para zbatimit mésuesit ndané shgetésimet rreth organizimit té klasés,
kohés s& pamjaftueshme pér té zhvilluar aktivitetin dhe pjesémarrjes sé nxénésve. Shpresat e tyre
para zhvillimit té aktivitetit pérfshinin pérmirésimin e punés, pjesEmarrje mé té madhe té klasés
dhe efikasitet né mésimdhénie. Pas zbatimit, mésuesit ndjenin pémirésim té organizimit té
klasés; ata ishin habitur dhe kénagur nga niveli i pjesémarrjes sé nxénésve; besimi i tyre tek
nxénésit ishte rritur. Mésuesit lavdéruan punén e béré né seminaret e trainimit dhe thané se kishin
pérfituar shprehi té reja nga feedback té mésuesit. Té gjithé mésuesit besonin se koha pér té
zhvilluar aktivitetin éshté e mjaftueshme, se ata ishin né gjendje té realizonin objektivat e
mésimit dhe té ndignin me lehtési hapat e aktivitetit.
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Motivimi i Mésuesve: Proges i zgjedhjes s& mésuesve ishte njé kombinim i mésuesve gé dolén
vullnetaré dhe atyre qé zgjodhén drejtorét duke besuar se ata do té ishin té interesuar. Kjo rezultoi
né njé kuadé& mjaft té& motivuar té mésuesve té Edukimit Global. Mésuesit morén pjesé bashké
me anétaré e Grupit Qendror né hartimin dhe rishikimin e shumé aktiviteteve, megjithése ata
ende pérdornin aktivitete té hartuara kryesisht nga Ekipi Qendror. Mésuesit e intervistuar shpesh
kishin pasur njé lloj trainimi t& punés né grupe dhe disa pre tyre e kishin pérdorur punén né
grupe né klasé para trainimit t& Edukimit Global.

Pérfitimet e Mésuesve nga Projekti: Njé drejtor tha: “Mésuesit nuk jané mé skllevér té teksteve.”
Né njé shkollé mésuesit kishin binjakézim me shkolla né Itali, Gregi dhe Suedi gjé gé kishte
zgjeruar horizontet e tyre té mésimdhénies. Ata gé kohé e fundit kishin shkuar bashké me
Nxénésit pér njé vizité né Suedi,kishin mésuar pér projekte té rgja g& mund t'i zbatonin me
nxénésit e tyre. Mésuesve u pélgente pjestmarrja mé e madhe e nxénésve té tyre, dhe e shihnin
veten s bashké-nxénés dhe bashképunétoré me nxénésit. Mésuesit nuk i kritikonin hapur
nxénésit e veganté, ata preferonin té nxirrnin nga klasa pérgjigjet e sakta té pyetjeve apo
problemeve ,gjé gé i Igonte nxénésit me pérgjigje jo té sakta pér té mésuar nga té tjerét pa u
sikletosur. Kjo pérputhet me vézhgimet né klasé té vlerésueses. Mésuesit vlierésonin shumé
pjesémarrjen né njé nivel mé té larté dhe té mésuarit mé shumé té nxénésve té dobét. Ata thané
gjithashtu se nxénésit zhvilluan njé bazé mé té gjeré migésie duke dalé nga korniza : nxénésit e
“miré” pérballé nxénésve té “kéqinj”.

Mésuesit besonin se tani, népérmjet trainimit té Edukimit Global jané mé té pérgatitur pér té béré
punén e tyre dhe njéri prej tyre tha: “ O Zot, si kemi mundur té jepnim mésim né ményrén e vjetér
akademike?!” Drejtorét shprehén kénagésiné dhe vlerésimin e tyre té madh pér angazhimin e
thellé té mésuesve pér njé té nxéné mé té miré e mé cilésor té nxénésve. Ata theksuan se kjo
merrte mé kuptim duke ditur shkallén e ulét té pagesés sé mésuesve. Kur u pyetén pér rezistencé
nga mésuesit, té gjithé drejtorét thané se nuk kishin patur asnjé té tillé nga mésuesit e tyre,
pérvecse njé friké té vogél né fillim pér té praktikuar dickaté re. Né fillim, disa mésues ndiheshin
té mbingarkuar nga detyrat e reja, por nga fletét e feedback dhe raportet e mésuesve dhe
drejtoréve té intervistuar duket se kjo ndjenjé i ka mbetur s& shkuarés. Megjithaté éshté e
réndésishme té shénohet se shumica béné komente mbi punén shtesé gé i kérkohet mésuesit té
Edukimit Global pér gjetjen e burimeve pér aktivitetin jashté teksteve. Njé drejtoreshé citon njé
nga mésueset e sg té kishte théné: “ Pérgatitja éshté e lodhshme. Uné lodhem, por ndjehem e
lumtur duke béré kété puné.” Kjo drejtoreshé thoté se: “ Njé mésues i Edukimit Global tani punon
mé shumé né shtépi dhe mé pak né klasé.”

Mésuesit, pérfshiré edhe ata jo t& Edukimit Global, e pélgenin aspektin e punés né grupe gé i
jepte mundési mé shumé nxénésve pér té marré pjesé dhe folur. Mésuesit pélgenin balancén e
zhvillimit té shprehive praktike dhe rritjes sé njohurive gé kombinon Edukimi Global. Edukimi
Global lgjon zgjerimin e Iéndés. P.sh. njé mésm gjuhe dhe leximi pérfshinte gjeografing,
etnografing, antropologjing, folklorin etj. Mésuesit pané se po pérdornin njé tip té& ndryshém, mé
té hapur té organizimit té klasés si rezultat i Edukimit Global dhe tani ndiheshin miré me té.

Edukimi Global solli demokratizimin e procesit mésimor. Té gjithé mésuesve té intervistuar u
pélgente iniciativa e integrimit g& po ndodhte né sistemin arssimor shgiptar dhe ata besonin se
projekti i Edukimit Global pérputhej shumé me kété iniciativé dhe me trainime té tjera gé kishin
pasur, p.sh. Mendimi Kritik i Soros-it, puné té tjera né grup dhe zgjidhja e konflikteve. Njé
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mésuese tha se g0 besonte se zbatimi i Edukimit Global “ éshté njé ndryshim cilésor i ményrés
me té cilén japim mésim’

Mésuesit né fazén e pilotimit dhe mésuesit e intervistuar té Edukimit Global dhe jo té Edukimit
Global u pyetén se cilat mendonin se ishin cilésité e njé mésuesi. Ata dhané té gjithé pérgjigje té
ngjashme dhe té gjithé e shihnin mésuesin si njé lloj moderatori apo lehtésuesi mé shumé se sa si
modeli i vjetér i mésuesit si lektor dhe pércues i informacionit. Shumica pérmendén se mésuesit
duhet t& mésojné nga nxénésit e tyre ashtu si¢ Mésojné nxénésit prej tyre, tregues Ky se mésuesit
po fillojné ta shohin veten s nxénés té pérjetshém, njé nga objektivat e Edukimit Global.
Mésuesit besonin se roli i shkollés ishte krijimi i gytetaréve globalé mé té pérkushtuar,
vecanérisht népérmjet kurseve té Edukatés Qytetare. “ Nxénésit me njé bazé dijesh té shéndoshé
dhe edukim té miré gytetar e lehtésojné punén e mésuesit, -tha njé mésuese.

Treguesit e ndryshimeve né tipin e metodave té pérdorura té mésimdhénies ishin té garté nga
[logarité e béra nga vézhguesit mbi sasiné e kohés gé shpenzojné tani mésuesit né procese té
ndryshme té mésimit. Tabela 1 mé poshté jep njé paragitje grafike té ndarjes s& kohés nxénés-
mésues né klasé.

Pérgindja e Kohés Shpenzuar nga Mésuesit ose Nxénésit
n=54

B Mésues

18%
B Nxénés

0% 10% 20  30%  40% 50% 60%  70% 80% 90%

Pérgindja e Kohés

Tabela 2 poshté, tregon rritjen e kohés gé shpenzojné tani nxénésit né punén né grupe dhe né
veprimtari té té gjithé klasés (57%) pérkundrejt sasisé s2 kohés s& shpenzuar né veprimtari
individuale té tilla si dégjimi dhe puna né bankén e vet (43%). Shifrat né té dyja tabelat bazohen
mbi perceptimin subjektiv té vézhguesve, por duken se vértetojné perceptimin e mésuesve dhe
nxénésve rreth ndryshimeve gé po pésojné né praktiké.
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Pérgindja e Kohés sé Shpenzuar nga Nxénésit gjaté Aktiviteteve
n=54
40% -
35% o470
0,
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0% -
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Kontributi i Projektit né Jetén e Mésuesve: Kontributi personal né jetén e mésuesve pérfshinte
marrédhénie mé té mira e mé té hapura me fémijét e vet. Njé mésuese tha se krahas kontributit gé
Edukimi Global i kishte dhéné né jetén e sgj profesionale né shkollé, ajo po punonte edhe me
fqinjét e sg) duke pérdorur disa strategji té Edukimit Global si edhe po interesohej pér té krijuar
njé shogaté arsimore pér té drejtat e njeriut.

Piképamja e Nxénésve pér Mésuesit: Nxénésit kishin véné re ndryshim midis mésuesve té
Edukimit Global dhe atyre jo té Edukimit Global. Ndérkohé qgé té gjithé nxénésit dukeshin se i
respektonin té gjithé mésuesit e tyre dhe e ndienin se ataishin té pérgatitur, ata preferonin téishin
né orét e Edukimit Global sepse mésuesit aty nxisnin pjesémarrje mé aktive té klasés, ndérsa té
tjerét ishin mé shumé s “udhéhegés’ dhe pérgéndroheshin mé shumé tek notat. Nxénésit e
Edukimit Global e shihnin se mésuesit i respektonin té drejtat e tyre s nxénés dhe qytetaré.
Mésuesit e Edukimit Global e bénin shkollén argétuese dhe fémijét déshironin té vinin né klasé,
ndérsa né té njgtén kohé ata vérenin se kéta mésues ishin mé té organizuar dhe orét e tyre
drejtoheshin mé miré. Mésuesit e Edukimit Global i trajtonin ata s “shoké&’. Né shkollat
shqiptare kjo marrédhénie midis mésuesit dhe nxénésit duket se lidhet fort me trajtimin nga
mésues té nxénésit si koleg né té mésuar dhe hapja dhe inkurajimi i mésuesve ndg fémijéve
shpreh mendimet e tyre kundér ndarjes sé ngurté midis nxénésit dne mésuesit gé ndodh né
modelin tradicional jo shumé elastik. Né klasg u vu re njé respekt maksimal i nxénésve pér
autoritetin e mésuesit. Disa nxénés thané se disa nga mésuesit jo t& Edukimit Globa po
pérpigeshin té pérdornin aktivitetet dhe metodat e Edukimit Global né orét e tyre dhe nxénésit e
vlerésonin kété.

Piképamja e Mésuesve jo té Edukimit Global: Mésuesit jo té Edukimit Global jané té informuar
pér Edukimin Globa dhe shpesh shkojné né drejtori pér té kérkuar leje pér té zbatuar aktivitetet e




31

Edukimit Global né klasat e tyre. Shpesh ata gé nuk ishin zgjedhur as pér fazén e paré dhe as pér
fazén e dyté pyesnin: "Pse jo?’ dhe donin té dinin se kur do té trainoheshin. Trainimi kérkohe)
nga shumica e mésuesve. Njé drejtor tha: “Mésuesit e mi kané oreks pér kété.” Té tre mésuesit e
intervistuar jo t& Edukimit Global e njihnin projektin. Ata kishin dégjuar pér té nga drejtorét,
kolegét dhe nxénésit e tyre. Q& té tre po pérpigeshin té zbatonin disa komponenté té& Edukimit
Global ose punés né grup né klasat e tyre edhe pse ende té patrainuar. Té katér shkollat e kishin
rritur numrin e mésuesve té Edukimit Global pérte atyre té trainuar zyrtarisht. Mésuesit e
Edukimit Global po e shtrinin vullnetarisht pérvojén e tyre né |éndé dhe klasa té tjera krahas
atyre té shénuarafillimisht né projekt. Ata po trainonin kolegét e tyre vullnetarisht.

Té gjithé mésuesit dhe drejtorét kérkuan me forcé zgjerimin e programit sipas planit né klasat 1-4
dhe lévizjen drejt shtrirjes sé programit né té gjitha shkollat.

3.2.3. Trainimi i Mésuesve, e Shkuara, e Tashmja dhe e Ardhmja

Trainimi Zyrtar i Edukimit Global: Mésuesit ishin shumé té impresionuar nga seminaret trainuese
té Edukimit Global. Ata thané se drejtuesit e seminareve ishin té pérgatitur shumé miré. Ata té
gjithé béné komente mbi balancén midis aplikimit praktik dhe shtyllave teorike té projektit.
Vénia e mésuesve né rolin e nxénésve konsiderohe nga shumica si njé mjet té& nxéni me shumé
vleré. Té gjitha shkollat pérdornin mésuesit e trainuar para 3-4 vjetésh pér té siguruar trainimin
dhe késhillimin e mésuesve mé té rinj. Njé nga mésuesit veterané té Edukimit Global tha
“Trainimi ishte baza e suksesit té mésuesve.”

Trainimi jo Zyrtar i Edukimit Global: Drejtorét dhe mésuesit organizonin trainime pér mésuesit
jo té Edukimit Global né shkollat e Edukimit Global dhe inspektorét punonin po me kéta drejtoré
dhe mésues pér té béré trainime dhe késhillime t& mésuesve né shkollat e tjera. Ké&o ndodhi
“trainimi” ishin pérdorimi i videos, modelimi, loja né role dhe vézhgimi. Kjo ngre ¢éshtjen e
besnikérisé ndaj géllimit origjina té trainimit né seminar, d.m.th. a e riprodhon ky trainim né
ményré besnike trainimin fillestar? Njé drejtoreshé i ka kaluar té gjitha trainimet dhe éshté
anétare e Ekipit Qéndror, késhtu gé ndihet e kualifikuar pér té trainuar né Edukimin Global.

Trainime té Tjera: Pothuajse té gjithé té intervistuarit kishin marré trainim mbi Mendimin Kritik
nga SOROS-i dhe trainime té tjera pér puné né grupe. Té gjitha kéto trainime ishin sipas tyre té
pajtueshme me Edukimin Global. Njé mésuese ishte angazhuar né programin e té mésuarit né
distancg, i cili pérfshinte punén né grupe me kolegét vendas. Njé tjetér ishte trainuar né Shogatén
Shqiptare té té Drejtave té Njeriut.

Nevojat e Trainimit t&é Mésuesve in-service: Mésuesit kérkonin mé shumeé aktivitete dhe trainim
pér zbatimin e tyre. Ata besonin se trainimet duheshin béré mé shpesh pé& té vazhduar
pérforcimin e shprehive dhe pér té prezantuar shprehi té reja. Rekomandimi i pérgjithshém ishte
njé ose dy heré né mug. Mésuesit, drejtorét dhe anétarét e Ekipit Qendror rekomanduan
komponentin e certifikatés. Mésuesit do té donin té merrnin me vete né shtépi njé manual
trainimi qé do té pérfshinte aktivitetet dhe njé pérshkrim té proceseve gé mésuan. Pér shkak té
rritjes sé trainimit shogérisht gé i béhet mésuesve té rinj nga mésuesit e Edukimit Global,
mendohet se éshté koha pér té hartuar njé Trainim té Trainuesve pér té siguruar besnikériné ndg
synimit fillestar té trainimit dhe pér té krijuar kapacitetin vendas pér shtrirjen dhe futjen e
Edukimit Global. Disa sugjeruan njé sistem rishikimi dhe feedback nga ana e kolegéve ofruar né
frymén e pérmirésimit té punés sé njéri-tjetrit.
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Nevojat e Trainimit té Mésuesve té Ardhshém (pre-service): Gjaté intervistave doli garté se njé
hap shumé i nevojshém pér shtrirjen dhe mbéshtetjen e Projektit t& Edukimit Global né sistemin
arssimor shgiptar do té jeté trainimi i studentéve té mésuesisé né universitete. EKipi i vlerésimit
béri njé vizité né Universitetin Aleksandé& Xhuvani né Elbasan dhe takoi njé grup pre 6
dekanésh e drejtuesish. Né Elbasan ka njé shkollé té Edukimit Global, dhe stafi i universitetit e
njihte projektin. Grupi vuri né dukje se ky universitet po punonte pér rishikimin e kurrikulave
dhe metodave té trainimit t& mésuesve pér t'iu pérshtatur inisiativés sé integrimit né sistemin
shqiptar. Ata e mbéshtetén fugimisht kété lévizije dhe shprehén interesin e tyre pér tu béré
partneré me UNICEF-in dhe ISP-né né zgjerimin e fushés sé Projektit té Edukimit Global. Grupi
vendosi té planifikonte mbledhje mbi hapat e tjera té mundshme né fillim té vitit 2001.

3.24. Drejtorét Sigurojné Mbéshtetje

Mésuesit e intervistuar, si té Edukimit Global edhe jo té Edukimit Global, besonin se drejtorét e
tyre ishin shumé mbéshtetés té zbatimit té projektit. Mésuesit besonin se kygi i lirshmérisé dhe
Zbatimit si¢ duhet té Edukimit Global éshté praktika konstante dhe drejtorét po u jepnin mundési
té bollshme pér kété. Njé drejtor kishte ngritur njé& mini-késhill pedagogjik me mésues té
Edukimit Global edhe jo té Edukimit Global pér té paré zhvillimin e kurrikul és.

Njé drejtor theksoi se pérfitimet e mésuesve dhe nxénésve té tij e ndihmonin edhe até pér té
punuar mé miré si drejtor dhe qytetar. Ai ishte njé projekt pozitiv pér té gjithé drejtorét dhe kishte
ndryshuar rrjedhén e komunikimit dhe marrédhénieve midis drejtoréve dhe mésuesve. Né ¢do
shkollé ekzistonte njé politiké e “dyerve té hapura’ (pér né zyrén e drejtorit). Sipas njé drejtori, ai
rriti tolerancén né marrédhéniet me mésuesit. Disa nga drejtorét jepnin oré té Edukimit Global
dhe té gjithé kishin marré pjes2 né seminaret e trainimit. Pjesémarrja ¢oi né njé hapje té
marrédhénieve té tyre me fémijét e vet. Drejorét po inkurgjonin dhe mbéshtesnin pérdorimin e
Edukimit Global né orét jo té Edukimit Global nga mésues jo té Edukimit Global madje pa njé
shtrirje zyrtare, s edhe né klasat 1-4 megjithése kéto klasa nuk do té pérfshihen né program para
Fazés s& Treté. Njé drejtor tha se projekti i kishte zgjeruar horizontin dhe se atij i duhej té lexonte
mé shumé pér tu pérgatitur pér orét e Edukimit Global.

Si¢ u pé&rmend mé paré, njé shkollé kishte béré binjakézim me shkolla ne Greqi, Itali dhe Suedi.
Kohét e fundit njé grup nxénésish, mésuesish dhe drejtori kishin béré njé udhétim né njé shkollé
té Suedisé. Né disa raste drejtorét thané se kishin ofruar klasa té tjera ose mundésiné pér té
kombinuar dy oré mésimi pér té zgjeruar orét e Edukimit Global. Njé drejtor kishte siguruar njé
dhomé “sekrete” ku nxénésit t& mund té shkonin té votonin pér njé projekt té Edukimit Global
mbi votimet. Té gjitha shkollat i ruanin punét e nxénésve. Né njé rast, dregjtori i kishte rugjtur té
githa punét e nxénésve dhe pérshkrimet e aktiviteteve té nxénésve me rregull né doge gé
mbahen né zyrén e tij. Inspektori i Drejtorisé Arsimore té Rrethit i merr ato heré pas here pér t'ia
paragitur mésuesve té tjeré té Edukimit Global té rrethit, dhe drejtori éshté shumé i merakosur gé
t'ia kthené né gjendje té& miré! Njé drejtor kishte planifikuar njé trainim té Edukimit Global pér
mésuesit e matematikés né té gjithé rrethin pér né fund té Néntorit 2000 dhe njé aktivitet tjetér
pér mésuesit e njé |énde tjetér né Mars 2001.

3.2.5. Edukimi Global dhe Nisma e Reformés s& Kurrikulés

Disa nga té intervistuarit komentuan se kurrikula ekzistuese nuk € vend pér shumé fleksibilitet.
Disa prg té intervistuarve thané se kishte njé kontradikté ose mospérputhje midis kurrikulés
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ekzistuese té kérkuar si¢ ishte hartuar dhe zbatuar dhe zbatimit té Edukimit Globa dhe
projekteve té tjera té ngjashme. U pranua se Ministria duhet ta ndryshojé kété nga sipér dhe
shumé ishin té ndérgjegjshém se kjo reformé kishte nisur, por do té duheshin edhe disa vite.
Mungesa e fleksibilitetit né tekstet shkollore dhe mungesa e teksteve alternative e bénte mé té
véshtiré se sa duhet futjen e aktiviteteve té Edukimit Globa né klasé. Pavarésisht nga kéto
vézhgime, té gjithé thané se mésuesit ishin né gjendje té punonin rreth kurrikulés né ményra
krijuese gé i lgjonin atyre té zhvillonin aktivitete t& Edukimit Global dhe né té nj&jtén kohé, té
plotésonin objektivat e kurrikulés ekzistuese zyrtare.

3.2.6. Pérmirésohen marrédhéniet Shkoll&-K omunitet

Né njé shkollé nxénésit kishin pikturuar népér mure pér té zévendésuar shgarravinat. Kjo shkollé
kishte organizuar pastrimin e oborrit té shkollés gjé gé vazhdojné ta b&né rregullisht. Prindérit i
kishin dhuruar shkollés njé shatérvan né hyrje té saj dhe kujdeseshin pér muret rrotull shkollés.
Drejtori tha se vandalizmi ishte ndalur. Prindérit kishin mbéshtetur ndértimin e njé sere dhe e
kishin furnizuar me bimé. Nxénésit kishin botuar njé gazeté té vetén dhe pastg ndihmuan
prindérit pér té botuar njé té tyren. Me paraté nga shitja e gazetave, ata blené tuba uji dhe
instaluan ujin pér serén. Aktivitete t& ngjashme ishin zhvilluar edhe né shkolla té tjera. Njé
drejtoreshé tha se asgj do t'i pélgente té bénte pérpjekje mé té bashkérenduara pér tu shtriré né
komunitet dhe pér t'i folur atyre rreth projektit. Megjithaté, né kété shkollé prindérit vinin pér
pastrimin e shkollés né veré. Ajo kishte marré disa nxénés té Edukimit Global dhe prindér né njé
ekskursion né malin e Dajtit pér njé mésim mbi mjedisin né gjeografi dhe pér argétim. Mésuesit
raportuan se nxénésit e tyre ishin pérfshiré aktivisht né projekte té komunitetit si dita e pastrimit,
ndérgjegjésimi ndaj plehrave, pastrimi i oborreve té shkollave. Dy nga shkollat kishin klube
“Ekologjie” gé kishin rezultuar nga pérvoja e tyre e Eukimit Global. Kéto klube punonin pér
pastrimin e oborreve té shkollave, mbjelljen e peméve dhe sigurimin e luleve pér té gjitha klasat
dhe korridoret gé ndértesa e shkollés té lulézonte. Njé mésuese tregoi njé ndodhi rreth njé
nxénéseje té Edukimit Global e cila, pas njé shiu té rrémbyer, kishte dalé dhe kishte filluar té
higte baltén nga trotuari para shtépisé sé sgj. Néna e sgj donte gé té hynte brenda se mos merrte
ndonjé té ftoht&, por nxénégja tha: “ Né qofté se nuk e b§ uné, as té tjerét nuk do ta b&né”. Ajo
vazhdoi punén, dhe mé voné dolén edhe té tjeré dhe e hogén baltén me lopaté.

Pérpjekje té tilla ishin tregues se nxénésit e kané kapur géllimin e Edukimit Global sipas té cilit
pjesémarrésit do té fillojné ta kuptojné lidhjen e tyre me cilésiné e jetés s tyre dhe do té fillojné
té veprojné mbi kété lidhje né ményra konstruktive. Sipas njé nxénési té intervistuar mbi kéé
temé, “Kushtet e mjedisit jané pasqyrimi i kulturés s& njé populli.” Sidoqofté, né thellimin e
filozofisé s2 Edukimit Global né sistemin arsmor shqiptar, testi i vérteté do té jeté pérfshirja e
nxénésve né veprimtari shérbimi né shkollé e komunitet. Veprimtari té tilla mund té pérfshijné
geveriné reformuese té nxénésve, punén me projekte komuniteti pér té zhvilluar burimet dhe
politikat nga drejtuesit e komunitetit pér té mbéshtetur pastrimin e vazhdueshém té lagjeve, ose
punén me projekte gé bashkojné gytetarét mé té moshuar me té rinjté pér interesa té pérbashkéta.

3.2.7. Rritet PérfshirjaePrindérve

Prindérit tani shiheshin s mé té interesuar né ményré aktive né té nxénit e fémijéve té tyre. Ata
po e mbéshtesnin programin sepse né té vérteté donin té ndihmonin fémijét té mésonin. Ata bénin
mé shumé pyetje pér fémijét e tyre dhe shkollat. Prindérit ndihmonin pér mbledhje dhe dhurimin
e mjeteve pér orét e mésimit, pérfshiré dhénien hua té televizoréve ose videove, pagesén e
posterave etj. Dregjtorét thané se mé shumé prindér, fémijét e té ciléve nuk ishin né klasat e
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Edukimit Global, tani po e kékonin até. Mésuesit thané se prindérit arrinin t'i shihnin
ndryshimet tek fémijét e tyre dhe vinin té shihnin se ¢’ po ndodhte. Njé prind, i cili nuk besonte se
fémija e tij kishte shprehi shumé té mira sociale ose té nxéni tha: “ Kur fémija im erdhi dhe mé
kérkoi kokrra arrash e fasulgje, nuk mendova se do t'i pérdorte pé& ndonjé gjé.” Por pastg
drejtori e ftoi té& merrte pjesé né orén e mésimit dhe prindi tha: “ Fémija im éshté dicka!” Njé
prind tjetér tha: “ Cfaré i keni béré késaj fémije? Ajo tani vjen né shtépi dhe né vend gé té ulet
direkt gé té hajé, fillon té sillet népér shtépi duke kérkuar mjete pé&r mésim!” Komente té tjera
nga prindérit pérputheshin me raportet nxénésve se marrédhéniet e tyre me prindérit po béheshin
mé té respektueshme dhe mé té barabarta si rezultat i pérvojés s Edukimit Global.

Njé dobési né hartimin e vlerésimit té Fazés s& Dyté éshté mosintervistimi i prindérve, me
pérjashtim té pak mésuesve dhe drejtoréve gé i kishin fémijét e tyre né shkollat e Edukimit
Global. Kjo duhet korrigjuar pér vlerésimin tjetér. Kjo duket se ishte njé burim i pasur pér té
pércaktuar ndryshimin gé mund té jeté duke u krijuar nga Edukimi Global jashté klasés.

3.28 Mjetet e Nevojshme

E réndésishme éshté té thuhet se nxénésit, mésuesit dhe drejtorét né shkollat pilot po e zbatonin
me entuziazém projektin e Edukimit Global. Mésuesit punonin mé shumé pér té gjetur burimet e
nevojshme pér zhvillimin e aktiviteteve dhe ata angazhonin edhe nxénésit e prindérit né kété
puné, s pjesé e té nxénit té nxénésve dhe mbéshtetjes s& komunitetit. Sidogofté, shkollat e
Edukimit Global duhet té kené patjetér né duart e tyre disa mjete themelore s ;. kompjutera té
lidhura me internet, projektoré, televizoré, video, njé fond té vecanté pér mjete té tilla s postera
dhe puné artistike gé nuk gjenden né klasé. P& momentin, fémijét dhe mésuesit shpenzojné
paraté e tyre pér té pasur korrespondencé me e-mail me shoké té tyre dhe pér gjetjen e mjeteve
pér punimet e tyre. Pérmasat e klasave dhe mobilimi né té gjitha rastet e vézhguara ishin té
pamjaftueshme dhe té papérshtatshme pér punén né grupe. Né klasa kishte shumé fémijé. Krahas
mundésive té gjetjes sé mjeteve nga interneti, mésuesit dhe drejtorét donin mé shumé burime té
shkruara pér mésuesit, p.sh. enciklopedi etj. Si¢ tha njé drejtor: “ Njé projekt i ri nuk mund té
Zbatohet mbi njé bazé té vjetér.”

Do té ishte e dobishme pér mésuesit dhe Ekipin Qendror gé té kishin mundésiné té vizitonin
vende té tjera gé pérdorin modele té njgta dhe pérfagésues té modeleve té tilla té vinin né
Shqjipéri pér shkémbim pérvoje gé do té pérmirésonte pérmbajtjen dhe praktikén e kétij projekti.
Mésuesit merrnin njé shpérblim shumé té vogél pér pjesémarrjen né k&é projekt, por pjesémarrja
e tyre kérkon kohé shtesg, vecanérisht pér ata gé trainojné mésues té tjeré. Né fund té fundit,
trainimi né Edukimin Global dhe té bérit trainues i mésuesve té Edukimit Global duhet béré pjesé
e “paketés’ sé shprehive té mésimdhénies gé pérfshihen né vendimet mbi shkallén e pagesés sé
meésuesve.

3.2.9. Shénimeté Vlerésueses mbi Vézhgimet né Klasa

Vézhgimi i klasave i béré nga vierésuega e jashtme konfirmoi perceptimet e mésuesve,
nxénésve, drejtoréve dhe Ekipit Qendror. Edhe pse né klasat e Edukimit Global kishte njé shkallé
disi té larté zhurme, disiplina né klas2 duke se ishte e shkél qyeshme. Mésuesit ishin né dijeni té
asg gé po bénin grupet e nxénésve dhe aty ku ishte e mundur angazhonin mé shumé se njé
person nga secili grup. Nxénésit nuk dukeshin se shgetésoheshin nga zhurma dhe bénin pérpjekje
té ndérgjegjshme pér té mos shgetésuar grupet e tjera.
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Klasat jo té Edukimit Global ishin shumé té heshtura. Nxénésit né orét e mésimit té Edukimit
Global ishin shumé aktivé né grupet e tyre. Ata gjithashtu ishin shumé entuziasté pér t'iu
pérgjigjur pyetjeve, por edhe ata né orét jo té Edukimit Globa dukeshin se ishin po aq energjiké
pér t'iu pérgjigjur pyetjeve. Mésuesit jo té Edukimit Global pérpigeshin té pérfshinin sa mé
shumé nxénés gé mundeshin, por ishin individét pérballé modelit té grupit té pérdorur né klasat e
Edukimit Global. Nuk kishte dallim té dukshém né lidhje me respektin dhe inkurajimin e ofruar
nga mésuesit jo té Edukimit Global dhe mésuesit e Edukimit Global.

Kushtet fizike té té nxénit né klasa ishin té véshtira, klasat ishin té vogla dhe kjo viheg re mé
shumé né klasat e Edukimit Global megenése ishte e véshtiré pér nxénésit gé té punonin fizikisht
né grup. Bankat dhe tavolinat nuk e ndihmonin kété Iloj pune, késhtu gé géndronin mbi njéri-
tjetrin dhe né disa raste jo té gjithé anétarét e grupit kishin mundési té pérfshiheshin né rreth.
Dhomat né shumicén e rasteve ishin kaq té vogla sagé ishte e véshtiré pér nxénésit gé té
ekspozonin rezultatet e punés sé tyre pér tu paré nga grupet e tjera dhe mésues. Vihg re
dukshém mungesa e kompjuterave né klasa. Né fund té ¢do ore, vlerésuega i dha mundési
nxénésve gé t'i bénin pyetje té ¢do natyre. Njé dallim i madh gé u vu re nga ekipi i vlerésimit
ishte se né klasat e Edukimit Global pati mé shumé nxénés me pyetje se koha pér t'iu pérgjigjur
dhe pyetjet ishin té menduara miré&, shpesh né lidhje me aktivitetin gé sapo kishte zhvilluar klasa.
Né klasat jo té Edukimit Global, nxénésit ishin té ndrojtur, shumé pak e ngrinin dorén dhe u
dukén se e patén té véshtiré té mendonin se ¢faré pyetje té bénin.

3.2.10. Ekipi Qendror
Ekipi Qendror zhvilloi vézhgime té shumé mésuesve té Edukimit Global gjaté periudhés s&

zbatimit té Fazés s Dyté. Tabelat 3 dhe 4 mé poshté japin njé prezantim té gjetjeve té tyre si¢
raportohet né formularin E: Lista e Véshgimit té Mésimit (Shih shtojcén B)

Tabela 3: Elementét e zbatimit té Edukimit Global
Aktivitetet sipas vézhgimit
Grafiku 1
n=>53

Hegje apo shtim i fazave té aktivitetit
Ndryshimet e aktivitetit

Aftésia e nxénésve

Burimet

Té kuptuarit nga nxénésit

B Po mJo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Tabela 4: Elemente té zbatimit té Edukimit Global sipas vézhgimeve
Grafiku 2
n =53

Koha e pamjaftueshme pér té zhvilluar aktivitetin H 21%

Koha e mjaftueshme pér té zhvilluar aktivitetin 1179%

Aktiviteti disi i plotésoi objektivat [E|9%

Aktiviteti | plotésoi me shumé sukses objektivat 191%

Shumica e nxénésve morén pjesé né pérmbledhje [\ 9%

Té& gjithé nxénésit morén pjesé né pérmbledhje 1 91%

Shumica e nxénésve morén pjesé 42%

Té& gjithé nxénésit morén pjesé

b8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Ekipi Qendror Identifikon Pengesat dhe Mundésité: Edhe anétarét e Ekipit Qendror u intervistuan
vegcmas. Pyetja e paré kishte 4 elementé rreth té ciléve ekipi u pyet pér té identifikuar pengesat
dhe barrierat ose lehtésuesit pér té katé elementét. Fjesa e méposhtme éshté njé pérmbledhje e
pérgjigjeve té tyre.

Zhvillimi i Kurrikulés: Ekipi Qendror besonte se té génit autoré tekstesh e lehtésonte mundésiné e
tyre pér té shkruajtur aktivitetet e nevojshme pér projektin e Edukimit Global. Ata e shihnin kété
projekt s njé ndryshim cilésor né zhvillimin e kurrikulés né sistemin arsmor shqiptar dhe s
kontribut né inisiativén e reformés sé kurrikulés. Njé anétar theksoi: “ Ky projekt i jep mésuesit
njé profil tjetér pér pérdorim. Tani ai éshté organizuesi klasés dhe jo lojtar ping-pongu, i cili jep
probleme dhe bén pyetje. Ai ka guar né njé rritje té pjesmarrjes sé nxénésve dhe ka guar né njé
pérfshirje mé t&é madhe té nxénésve né té mésuarit e vetvetes.” Pengesat pér zhvillimin e
aktiviteteve pérfshinin mungesén e materialeve té referencés pér tu pérdorur s modele pér
zhvillimin e aktiviteteve (i vetmi libér né dispozicion ishte Global Teacher, Global Learner -
Mésues Global, Nxénési Global), mungesén e futjes né internet dhe mungesén e té dhénave
statistikore mbi Shqipériné. Ekipi Qendror besonte se aktivitetet ekzistuese ishin té mira, por
ende kané nevojé pér pérmirésim cilésor. Ata do té vazhdojné té punojné nga afér me INEG pér
zhvillimin e aktiviteteve.

Anétarét e Ekipit Qendror pérdornin periudha té ndryshme pilotimi pér t& mbledhur informacion
nga mésuesit dhe nxénésit mbi mbarévajtjen e aktiviteteve. Ata e pérdornin kété feedback pér t'i
rishikuar aty ku dilte e domosdoshme. Anétarét e Ekipit Qendror té ISP angazhuan mésues nga
¢do léndé pér hartimin e aktiviteteve. Ndérsa e pranonin se struktura ekzistuese e kurrikul és ishte
shumé e ngurté dhe e véshtirésonte dis zbatimin e aktiviteteve té Edukimit Global nga mésuesit,
té gjithé anétarét e Ekipit Qendror besonin se ishte e mundur té punohe rrotull kurrikulés
ekzistuese. Edhe mésuesit e itervistuar, si té Edukimit Global, edhe ata jo t& Edukimit Global
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komentuan mbi kété véshtirési, por té gjithé kishin gjetur ményra krijuese pér té punuar rreth sgj
pér momentin. Njé problem i hershém ishte njé hartim mé tepé& ambicioz se sa duhet i
aktiviteteve, gjé gé véshtirésonte plotésimin e tyre né kohén e caktuar dhe gjetjen e mjeteve té
nevojshme. Pas pilotimit, aktivitetet u rishikuan pér tu béré mé té arésyeshme. Anétarét e Ekipit
Qendror e ndienin té gjithé se trainimi gé kishin marré nga kontakti i tyre me INEG i kishte
ndihmuar mjaft né gartésmin e kegkuptimeve dhe veganérisht né té kuptuarit e ¢éshtjes se
Edukimi Global nuk éshté vetém metodologji, por edhe njé piképamje apo filozofi botérore. Disa
anétaré té Ekipit Qendror besonin se mésuesit e kané akoma té véshtiré ta kapin kété né fazat e
paraté trainimit dhe zbatimit.

Trainimi i mésuesve: Trainimi i mésuesve konsiderohe shumé i efekshém pér Fazén e Paré dhe
té Dyté. Anétarét e Ekipit Qendror besonin ashtu si edhe mésuesit se trainimi siguronte njé
ekuilibér té shkél qyer midis teorisé dhe praktikés. Mésuesit ishin trainuar mbi ményrat e punés né
grupe dhe atyre u ishin dhéné aktivitete t& hartuara gé thjesht t'i zbatonin né klasat e tyre.
Anétarét e Ekipit Qendror besonin se né kuadrin e nivelit té trainimit té ofruar, shumica e
mésuesve kishin punuar miré me zbatimin dhe disa kishin punuar jashtézakonisht miré dhe kishin
gené shumé krijues. Sidogofté, anétarét e Ekipit Qendror besonin se kishte ardhur koha pér té
rivlierésuar se pér realizimin e cilave detyraishte hartuar trainimi.

Sé pari, ata besonin se shumica e mésuesve, ndérkohé gé ishin né gjendje té zbatonin punén né
grup, nuk kishin po kaqg shprehi ta ndalonin veprimin dhe t'i pyesnin nxénésit pér té identifikuar
se cilat ishin strategjité e punés né grup gé po lehtésonin té mésuarit e tyre. Ekipi Qendror ishte i
mendimit se disa mésues besonin se nése ata bénin puné né grupe né klasg, ata po bénin Edukim
Global.

Sé dyti, ata do té déshironin gé mésuesit té integronin filozofiné dhe praktikén e Edukimit Global
né njé shkallé té tillé gé té mund té krijonin aktivitetet e veta pér 1éndét e tyre, duke zvogéluar
varésiné nga Ekipi Qendror pér pajigen me aktivitete. Kjo aftési lidhet me njé dobés tjetér
githmoné b&né lidhjet e hapura me dimensionet e Edukimit Global pér tu reflektuar nga
nxénésit. Njé anétar i Ekipit Qendror theksoi se mésuesit e kuptonin filozofing, po jo gjithmoné e
lidhnin até hapur me redlitetin né klasé. Ky anétar besonte se sa mé shumé e mé thellé té futen
mésuesit né integrimin e metodave té Edukimit Global dhe ta kishin pé zemér Edukimin Global
né praktikén e tyre, aqg mé shumé ata do té ishin né gjendje té punonin brenda kurrikul és sé vjetér
dhe mé shumé do té kontribuonin pér ndryshimet e kurrikul és.

S8 treti, ashtu s edhe mésuesit e intervistuar, Ekipi Qendror beson fugimisht se trainimet pér
mésuesit in-service éshté e nevojshme té béhen té paktén njé heré né mugj, né mos dy heré. Kjo
do té pérfshinte seminare rgjonale ose kombétare, konferenca dhe veprimtari mé té vogla brenda
shkollave té Edukimit Global dhe drejtorive arsimore té organizuara pér |éndé té veganta ose pér
zhvillimin e shprehive. Ekipit Qendror do t'i pélgente té shihte mésuesit e avancuar gé té
mésoheshin té trainonin té tjerét, por kjo ngre ¢géshtjen e besnikérisé nda synimit origjinal té
trainimit. P& momentin nuk ka njé model té Trainimit té Trainuesit pér kété projekt.

SE katérti, mésuesit duhet té jené né gjendje té dallojné se kur metoda e duhur e mésimdhénies
éshté puna né grup dhe kur éshté gjo individuale.

Sé pedti, té trainuarit pér filozofiné dhe zbatimin e Edukimit Global duhet té marrin njé
certifikaté pér punén e tyre, vecanérisht megénése ata jané vullnetaré dhe nuk marrin ndonjé
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shpérblim té réndésishém pér puné shtesé. Kjo do té jeté vegcanérisht e réndésishme pér trainuesit
e mésuesve né qofté se do té kryhet njé model i trainimit té trainuesve.

Zbatimi me Nxénésit: Té gjithé anétarét e Ekipit Qendror besonin se burimi i kryesor i kétij
projekti jané nxénésit. Ata vuné né dukje entuziazmin e nxénésve pér kété lloj “téri” té mésuari
dhe pérfitimet né vetévlerésimin, mendimin kritik dhe shprehjen e liré té mendimeve, veganérisht
pér nxénésit e dobét né mésime. Njé anétar tha: “ Uné kam véné re ndryshime t&é médha midis
nxénésve té dobét, té cilét né kété sistem mésimdhénige, nuk jané mé té dobét dhe ju mund ta
shihni ndryshimin né géndrimin dhe pérgatitjen e duhur. Syté e tyre ndrisin!” Ekipi Qendror tha
se nxénésit po nxisin shtrirjen e Edukimit Global né klasat jo té Edukimit Global duke kérkuar gé
tu jepet mé shumé nga ky model dhe kjo filozofi. Nxénésit ishin lodhur me metodat e vjetra té
mésimdhénies dhe e pritén miré kété projekt. Si¢ tha njé nxénési intervistuar: “ Adaptimi né kété
projekt té ri éshté i véshtiré né fillim, por tani ne jemi mésuar me té. Projekti ka béré até ¢'ka
kishte nisur té bénte.”

Anétarét e Ekipit Qendror i kushtonin vémendje té madhe feedback té nxénésve nga I1éndé té
ndryshme. Ata thané se ankesa me e zakonshme ishte zhurma gé krijohej né klasé gjaté Edukimit
Global kur zhvillohej puna né grup. Pérveg késgj, Ekipi Qendror nuk dégjoi ndonjé ankesé tjetér
serioze nga nxénésit. Kjo pérputhet me rishikimin e fletéve feedback té nxénésve nga vlerésuesa
Njé anétar komentoi se né fillim disa mésues shkruanin né ditarét e tyre se kishin shpresa shumé
té pakta pér ményrén e gelljes sé nxénésve né kété model té ri, por nxénésit i tejkaluan kéto
shpresa dhe mé voné mésuesit té habitur e pranuan kété.

Anétarét e Ekipit Qendror shprehén té njétin shgetésm pé& nxénésit sic e kishin edhe pér
mésuesit. Ata nuk ishin té sigurté se ¢faré lidhjegje bénin nxénésit midis ngazéllimit té tyre dhe
vlerésimit t& punés me grupe, dhe té kuptuarit filozofik té aktiviteteve té Edukimit Global.
Anétarét e Ekipit Qendror besonin se kjo lidhje mund té pérmirésohej duke e lidhur me nevojat e
trainimit té theksuara né komentet e tyre mbi trainimin e mésuesve. Ata duan té shohin tregues
se nxénésit né fakt e kuptojné lidhjen e punés né grup me praktikén demokratike. P.sh. u sugjerua
hartimi nga nxénésit i rregullave bazé mbi bazén e té cilave do té punonin né grupe. Hartimi i
rregullave té tilla se s do ta marrin rradhén pér té raportuar, se s do té veprojné me
mosmarréveshjet etj. do té ishin pér nxénésit njé mundési me vleré pér té zbatuar né jetén e tyre
té pérditshme ato c¢faré po mésojné. Njé tregues tjetér i té kuptuarit nga nxénésit té filozofisé s
edhe té praktikés do té ishte njé aplikim mé i gjeré i mésimeve té Edukimit Global né
veprimtarité e komunitetit, ose zhvendosja e proceseve dhe vierave té mésuara né punén e tyre né
geverité e nxénésve.

Burimet Egzistuese dhe Ato té Nevojshme: Anétarét e Ekipit Qendror pajtohen me mendimin se
burimi méi madh i kétij projekti jané nxénésit dhe mésuesit. Shumé mésues kané patur trainime
té tjera té ofruara né Shqipéri, p.sh. modeli i Mendimit Kritik i Soros-it, i cili ka kontribuar né
aftésité e tyre pér té zbatuar Edukimin Global. Drejtues té disa drgjtorive arssmore dhe té gjithé
drejtorét e shkollave kané marré pjesé né trainimin gé ¢oi né mbéshtetjen e zbatimit nga ana e
tyre. Trainimi i financuar nga UNICEF dhei siguruar nga INEG, konsiderohet si njé nga burimet
mé té mira.

Anétarét e Ekipit Qendror lavdéruan pérkushtimin e mésuesve dhe gatishmériné pér té béré puné
shtesé, megjithése gjo ka shumé pak efekt mbi té ardhurat e tyre. Entuziazmi i nxénésve pér
projektin ishte paré si forcé lévizése pér ta béré té suksesshém. UNICEF-i siguroi burimet né
formén e furnizimeve “laps e letér” pér nxénésit. Pérveg késgj, mésuesit dhe nxénésit kané gené
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pérgjegjés pér gjetjen e burimeve té nevojshme pér aktivitetet. Anétarét e Ekipit Qendror
shprehén dy pamje té késgj nevoje. Té gjithé e pranuan se kjo i ngarkon mésuesit me njé barré
shtesé, duke pérfshiré, me raste, koston e materialeve gé del nga té ardhurat e tyre personale.
Ndonjéheré kjo ishte e vérteté edhe pér nxénésit. Sidoqofté, Ekipi Qendror dhe mésuesit
komentuan se nxénésit lidhen me kété detyré dhe shihg si njé veprimtari gé kontribuonte né té
nxénit e tyre dhe zhvillimin e marrédhénieve familjare. Pasi nxénésit e sg kishin gellé gjéra
artistike nga historia e familjes sé tyre pér njé aktivitet, njé mésuese nga Shkodra citohet se tha:
“ Ky éshté njé muze arkeologjik!” . Njé anétar i Ekipit Qendror besonte se burimet specifike pér
aktivitetet individuale nuk duhet té sigurohen nga jashté pikérisht pér kété arésye.

Té gjithé anétarét e Ekipit Qendror pajtohen me mésuesit dhe nxénésit se duhen siguruar burime
té tjera pér mbéshtetjen e punés kérkimore nga mésuesit dhe nxénésit. Kéto burime pérfshijné
ngritjen e njé biblioteke me materiale reference pér Ekipin Qendror né ISP dhe pé mésuesit e
Edukimit Global né shkollat e tyre, kompjutera gé sigurojné futjen né Internet pér anétarét e
Ekipit Qendror dhe shkollat; televizoré, video dhe fotokopje. P& momentin, pa kéto lloj
burimesh, burimet e referencés dhe burime té tjera té shkruara, ose paguhen nga veté mésuesit,
ose ata duhet té shkruajné me doré kopje pér ¢cdo nxénés si¢ ishte rasti i njé ore matematike
vézhguar nga vlerésuesja ,ose ata pérfundojné duke pérdorur copa gazetash apo revistash pér té
krijuar dokumentet. Ndihma pér rehabilitimin dhe pajigen e klasés pér té mundésuar modelin e
mésimdhénies té punés me grupe konsiderohet gjithashtu s shumé e réndésishme pér vazhdimin
e sukseshém.

Kontributi Potencial gé Mund té Japé Ekipi Qendror pér Shtrirjen e Edukimit Global: Ekipi
Qendror u pyet se ¢faré mund tu ofronte vendeve té tjera né gofté se i kérkohej ndihmé pér té
filluar njé projekt té Edukimit Global. Ata besonin se mund té ndanin mésimet gé kishin marré
pér té ndihmuar njé sistem tjetér né shmangjen e gabimeve té para. Né vendet gé po ndeshin té
njtin tip té transformimit té kurrikulés, ata besonin se do té mund té ndihmonin vecanérisht né
ndarjen e eksperiencés sé tyre pér shkrirjen e Edukimit Global me periudhén e rishikimit. Ata
ndjenin se mund té ndihmonin pjesémarrésit e rinj té kétij modeli té forconin té kuptuarit e
marrédhénieve midis metodave dhe filozofis2 s& Edukimit Global dhe té kuptuarit e
marrédhénies s& metodave dhe filozofis2 me krijimin e gytetarit global.

Ekipit Qendror do t'i pélgente gé té ishte né gjendje té siguronte trainim té Edukimit Global né
nivele pre-service dhe in-service. Disa anétaré té Ekipit Qendror i konsideronin pérvojat e tyre
vetjake né shkolla té vendeve té tjera, madje edhe né shkolla jo t& Edukimit Global s njé
kontribut té madh né aftésiné e tyre pér té formuluar aktivitetet e nevojshme dhe pér t'i dhéné
mésuesve shqiptaré asistencé teknike mbi strategjité e organizimit té klasés. Rekomandohet
fugimisht gé Ekipi Qendror dhe disa mésues shqiptaré t& Edukimit Global té vizitojné INEG né
Toronto né 2001 pér té paré nga afér zhvillimin dhe praktikén e kétij projekti dhe pér tu
angazhuar né dialog me inisiatorét e projektit se s té pérmirésojné pérhapjen e tij kétu né
Shqipéri.

Té dhénat e mbledhura pér vierésimin e Fazés sé Dyté vértetojné piképamjen se pérkushtimi dhe
aftésité ekzistuese té Ekipit Qendror kané géné faktor gendror pér suksesin e Projektit té
Edukimit Global. Anétarét e ekipit studiuan me kujdes pér t& mésuar se s t'i zhvillonin me
efektivitet aktivitetet pér ¢do 1éndé. Ata mésuan shprehité trainuese té domosdoshme pér té
mbéshtetur mésuesit dhe drejtorét gé po zbatojné projektin né klasé, dhe u angazhuan me déshiré
né njé proges té hapur té feedback dhe vlierésimi me géllim gé jo vetém té pérmirésonin cilésiné
né terren, por edhe cilésiné e tyre té zbatimit. Ekipi Qendror duhet inkurajuar dhe mbéshtetur nga



40

UNICEF-i, Ministria e Arsimit dhe Shkencés dhe ISP né pérpjekjet e tyre pér té ndihmuar
kapacitetet e tyre pér hartimin dhe zbatimin e kétij projekti.

3.2.11. Rali i Ministrisé sé Arsimit dhe Shkencave dhe Institutit té& Studimeve Pedagogjike

Anétarét e Ekipit Qendror besonin se Ministria e Arsimit dhe Shkencave dhe Instituti i
Studimeve Pedagogjike kishin dhéné mbéshtetje té shkélgyer. Kjo pérputhg me até gé thané
shumica e mésuesve né intervista. Ata theksuan se Ministria éshté angazhuar né zgjedhjen e disa
shkollave, disa népunés kishin ndjekur trainimin e Edukimit Global, dhe Ministria kishte folur
hapur pér mbéshtetjen e saj ndaj projektit. E vetmja fushé shgetésimi dhe nevoje e shprehur nga
té gjithé ishte nevoja pér té vazhduar punén pér rishikimin e kurrikulés me synim pérfundimtar
arritjen e njé ekuilibri né kérkesat e kurrikulés midis njohurive akademike dhe shprehive praktike
pér aplikimin e tyre. Ky shgetésim pérgendrohej kryesisht né lgjimin e mésuesit pér té marré né
konsideraté metoda alternative pér ngulitjen e njohurive dhe né sigurimin e teksteve alternative
dhe materialeve té referencés nga té cilat mésuesit t& mund té zgjedhin. Njé tjetér sugjerim i béré
nga mésuesit dhe Ekipi Qendror éshté se mésuesit e Edukimit Global duhet té marrin njé
certifikaté nga Ministria gé té njohé shprehité e tyre né kété fushé. Sé fundi, u rekomandua edhe
gé shkollat ku po pérdoret Edukimi Global té caktohen si shkolla“model” ku té praktikohen kéto
aternativas pjesé e transformimit té kurrikul és dhe metodave té mésimdhénies.

Né njé intervistgé, Drejtori i Arsimit 8-vjecar né MASH tha se projekti i Edukimit Global
pérputhet térésisht me objektivat afat-mesme té vitit 2000 pér pérmirésimin e sistemit arsimor
shqiptar. Kéto objektivaishin;

1. Normalizimi i sistemit arsimor i cili pérfshin pé&mirésimin e infrastrukturés dhe burimeve té
nevojshme pér njé arsim cilésor.

2. Rritjae efikasitetit té arsimit duke béré lidhjen midis investimit dhe rezultateve.

3. Pérmirésimi i vazhdueshém cilésor i burimeve njerézore né sistemin arsimor.

4. Integrimi i sistemit shqiptar né sistemin Europian, Atlantik e métej.

Drejtori beson se Edukimi Global pérputhet me kéto objektiva sepse ai:

1. Kontribuon né zhvillimin einisiativés pér té zgjeruar kurrikul én.

2. Péputhet me inisiativén e integrimit duke mbéshtetur njé largim nga mekanikja tek
sistemikja.

3. Mbéshtet filozofiné e njohjes sé té drejtave njerézore té fémijéve.

4. Pérmiréson shprehité e mésimdhénies.

5. Nxit rritjen akademike, personale dhe shpirtérore té fémijéve.

Trainimi éshté shumé i nevojshém né té gjitha aspektet e arsimit né Shqipéri, dhe trainimi i
Edukimit Global shihet si njé mjet pér mbushjen e késgj nevoje duke siguruar njé model me bazé
té gjeré filozofike dhe té zhvillimit té shprehive. Ky éshté njé ekuilibér gé po kérkohet nga
sistemi arsimor shqiptar me largimin e tij nga njé kurrikul gé bazohej shumé né teori dhe pak né
shprehité praktike pér zbatim. Drejtori mbéshteti kalimin e modelit té Edukimit Global né
Universitete pér trainimin e studentéve t& mésuesisé. Ai besonte se Edukimi Global mbéshtet
zhvillimin mé té miré té qytetaréve shqiptaré népérmjet zbatimit né gelljen dhe etikén qytetare
etj.



41

Ai vuri né dukje se sfida pér Ministriné e Arsimit dhe Shkencés ishte mungesa e fondeve, por ata
do té donin té zhvillonin sa mé shumé partneritete gé té mund t'i ndihmonin ata né lidhje me kété
céshtje. Dregtori i ISP, i cili gjithashtu theksoi nevojén pér partneritet pér té mbéshtetur
pérpjekjen pér ndryshimin e arsimit né Shqipéri, ndante té nj&tin shgetésim. Drejtori i ISP
besonte se situata e financimit pér arsimin né Shqipéri po fillonte té ndryshonte, dhe ISP do té
merrte mé shumé fonde. Ata shpresojné té krijojné njé gendér kombétare pér reformén arsimore
dhe Edukimi Global pérfshihet nén kété ombrellé. Synohet né shtrirjen e Edukimit Global né té
gjitha shkollat me aktoré kryesoré mésuesit. Pé&r momentin, Institutit i nevojiten akoma partneré
pér té siguruar disa burime, p.sh. kompjutera dhe ekspertizé trainimi. Ai porositi se éshté e
réndésishme gé aktivitetet ekzistuese té& Edukimit Global t& mbahen larg shkollave rurale gé nuk
kané akoma akses né mundésité elektronike. ISP do té mbéshtesé futjen e Edukimit Global né
trainimin e mésuesve té ardhshém né nivel universitar.

Drejtori i 1SP i ka kérkuar Ekipit Qendror dhe mésuesve té béhen pjesé e njé ekipi bashképunues
pér té dhéné késhilla mbi ményrén e shtrirjes sé pronésisé s& Edukimit Global dhe pérpjekjeve té
tjera té integrimit né sistemin arsimor. Vlerésuega sugjeroi edhe pérfshirjen e prindérve dhe
nxénésve. Drejtori i ISP shprehu njé déshiré té madhe pér t'i paré mésuesit shqiptaré té trainuar
pér té géné trainues té mésuesve té Edukimit Global kétu dhe gjetké né boté. U diskutua
certifikata pér mésuesit e Edukimit Global dhe drejtori i ISP ofroi njé model gé mund té njihte
nivelet e ndryshme té shprehive nga njé gé thjesht ka marré pjesé né trainim nga ai gé éshté njé
trainuesi kualifikuar pér projektin.

Ndérkohé gé mundésia e mbéshtetjes nga MASH pér futjen e Edukimit Global né mbaré sistemin
arsimor né té ardhmen e afért (njé ose dy vjet) shihet si e vogél né kohén e kétij raporti, Ministria
dhe ISP me partnerét e tjeré duhet té |évizin né drejtim té mbéshtetjes s2 ploté té kétij projekti
brenda 4-5 viteve té ardhshme. Ata do té kérkojné angazhimin e mé shumé partneréve, dhe cfaré
éshté mé e réndésishme, té pérgatisin ligjvénésit pér nevojén e projekteve té tilla dhe té tregojné
efektivitetin e tyre me géllim qgé té zhvillojné vullnetin politik dhe kapacitetin institucional té
domosdoshém pér té kryer reformén arsimore ag té nevojshme e aq té kérkuar, gé pér momentin
éshté né ecje e Sipér.

3.2.12. Roli i UNICEF-it

UNICEF-i siguroi burimet e domosdoshme materiale pér kété projekt. Vecanérisht gjaté Fazés sé
Dyté, u sigurua udhéhegja mjaft e nevojshme. Sé pari, mbéshtetja financiare pér trainim dhe pér
hartimin e aktiviteteve dhe shérbimet e anétaréve té Ekipit Qendror siguroi njé bazé té shéndoshé
pér rritjen e projektit. Ekspertiza e planifikimit dhe koordinimit, e siguruar vecanérisht né Fazén
e Dyté, coi né zhvillimin e partneritetit midis UNICEF-it dhe mbéshtetésve té tjeré. Gjaté vitit
2000 menaxherja e UNICEF-it pér projektin e Edukimit Global punoi pér té organizuar dhe
konsoliduar mé miré raportet dhe shénimet mbi projektin. Vecanérisht e réndésishme ishte
pérpjekja pér té hartuar njé pamje té garté té buxhetit dhe fillimi i njé plani pér njé vézhgim
financiar me partnerét, gé do té lehtésonte mundésing gé té gjithé partnerét té kené akses né
analizén e kostos dhe pérfitimit té projektit mbi bazén e njé kohe té caktuar.

Menaxherja e projektit, né bashképunim me ISP dhe shkollat e Edukimit Global po harton planet
pér rrjedhjen e proceseve té menaxhimit, shpérndarjen e materialeve dhe zbatimit pér Fazén e
Treté. Kéto pérfshijné:

1. Zhvillimi i njé proces té pérdorimit buxhetor mé té hapur;
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2. Arritjen e njé marréveshjeje me partnerét pér [logaritjen e shpenzimeve né kohén e duhur s
dhe kérkesave pér fonde;

3. Shpérndarjen e furnizimeve népér shkolla;

4. Shpérndarjen e njé projekti té paré té manualit té mésuesit;

5. Blerjen dhe shpérndarjen e njé kompjuteri dhe njé fotokopjuesi pér té 14 shkollat ekzistuese
té Edukimit Global dhe pér zyrat e Ekipit Qendror né ISP,

6. Monitorizimin e vazhdueshém té cilésisé sé zbatimit té projektit; dhe

7. Hartimin me mbéshtetésit e njé strategjie vierésimi mé efikase.

Né mbéshtetje té menaxhimit dhe zgjerimit té€ projektit, menaxherja e projektit propozon si mé
poshté:

1. Hartimin e materialeve pér nxitjen e Edukimit Global, p.sh. broshura, video, .

2. Zhvillimin e métejshém té bashképunimit me partneré té tillé s Universiteti i Elbasanit.

3. Pérfshirjen e vazhdueshme té zyrtaréve té& Ministris2 dhe ISP né takimet e vazhdueshme té
koordinimit dhe vendim-marrjes.

4. Né fillim té 2001, hartimin e njé plani pesé ose dhjeté vjegcar nga té gjithé partnerét pér
transferimin pérfundimtar dhe mbéshtetjen e Edukimit Global tek MASH.

5. Mbéshtetjen e vazhdueshme té trainimit t& mésuesve, duke pérfshiré mbéshtetésit pér té
zgjeruar bazén e mbéshtetjes sé projektit.

6. Mbéshtetien pé& njé konferencé kombétare mbi kété projekt pas daljes sé raportit té
vlerésimit té Fazés 2 Treté; dhe

7. Zbatimin e seminarit té trainimit pér trainuesit.

UNICEF-i duhet té njohé dy faktoré té réndésishém né lidhje me natyrén vazhduese té kétij
projekti. Ai éshté njélloj projekti gé do té kérkojé disa forma té mbéshtetjes sé jashtme financiare
pér njé periudhé té caktuar kohe pér shkak té brishtésis2 sé tanishme té sistemit arsimor shqiptar.
Ky projekt nuk mund té shihet s njé “rregullim i shpejté”. Njé nga kushtet kryesore té kurrikul &s
s& Edukimit Global kérkon njé depértim té thellé e té gjeré né sistemin arsimor. Si¢ tregon ky
raport, tashmé ka njé shpérblim pé& UNICEF-in dhe té gjithé partnerét e tij pér investimin e béré
deri tani. S pérfitues (pérfundimtar) kryesor i késg pérpjekjeje pér ndryshim, nxénésit e
pérfshiré po shfagin tashmé tregues té fugishém té kapjes s& ndryshimeve dhe plotésimit té
objektivave té kérkuara nga ky projekt. Tani né sistemin arsimor shqiptar ka njé momentum gé
ka nevojé pér “mbajtijen pé& dore” pé njé kohé dis mé té gjaté. Ka njé momentum gé po
ndértohet nga mésuesit, nxénésit dhe prindérit gé shtyjné pér kété ndryshim nga sistemi, gé do té
kérkonte futjen e ploté té projektit té Edukimit Global né mbaré sistemin. Sé fundi, do té ishte me
njé kosto mjaft efektive pér UNICEF-in gé té vazhdonte si partner dhe lehtésues i kétij projekti
derisa shqiptarét té mund té arrijné njé piké kritike né sistemin arsimor shqiptar gé té mbéshtesé
pronésiné e ploté té projektit. Kjo mbéshtetje pérfshin sigurimin e asistencés né materiale
trainimi té pérkthyera né shqip, mbéshtetjen e trainimit t€é métgshém té mésuesve pérfshiré
mundésingé e zbatimit té njé modeli té Trainimit té Trainuesve kétu, sigurimin e njé furnizimi
fillestar né kompjutera dhe fotokopjues né shkollat e tanishme gjaté Fazés sé Treté, vierésm dhe
monitorim té vazhdueshém dhe ndihmén ndaj partneréve shqiptaré pér té gjetur OJQ té tjera,
organizata té tjera fitim dhe jo fitim prurése pér t& mbéshtetur ndihmén e vazhdueshme dhe
shpérndarjen pérfundimtare té kétij projekti novator.



3.2.13.Analiza e Buxhetit

Buxheti pér kété projekt filloi né 1997 dhe éshté bashkangjitur si shtojca A. Pér kété analizé u
pérdorén dy grupe shifrash. Shifrat e méposhtme té kostos pér nxénés u llogaritén nga fillimi i
projektit deri né fund té Fazés s& Dyté dhe nuk pérfshijné shifrat me té kuge té buxhetit né
kolonén e vitit 2000. Shifrat e kuge paragesin shpenzimet e propozuara pér Fazén e Treté.
Llogaritjet e kostos pér nxénés gjaté Fazés & Treté pérfshijné shifrat me té kuge. Q& nga faza
pérgatitore né 1997 e deri né fund té Fazés s& Dyté né Qershor 2000, kostot e projektit jané
pérdorur kryesisht né ndértimin e kapacitetit t& personelit pér té krijuar njé kuadér fillestar
mésuesish pér té implementuar kurrikulén. Né koston e trainimit té Fazés sé Dyté (99-00) pati njé
rritje té réndésishme mbasi pjesémarrésve iu shtuan drejtorét e shkollave dhe té interesuar té tjeré
me géllim mbéshtetjen e projektit né té gjithé sistemin arsimor shqiptar. Kostoja pér nxénés nga
Faza pérgatitore deri né fund té Fazés s& Dyté ishte aférsisht 16%. Né Fazén e Treté, kostoja pér
nxénés do té rritet né aférsisht 33$ pér arésye té kostos sé pajises me kompjutera dhe fotokopje
pér 14 shkollat pjestmarrése, projektit té& “manualit t& mésuesit” dhe shtimin e materialeve tétilla
Si lapsa, letér dhe furnizime té tjera pér ¢do shkollé.

Kur i krahasojmé kéto kosto pér nxénés me ato té kurrikulave té ngjashme, p.sh. ato pér
parandalimin e abuzimeve, zgjidhjen e konflikteve dhe/ose parandalimin e dhunés', kostoja pér
nxénés pér projektin e Edukimit Global duket garté se éshté né fundin minimal té spektrit té
kostos, e cila varion nga 10$ deri né 1600$ pér nxénés né varés té kurrikulés sé zgjedhur dhe
mesatarja éshté 235$ pér nxénés. Rritja e kostos jo vetém pér trainimin e mésuesve do té
kontribuonte né zgjerimin e métejshém té kontributit gé ky projekt ka dnéné né sistemin arsimor
shqiptar si¢ u pérshkrua mésipér.

3.2.14. KONKLUZION

Rekomandimet gé vijojné jané béré mbi bazén e gjetjeve té raportuara mésipér dhe pérfshijné njé
pohim gé tregon realizimin e suksesshém té rekomandimeve nése ata do té zbatohen. Kéto
rekomandime duhet t& merren né konsideraté nga mbéshtetésit dhe té veprohet me to si¢ e shohin
ata té pérshtatshme dhe si¢ e lgjojné burimet. Projekti i Edukimit Global po shfag tregues té
arritjeve té synimeve té parashtruara né kurrikul dhe nga MASH né pérpjekjet e sa pér té
transformuar sistemin arsimor shqiptar. Fémijét e Shqipérisé tashmé jané ndikuar thellé nga ky
projekt dhe ky ndikim do té vazhdojé té zgjerohet. Ky projekt ia vien té vazhdojé pér sa kohé gé
ai pérmbush té njgtin nivel arritjesh dhe né kéé shkrim nuk ka arésye té besohet se kéto
objektiva nuk do té vazhdojné té pérmbushen. Mbéshtetja pér kété projekt éshté e fugishme dhe
motivimi i té gjithé mbéshtetésve pér té vazhduar zgjerimin dhe thellimin e pérpjekjeve né
meényré cilésore éshté i larté.

! Making the Grade: A Guide to School Drug Prevention Programs dhe Safe Schools, Safe Sudents: A Guide to
Violence Prevention Strategies, Strategjité e drogés, njé institut kérkimor jofitimprurés, Washington DC, 1999
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3.3. REKOMANDIME
3.3.1. Zhvillimi i Kurrikulés

1. Ekipi Qendror duhet té vazhdojé té pérdoré hartimin e kurrikulés s& Edukimit Global si njé
model pér té kontribuar né kurrikulén ekzistuese. Tregues i progresit do té jeté njé kalim nga
rishikimi i kurrikulés né reformén térésore.

2. Ekipi Qendror duhet té vazhdojé t'i mbéshtesé mésuesit né:
a.  Sépari, zbatimin e aktiviteteve té parapérgatitura.
b. Sé dyti, arritjen e njé niveli té tillé praktike me kéto aktivitete ku mésuesit té mund té
c. Sétreti, trainimin e mésuesve pér té shkruajtur veté aktivitetet e tyre.
d. Sé&katérti, shndérrimin né mésues té Edukimit Global jo thjesht mésues té aktiviteteve né
disa oré té caktuara mésimi, por praktikues, té cilé integrojné filozofiné dhe
metodol ogjiné né té gjithé praktikén e tyre mésimdhénése.

3. Neé fund té Fazés sé Treté, instrumentat e vierésimit dhe aktivitetet e reja do té tregojné se
mésuesit kané mésuar t'i rishikojné aktivitetet né ményré té pérshtatshme dhe se disa po
hartojné me sukses té tyret dhe po i integrojné ato né klasat e tyre.

4. Ekipi Qendror duhet té vazhdojé té pérmirésojé kapacitetin e vet pér té hartuar aktivitete té
reja dhe pér té ndihmuar mésuesit né kété puné. Ky hartim do té pérfshinte jo vetém aktivitete
mé té plota profesionalisht si¢ rekomandohet né memon e David Selbit né Shtator 2000, por
edhe lévizjen drgjt njé integrimi té natyrshém té filozofisé dhe metodologjisé s& Edukimit
Global né té gjitha klasat dhe 1éndét. Né fund té Fazés s2 Treté, vierésimi do té tregojé njé
futje té métejshme té praktikave té& Edukimit Global né njé numér gjithnjé e né rritje klasash
dhe shtimin e Dimensionit té Brendshém s p.sh.diversiteti dhe drejtésia sociale.

3.3.2. Trainimi

1. UNICEF-i dhe partnerét shqiptaré gé punojné me INEG, duhet té& sponsorizojné njé seminar
té Trainimit té Trainuesve pé& mésuesit gé jané té interesuar té trainojné mésues té tjeré dhe
zyrtaré shkollash né modelin e Edukimit Global. INEG duhet té sigurojé njé manual
trainuesish gé té pérkthehet né shqip. Duhet té keté njé certifikaté pér mésuesin gé t'i njohé
kété shprehi. Né fund té Fazés sé Treté duhet té jeté njé kuadér prej dy ose tre mésuesish té
Edukimit Global nga ¢do rreth, té cilét té jené trainuar S trainues dhe té zbatojné trainimin.

2. Mésuesve gé kané praktikuar Edukimin Global pér njé faré periudhe duhet tu sigurohet njé
trainim i avancuar. Ky trainim duhet té pérfshijé:
a.  Zhvillimin e njé kuptimi mé té thell & té té gjithé komponentéve té Edukimit Global.
b. Sesione mbi diversitetin e stilit t&€ mésimdhénies dhe té té nxénit; dhe
c. Zhvillimin e métegshém té kapacitetit t& mésuesve pér identifikimin e mjeteve té
pérdorura té punés dhe géllimin e tyre dhe krijimi i kétyre shprehive tek nxénésit; p.sh.
brainstorming, krijimi i konsensusit etj. dhe zbatimin e tyre né jetén e pérditshme.

3. Nga fundi i Fazés sé Treté, partnerét duhet t& mbajné té paktén njé seminar trainimi té
avancuar pér disa mésues nga rrethet e shkollave té tanishme gé praktikojné Edukimin
Global.
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Té xhirohen dhe fotografohen oré té Edukimit Global. Té mblidhen kasetat e videove
ekzistuese gé jané béré nga mésues té vecanté dhe té redaktohen pér tu pérdorur né trainim.
Kjo mund gjithashtu té pérdoret si pjesé e pérpjekjeve pé marrédhénie publike. Xhirimi do té
vihet né pérdorim gjaté fazés sé Treté.

3.3.3. Zhvillimi i Burimeve

1.

Partnerét shqiptaré duhet té punojné ngushté me INEG pér mundésiné e ardhjes né Shqjipéri
pér praktika té té diplomuarve té Edukimit Global nga INEG pér té punuar pér shtrirjen e
Edukimit Global dhe pér té siguruar asistencé teknike. Partnerét mund edhe té duan té shohin
mundésiné e njé modeli t& mésuari né distancé. Dialogu pér kété duhet té nisé né fillim té
vitit 2001. Ké&o jané ményra potencide me kosto efikase pér té zgjeruar trainimin né
Shaqjipéri.

Céshtja e identifikimit, zhvillimit dhe shpérndarjes s& burimeve duhet paré miré. Me géllim
gé té lehtésohet zgjerimi i métejshém i kétij projekti, t& 14 shkollat pjesémarrése né kété
projekt dhe Ekipi Qendror duhet té marrin nga njé kompjuter té lidhur me internetin, njé
fotokopje té njé madhésie té pérshtatshme dhe televizoré e video. Rekomandohet gé pér kété
raund fillestar, UNICEF-i té sigurojé kompjuterat dhe fotokopjet dhe népérmjet zhvillimit té
partneritetit té gjendet njé burim tjetér pér pajisetétillas TV e video. UNICEF-i duhet té
vazhdojé té sigurojé furnizimin me letér té paktén edhe pér njé vit, duke punuar me partneré
pér té identifikuar burime té tjera pér kéto materiale né té ardnmen. Me fillimin e zbatimit té
oréve té Edukimit Global té Fazés sé Treté né fund té Shkurtit 2001, té paktén kompjuterat
dhe fotokopjet duhet té jené né vend dhe gati pér pérdorim pér projektin e Edukimit Global.
pajigeve dhe té punojé me partnerét pér té gjetur kontribute té ngjashme nga burime té tjera
me zgjerimin e projektit.

UNICEF-i duhet té marré rolin udhéhegés né punén me partnerét e tanishém pér té
identifikuar partneré té tjeré gé do ta fugizojné kété projekt. Partneré e rinj duhet té
pérfshijné organizata té tjera jo-geveritare, fondacione dhe organizata té tjera jo fitimprurése
gé kané interes pér nxitjen e reformés arsmore dhe grupe té tjera gé kané interesa té
pérbashkéta pér mirégénien e fémijéve shqiptaré dhe reformés arsimore. Né fillim té zbatimit
té Fazés sé Katért (pranveré 2002), kétij projekti duhet t'i shtohen té paktén dy partneré té
rinj.

3.3.4. Edukimi Publik

1.

INEG, Ekipi Qendror dhe mésuesit e Edukimit Global duhet té botojné artikuj pér
eksperiencén e deritanishme shqiptare. Né fund té Fazés sé Treté, do té jené botuar njé ose dy
dokumenta mbi pérvojén e Edukimit Globa né Shqipéri.

Pas pérfundimit té raportit té vierésimit té Fazés sé Treté, mbéshtetésit duhet té sponsorizojné
njé konferencé kombétare pér Edukimin Global. Kjo konferencé duhet té pérfshijé “ pista” pér
té gjithé té interesuarit,pérfshiré ligjvénésit, nxénésit dhe prindérit.

Té hartohen materiale té marrédhénieve publike pér té njohur ligjvénésit, organizatat e
komunitetit, partneré té tjeré té reformés arsimore, prindér etj. me Edukimin Globa dhe
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rezultatet e tij tek ata qé kané gené té pérfshiré né té. Né fund té Fazés sé Treté do té keté njé
raport térhegés té thjeshté gé do té informojé partnerét potencial&, shkollat, vendimmarrésit
etj. rreth projektit t&€ Edukimit Global.

3.3.5. Vlerésimi

1. Té rishikohen té gjitha instrumentat e vlierésimit pér kété projekt me géllim mbledhjen e té
dhénave mé té matshme pér ndryshimet gé po ndodhin. Kéto instrumenta duhet té pérmbajné
njé balancé té dhénash sasiore dhe cilésore dhe té pérdorin metoda gé identifikojné
ndryshimin e gelljes né té gjitha nivelet e sistemit arsimor, por vecanérisht midis mésuesve
dhe nxénésve. Té dhénat nga prindérit duhet t'i shtohen té paktén ¢do raporti té fundvitit. Pér
zbatimin e Fazés sé Treté, do té jené gati instrumentat e rinj té vlerésimit. (Né fund té
shkurtit)

2. Téshtrihet pérdorimi i instrumentave té vlierésimit tek nxénésit dne mésuesit jo té Edukimit
Global pér géllime krahasimi.

3. Té punohet me palét pérkatése pér vendosien e kritereve té vlierésimit té njohurive té fituara
népérmjet punés né grup pérballé asal gé matet mé lehté né pérfitim individual. Té pérfshihet
INEG né kété rekomandim. Né& shkurt 2001, kjo do té jeté béré pjesé e instrumentave té rinj té
vlerésimit.

4. Té vendoset njé proces pé mbledhjen dhe menaxhimin sistematik té té dhénave. Kjo do té
thoté gé, pas hartimit dhe pérdorimit té& formularéve té rinj si¢ u rekomandua mé spér, té
dhénat duhet té shqyrtohen rregullisht ose me doré, ose mé miré do té ishte né njé program
kompjuterik pér té lehtésuar analizat gjaté vitit dhe né fund té vitit. Partnerét duhet té
pérfshijné né mbledhjen e tyre té planifikuar né fillim té vitit 2001 diskutimin se s ta
zbatojné kété rekomandim. Né fillim té zbatimit né klasé té Fazés sé Treté, puna duhet té jeté
VENE Né vijé.

3.3.6. Ndértimi i Kapaciteteve

1. Té& hartohen mé shumé programe né nivel shkolle dhe drejtorie arssmore pér pérfshirjen e
nxénésve né komunitetin e tyre pértej mureve té shkollés. Té lévizet pértg “ditéve té
pastrimit” né projekte né vazhdim pér té mésuarit e shérbimeve. N& fund té Fazés s& Treté,
vlerésimi dhe vézhgimi do té tregojné se nxénésit jané angazhuar né shérbimet ekzistuese té
komunitetit né nivel lokal.

2. Samé shpgjt gé té jeté e mundur né 2001, Ekipi Qendror, menaxherja e projektit té& Edukimit
Global dhe ndoshta edhe disa mésues dhe njé drejtor shkolle duhet té shkojné né Toronto pér
tu njohur me burimet dhe praktikén e Edukimit Globa né pikén e niges sé tij. Njé vizité e
tillé do té zgjerojé té kuptuarit e projektit nga shqiptarét dhe do té rifreskojé partnerét pér njé
véshtrim téri té projektit né fillimin e shtrirjes sé tij.

3. NEéfillim té vitit 2001, duhet t& mbahet njé takim midis UNICEF-it, ISP, Ekipit Qendror dhe
Universitetit té Elbasanit pér té filluar dialogun mbi partneritetin me universitetin pér futjen e
metodave dhe filozofis2 s& Edukimit Global né trainimin e mésuesve té ardhshém té
Shqipérisd. Né fillim té zbatimit té Fazés sé Katért (pranveré 2002) treguesit do té thoné se
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universiteti né fakt éshté duke futur disa elementé té Edukimit Global né punén e tij me
mésuesit erin;.

3.3.7. Ndryshimi Sistemik (T érésor)

1. Njé synim afatgjaté duhet té jeté evoluimi i “Shkollés s& Edukimit Global”. Kjo do té thoté
gé té gjitha shkollat shqiptare té jené integruar térésisht né praktikén e Edukimit Global pértej
klasés, pér té pérfshiré planifikimin dhe administrimin shkollor. Veprimtarité gé po béhen
nga nxénésit jashté klasés s rezultat i projektit té Edukimit Global deri tani jané embrioni i
njé ndryshimi té tillé dhe duhet té thellohen e zgjerohen pér té ndryshuar normat e shkollés
dhe té sistemit. Né fund té Fazés sé Treté, né planin 5-10 vjecar do té pérfshihet njé strategji
pér arritjen e kétij synimi.

2. Té hartohet njé péfshirje e mbéshtetésve né vendim-marrje né lidhje me pérhapjen e
Edukimit Global né té gjitha nivelet. — té pérfshihen prindérit, nxénésit, mésuesit, drejtorité
arsimore, Ekipi Qendror, UNICEF-i, MASH dhe ligjvénésit. Kjo duhet t& marré formén e
grupeve mbéshtetése né komunitetin lokal té shkollés, grupe né nivel drejtorie arsimore, 1SP,
zyrtarésh ministrie dhe ligjvénés dhe kombinime té tjera. Kéto grupe duhet té pérgéndohen né
shtrirjen dhe mbéshtetjen lokale t& Edukimit Global né té gjithé sistemin arsimor shqiptar dhe
krijimin e mundésive pér nxénésit pér té praktikuar mésimet e Edukimit Global né nivel
komuniteti dhe shteti. Shtrirja duhet té pérgéndrohet si né zbatimin mé té gjeré té kurrikulés
sé Edukimit Global, edhe né thellimin e praktikés s Edukimit Global me nxénésit. Né fund té
Fazés s& Treté do té keté njé [loj komiteti bashké&punues késhillues lokal gé do té punojé pér
aktivitetet e Edukimit Globa né ¢do shkollé. Ky komitet do té keté s anétaré prindér e
nxénés.

3. Téangazhohen organizata té tjera qé nxisin ndryshimin arssmor né Shqipéri pér té hartuar njé
metodologji sistemike pér reformén arsimore.

4. Pasfillimit té vitit 2001 duhet té& mbahet njé mbledhje me té gjithé partnerét pér té pérpiluar
njé plan 5-10 vjecar pér pronésiné pérfundimtare té projektit t& Edukimit Global nga sistemi
arsimor shqiptar. Njé plan i tillé duhet té pérfshijé synimet prioritare afatgjata me objektivat
afatmesme dhe afatshkurtra, hapat e veprimit dhe njé buxhet. Buxheti duhet té reflektojé njé
spektér té gjeré mbéshtetjgje dhe njé kalim gradual drejt financimit gé vjen kryesisht nga
investimi shqiptar né arsim. Njé plan i tillé duhet té jeté gati nga fundi i majit 2001.
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SHTOJCA A

TE DHENA TE BUXHETIT
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Buxheti i Edukimit Global (1997-2000)

Nr. PERSHKRIMI 1997 1998 1999 2000
SEMINARE
Shpenzime ditore 1356 3583 3634 15 380
Specialistét shqiptaré -- -- 164 579
Shérbime® 366 1217 809 762
Kartoleri 64 351 410 678
Qiralokalesh / pushime 3008 2 666 2603 2615
pér kafe
Ekspertét e hug 4272 8187 8709 6 472
Gjithsg (1) 9 066 16 004 16 329 26 486
PILOTIMET
Specialistét - 1268 2 245 2730

+10 333

M ésuesit - 1540 1968 5317
Pérkthimi i aktiviteteve 1 000 165 1400 1395
Kartoleri - 1522 -- 9877
Gjithsg (2) 1 000 4 495 5613 29 652
FURNIZIMI
Materiale didaktike (14 12,567
shkolla)
Materiae didaktike dhe 119 140
argétuese
Kompjutera, fotokopje (14 58 352
shkolla + |SP)
Rafte 5410
Gjithsg (3) 195 469
BOTIME - - -
Postera dhe fletépaloge 9349
Manuali i mésuesit 4721
Raporti i Vlerésimit té 1592
Fazés s& Paré
Gjithsgj (4) 15 662
VLERESIMI | 14 615
JASHTEM
20 LIBRA TEEG 626
Totali i pérgjithshém 10 066 30 565 21942 282,510
(D+(2)+)+HA)+(5)*+(6)

@) Té& dhénat jepen né US $.
@ Tek "shérbimet” pérfshihen pérkthimet gojore né seminare, pérkthimet e materialeve pér
seminaret, sekretaria dhe fotokopjet.
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Pér shkrimi 1997 1998 1999 2000
Numri gjithsg i ditéve 3 7 4 6
Numri i pjesémarrésve 22 120 107 198
Shpenzime gjithsg (1) 9066 | 16004 | 16329 | 26238
SHPENZIMET PER PERIUDHEN E PILOTIMIT
Pérshkrimi 1997 1998 1999 2000
Numri i shkollave 4 4 10 14
Numri i nxénésve 630 1250 5100 8090
Numri i aktiviteteve 23 23 73 123
Shpenzime gjithsg (2) 1 000 4 495 5613 29 652

SHPENZIME TE DETAJUARA PER SEMINARET (pa specialistin e jashtém)

1997
Pér shkrimi Tetor
Numri i ditéve 3
Numri i pjesémarrésve 22
Shpenzime ditore 1356
Specialistét shqiptaré -
Shérbime 366
Kartoleri 64
Qiralokalesh / pushime 3008
pér kafe
Gjithsg 4794
1998
Pér shkrimi Shkurt Prill Shtator Tetor Gjithsg
Numri i ditéve 2 2 1 2 7
Numri i pjestmarrésve 37 29 24 30 119
Shpenzime ditore 973 658 669 1283 3583
Specialistét shqiptaré - - -- -- --
Shérbime 255 363 73 526 1217
Kartoleri 40 32 139 140 351
Qiralokalesh / pushime 704 762 70 1130 2 666
pér kafe
Gjithsg 1972 1815 951 3079 7817
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1999
Pér shkrimi Shkurt Shtator Tetor Gjithsg
Numri i ditéve 1 1 2 4
Numri i pjesémarrésve 28 30 49 107
Shpenzime ditore 524 504 2606 3634
Specialistét shqiptaré 73 30 61 164
Shérbime -- 431 378 809
Kartoleri 109 149 152 410
Qiralokalesh / pushime 129 500 1974 2603
pér kafe
Shpenzime gjithsg 835 1614 5171 7620
2000
Pér shkrimi Shkurt Shtator Gjithsg)
Numri i ditéve 3 3 6
Numri i pjesémarrésve 70 131 201
Shpenzime ditore 5230 10 150 15380
Specialistét shqiptaré 309 270 579
Shérbime 207 555 762
Kartoleri 184 494 678
Qiralokalesh / pushime 1500 1115 2615
pér kafe
Gjithsg 7 430 12 584 20014

* k%
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SHTOJCA B

PROCEDURAT E VLERESIMIT GJATE FAZESSE DYTE
PLOTESUAR NGA PJESEMARRESIT GJATE ZBATIMIT
SHKURT-MAJ 2000
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PROCEDURAT E VLERESIMIT GJATE FAZESSE DYTE
PLOTESUAR NGA PJESEMARRESIT GJATE ZBATIMIT
SHKURT-MAJ 2000

FORMULARI TITULLI

(A) & (B) Intervistat e mésuesve (me gojé) para dhe pas pilotimit té aktiviteteve té reja té
shtuara né Fazén e Dyté.

(C)& (D) Pyetésorét e meésuesve (me shkrim) para dhe pas periudhés sé pilotimit té

aktiviteteve.

(E) Lista e vézhgimit té mésimit plotésuar nga anétarét e Ekipit Qendror dhe mésuesit
kolegé gjaté njé aktiviteti té Edukimit Global.

(F) Fleta feedback e nxénésve plotésuar nga afro 5 preg nxénésve gé morén pjesé né
aktivitet.

(G) Fleta feedback e mésuesit plotésuar pas zbatimit té ¢cdo aktiviteti t& Edukimit Global.

(H) Ditarét e mésuesve gé pérfshinin refleksionet e tyre mbi praktikén e Edukimit Global
néklasat e tyre.

FORMULARI » | #i(A) |#i(B) |#i(C) |#i(D) |#i(E) |#i(F) |#i(G) |#i(H)
LENDA

Edukaté Qytetare U1 91 91 7007 | 537/53 | 7917 10
Matematiké 11 2/2 21/2 23/2 | 14014 | 67567 | 14114 | 15
Gjuhé Shqipe 2/2 U1 19/2 19/2 | 255/25 | 465/46 | 228i22 9
Histori/ Gjeografi 33 U1 7/1 1171 50/5 | 283/28 | 54/5 13
Dituri Natyre 8/1 8/1 404 | 23923 | 42/4

Mbledhur gjithsei/ 7 4] 64/ 70/ 555/ | 2199/ | 544/ 47
Analizuar 7 4 7 7 55 219 42 7

Numri i mbledhur/ numri i analizuar




A.INTERVISTA PARA TESTIMIT

Dhjeté pyetjet e méposhtme jané shkruar si pyetje udhézuese pér té nxitur pérgjigjen e

mésuesit pér céshtjet kritike té vierésimit. Secila prej tyre duhet té ndiget me pyetje shtesé té
hapura o0se me ndérhyrje té pércaktuara pér té gartésuar mé shumé pérgjigjet e tyre (pér
shembull: “Cfaré kuptoni kur thoni se ...?", “Mé jepni njé ose dy shembuj pér té
argumentuar até gé po thoni” ; “ A mund ta shtjelloni mé miré kété géshtje?’

1.

2.

8.

9.

Cilat mendoni se jané cilésité mé té réndésishme té njé mésuesi?

Cilat jané mendimet tugja pér seminaret né té cilat keni marré pjesé?

A e gjykoni té vlefshme pérgatitjen tug paraprake pér testimin e aktiviteteve?

Sipas mendimit tuaj, sai shérbejné aktivitetet arritjes sé synimeve té kurrikul és?

Cilat jané shpresat dhe shgetésimet tugafillestare pér zhvillimin e aktiviteteve né klasé?

A mund té vegoni ndonjé aktivitet gé ju shgetéson dhe té shpjegoni arsyet e shgetésimit
tug)?

A mund té veconi njé aktivitet pér té cilin mendoni gé né fillim se do té jeté i
suksesshém? A mund té shpjegoni pse mendoni se ky aktivitet do té jeté i suksesshém?

NE cilat drejtime i parashikoni ndryshimet e klasés gjaté periudhés s pilotimit?

Si i parashikoni pérgjigjet e nxénésve gjaté aktiviteteve?

10. Pérshkruani si e kuptoni ju edukimin global.
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B.INTERVISTA PASTESTIMIT

Kété heré 12 pyetjet udhézuese té parashtruara mé poshté duhet té shogérohen me pyetje

shtesé té hapura dhe nxitése.

1.

2.

10.

11.

12.

Cili éshté vlerésimi juaj i pérgjithshém i testeve?

A keni pasur pengesa ose véshtirési gjaté zhvillimit té testimit? Cilat kané gené ato?
Né cilat drejtime mendoni se testet kané gené mé té suksesshme?

Né cilat drejtime mendoni se testet kané gené mé pak té suksesshme?

A kané ndryshuar géndrimet tuaja nda aktiviteteve gjaté periudhés sé pilotimit?
Shpjegoni.

A kané ndryshuar géndrimet e nxénésve ndgj aktiviteteve gjaté periudhés sé pilotimit?
Si?

A ka ndikuar pilotimi né rishikimin e ményrés sé drgtimit té klasés dhe té
mésimdhénies? Shpjegoni.

A ua keni béré té njohura kolegéve tua aktivitetet (mésimet) e pilotuara? S e keni
realizuar ké&té? Cili ka gené rezultati?

Né gofté se do té pérshkruanit, né ményré té pérmbledhur, vetém me katér fjal&, pérvojén
e pilotimit, cilat do té ishin ato?

Nése do t'i pérsérisnit mésimet e pilotuara ¢faré ndryshimesh do té déshironit té bénit né
to?

Gjaté intervistés para testimit ju keni identifikuar disa nga shpresat dhe shgetésimet tugja.
Né cfaré shkalle mendoni se ju jané realizuar shpresat dhe jané justifikuar shgetésimet?

Cilat mendoni se jané cilésité mé té réndésishme té njé mésuesi ?
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C.PYETESORI PARA TESTIMIT

1 EMRI, MBIEMRI

2 | SHKOLLE URBANE
SHKOLLE RURALE

3 | SHKOLLE SHTETERORE
SHKOLLE PRIVATE

4 | KLASE E PERZIER
KLASE ME MESHKUJ
KLASE ME FEMRA

5. Rendisni 5 cilésité mé té réndésishme gé duhet té keté njé mésues.

6. Shkruani tri komente té cilat pérmbledhin péshtypjet tugja pér seminaret né té cilat
kéni marré pjesé.

7. Cilaéshté, sipas mendimit tugj, cilésia e aktiviteteve té hartuara pér pilotim? Rrethoni
numrin gé shpreh mendimin tug.

| pérgatitur | pérgatitur | pérgatitur | pérgatitur jo | | pérgatitur
shumé miré miré mjaftueshém miré keg
5 4 3 2 1

8. Cilat jané shpresat dhe shgetésimet tuagja pér pilotimin? Shprehni deri nétri prej tyre.

Shpresat

Shqgetésimet
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9. Cili do té jeté, sipas mendimit tugj, géndrimi i nxénésve ndaj aktiviteteve? Rrethoni
numrin gé shpreh mendimin tugj.

Shumé Pozitiv | papércaktuar Negativ Shumé
pozitiv negativ
5 4 3 2 1

10. Cilat jané, sipas mendimit tuaj, géllimet e edukimit global ?
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D. PYETESORI PASTESTIMIT

EMRI, MBIEMRI

SHKOLLE URBANE

SHKOLLE RURALE

SHKOLLE SHTETERORE

SHKOLLE PRIVATE

KLASE E PERZIER

KLASE ME MESHKUJ

KLASE ME FEMRA

Sa té suksesshme mendoni se kané gené, né pérgjithési, aktivitetet e hartuara pér

pilotim? Rrethoni numrin gé shpreh mendimin tuaj dhe shpjegoni pérgjigjen.

| pérgatitur
shumé miré

| pérgatitur
miré

| pérgatitur
mjaftueshém

| pérgatitur jo
miré

| pérgatitur
keg

5

4

3

2

1

Shpjegimi:

6.

7.

8.

Shkruani katér fjalé gé pérmbledhin vlerén e aktiviteteve.

Cilat aktivitete kané gené mé té suksesshme dhe cilat mé pak té suksesshme? Tregoni

2 aktivitete pér secilin rast.

Mé té suksesshém

N

Mé pak té suksesshém

NP

A ka pasur pengesa né klasé ose né shkollé té cilat e kané béré té véshtiré kryerjen e

pilotimit? Né qofté se po, ju lutemi i pérshkruani ato.




9. Cili ka gené géndrimi i nxénésve nda aktiviteteve? Rrethoni numrin gé shpreh
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mendimin tug.
Shumé Pozitiv | papércaktuar Negativ Shumé
pozitiv negativ
5 4 3 2 1

10. Né cfaré shkalle mendoni se aktivitetet i kané realizuar synimet e kurrikulés?
Rrethoni numrin gé shpreh mendimin tug dhe shpjegoni zgjedhjen tuaj.

Shumé i | suksesshém | | mjaftueshém Jo Fare pa
suksesshém i suksesshém sukses
5 4 3 2 1
Shpjegimi:

11. Nése do té pérsérisnit aktivitetet e pilotimit a do té bénit ndryshime né to? Nése po, i
pérshkruani ato.

12. Rendisni 5 cilésité mé té réndésishme gé duhet té keté njé mésues.

13. Cilat jané, sipas mendimit tuaj, géllimet e edukimit global ?
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E.LISTAEVEZHGIMIT TEMESIMIT

EMRI | MESUESIT
TITULLI I AKTIVITETIT

SHKOLLE URBANE
SHKOLLE RURALE

SHKOLLE SHTETERORE
SHKOLLE PRIVATE

KLASE E PERZIER
KLASE ME MESHKUJ
KLASE ME FEMRA

GCESHTJET E VEZHGIMIT SHENIME

SHPJEGIMI | AKTIVITETIT
¢ A ESHTE KUPTUAR QARTE PROCEDURA NGA
TE GJITHE NXENESIT APO NGA SHUMICA E
TYRE?
« A JANE DHENE TE GJTHA SQARIMET E
NEVOJSHME?

BURIMET
« A EKZISTOINE BURIMET E NEVOJSHME (DUKE
PERFSHIRE HAPESIREN E KLASES)?
« A JANEATOTE PERSHTATSHME?

AFTESITE E NXENESVE
« A KANE NXENESIT NJOHURI DHE AFTESI TE
MJAFTUESHME PER TE PERMBUSHUR ME
SUKSES AKTIVITETIN?
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PERFSHIRJA E NXENESVE
« A JANE TE GJTHE NXENESIT APO PJESA ME E
MADHE E TYRE E PERFSHIRE NE MENYRE
AKTIVE NE SECILEN PJESE TE AKTIVITETIT?

INTERESIMI OSE MOTIVIMI | NXENESVE
« A JANETE GJTHE, PJESA ME E MADHE, PAK
NXENES TE INTERESUAR APO TE MOTIVUAR
PER TE ZHVILLUAR AKTIVITETIN?

NDRYSHIMET NE AKTIVITET
« A JANE BERE NDRY SHIME APO PERSHTATJE
NE AKTIVITET?
« A JANE HEQUR APO SHTUAR FAZA TE TJERA
NE AKTIVITET?

PERSHKRIMI PERMBLEDHES| AKTIVITETIT
« SA PERFITON MESUESI NGA PERVOJA E
NXENESVE NE AKTIVITET DHE SA E ZGJERON
Al ATE?
« A JANE TE GJTHE, PJESA ME E MADHE APO
PAK NXENES TE PERFSHIRE NE PERSHKRIMIN
PERMBLEDHES TE AKTIVITETIT?

OBJEKTIVAT E KURRIKULULES
¢ NE GFARE SHKALLE CILESIE | PLOTESON
AKTIVITETI OBJEKTIVAT E KURRIKULES PER
KETE MESIM?

KOHA
« KOHA ESHTE E MJAFTUESHME, E
PAMJAFTUESHME APO E TEPERT PER TE
PERMBUSHUR TE GJTHA FAZAT E
AKTIVITETIT (DUKE PERFSHIRE EDHE
PERSHKRIMIN PERMBLEDHES)?

DREJTIMI MESUES- NXENES (PERMBLEDHJE)
« SA PERQIND E MESIMIT ESHTE DREJTUAR NGA
MESUESI?
« SA PERQIND E MESIMIT ESHTE DREJTUAR NGA
NXENESI?
+ SA PERQIND E KOHES SE MESIMIT ESHTE
SHPENZUAR NGA NXENESIT:
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- PER TE DEGJUAR MESUESIN,

- PER TE PUNUAR ME DETYRA INDIVIDUALE,
- PER TE PUNUAR ME GRUPE TE VOGLA,

- PERDISKUTIME ME TE GJTHE KLASEN?

- TETJERA (JEPNI HOLLESIRA)

VEZHGIME TE TJERA
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F.FLETA E FEEDBACK-ut TE NXENESIT

1. Cfaréju pélgeu ngamésimi (né qofté se ju pélgeu ndonjé gjé)?

2. Cfarénuk ju pélgeu ngamésimi (né gofté se nuk ju pégeu ndonjé gj€)?

3. Cfaréju habiti ngamésimi (né qofté se ju habiti ndonjé gj&)?

4. Cfaré mésuat ngamésimi (né qofté se mésuat ndonjé gjé)?

5. Né qofté se do té zhvillohg i nj&ti mésim a do té déshironit té ishte i ndryshém?

Nése po né cfaré drejtimesh?

6. Vlerésoni mésimin duke pérdorur numrat nga 1 deri né 4.

Mésimi mé pélgeu

shumé

Mésimi mé pélgeu

Mésimi nuk mé

pélgeu

Mésimi nuk mé

pélgeu fare

4

2

1
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G.FLETA E FEEDBACK-ut TE MESUESIT

1 AKTIVITETI Nr.

2 SHKOLLE URBANE
SHKOLLE RURALE

3 SHKOLLE SHTETERORE
SHKOLLE PRIVATE

4 KLASE E PERZIER
KLASE ME MESHKUJ
KLASE ME FEMRA

1. Kohézgjatjae aktiviteteve (pérfshiré edhe diskutimet)
minuta

2. A ishte aktiviteti, sSipas mendimit tugj, i pérshtatshém pér té realizuar géllimet e temés s&
vecanté té kurrikulés? Shpjegoni pérgjigjet tugja.

3. S u prit aktiviteti nga nxénésit? Nése e shihni té nevojshme, pérsnkruani pérgjigie té
vegantaté nxénésve.

4. A u arritén, sipas mendimit tugj, objektivat e pérshkruara né potencial? Nése po, jepni
detaje.

5. A kishte arritje té tjera pérvec atyre té parashikuar né potencia? Nése po jepni detgje.

6. A ishte pérshkrimi i aktivitetit sipas ecurisé krejtésisht i garté? Né qofté se jo, si do ta
ndryshonit até?

PO
JO

11. A ndogét hapat e pérshkruar sipas ecurisé dhe sipas radhés gé sugjerohet? Né qofté se jo,
c¢faré nuk ndogét, nuk pérmirésuat apo nuk shtuat? Jepni detaje.

PO
JO

12. Né& qofté se do taribénit aktivitetin, a do ta ndryshonit at€? Jepni detgje.
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SHTOJCAC

PROCEDURAT PER INTERVISTAT GJYSEM TE STRUKTURUARA
TE BERA GJATE HARTIMIT TE RAPORIT TE VLERESIMIT
NENTOR, 2000
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DREJTORET DHE INSPEKTORET
U intervistuan katér drejtoré dhe njéinspektor

Pse zgjodhét gé shkollalrrethi jug) t& merrte pjesé né Projektin e Edukimit Global ?

A besoni se ky projekt ka kontribuar né jetén e nxénésve tuaj? Né gofté se Po, si? N&é qofté se
Jo, psejo?

A besoni se ky projekt ka kontribuar né jetén e mésuesve tug? Né gofté se Po, si? Né qofté se
Jo, psejo?

A keni pasur ndonjé pérfitim nga ky projekt?

C mbéshtetje i keni dhéné kétij projekti?

Cfaré do té rekomandonit pér shtrirjen e kétij projekti?

Cfaré arsyesh té tjera mund té keté pér ndryshimet pér té cilat kemi folur? Trainime té tjera,
etj?

A besoni se kjo pjesémarrje e shkollés né kété projekt ka dhéné apo do té jape kontribut né
marrédhéniet shkollé-komunitet?
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MESUESIT E EDUKIMIT GLOBAL
U intervistuan tremésuesté EDUKIMIT GLOBAL

Sa kohé keni gé jepni mésim?

Pse zgjodhét gé té pérfshiheshit né kété projekt?

Kur jeni trainuar né Edukimin Global ? Sa kohé pas késgj filluat ta praktikonit?

Keni pasur ndonjé trainim tjetér té ngjashém me kéte€? Né qofté se po, a mendoni se ai e
Sa té lirshém dhe té sigurté ndiheni kur praktikoni Edukimin Global né klas&? Nése nuk jeni
té lirshém/sigurté, psejo?

Si ka ndikuar futja e Edukimit Global né organimin e klasés sugj? Jepni shembuj. Si ndiheni
né lidhje me kété 1évizje dregjt integrimit?

A jeni né gjendje té integroni metodat e Edukimit Globa né aktivitetet e klasés? Nése po,
jepni shembuj. Nése jo, psejo?

Si poi aplikoni temat né klasén tuaj? A ju duket se aktivitetet dhe temat pérputhen me |éndén
e kérkuar? Nése po, jepni shpjegime. Nése jo, pse jo?

A keni pasur mbéshtetje nga Ekipi Qendror pér té pérforcuar pérdorimin nga ana jug té
metodave té Edukimit Global? Po nga drejtori?

10. Cfaré lloj mbéshtetje do té donit té kishit pér t’iualehtésuar zbatimin e Edukimit Global ?
11. Né qofté se do té prezantonit mésues té rinj me kéto parime e praktika, ¢faré do té donit gé

atatédinin?

12. A keni pasur ndonjé mbéshtetje nga prindérit né fillimin e kétij projekti?
13. A besoni se ky projekt do té jape kontribut né jetén e nxénésve tuaj? Né qofté se po, si? Né

gofté se jo, psejo?

14. A besoni se ky projekt do té japé kontribut né jetén tuaj S mésues dhe si gytetar? Né qofté se

po, si? Né qofté se jo, pse jo?
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MESUESIT JO TE EDUKIMIT GLOBAL
U intervistuan tre mésuesjo té EDUKIMIT GLOBAL

Sa kohé keni gé jepni mésim?

Cfaré dini pér Projektin e Edukimit Global? Si dégjuat pér t&?

Bazuar mbi cfaré dini, a déshironi t'i sillni aktivitetet dhe metodat e Edukimit Global né
klasén tug?

Si ndiheni né lidhje me lévizjen drejt mé shumé integrimi ndérléndor né klasé?

Cila éshté pérvojajua né aplikimin e integrimit ndérléndor?

Keni pasur ndonjé trainim pér metodat interaktive si ato gé pérdoren né Projektin e Edukimit
Global?

A po e praktikoni até né klasg?

Cfaré meraku apo shgetésimesh keni pér pérdorimin e kétyre metodave né klasén tugj?

Cfaré lloj mbéshtetjeje do té jualehtésonte praktikimin e kétyre metodave?

. Cilat besoni ju se jané cilésité mé té rendésishme té njé mésuesi ?

. Cfaré besoni se u nevojitet fémijéve nga shkollat dhe mésuesit pér tu béré gytetaré shqiptaré
mé té mire?
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NXENESIT
Zhvilluar né grupe né katér shkolla me 30 nxénés gjithse

. Méthoni njé gjé gé ju pélgen tek mésuesit tug ?
. A vini re ndonjé ndryshim midis mésuesve tug té Edukimit Global dhe mésuesve jo té
Edukimit Global ?

3. A keni véné re ndonjé ndryshim né orét tuga té mésimit gékurse mésuesit tug filluan té
pérdornin projektin e Edukimit Global? Nése po, cili éshté ndryshimi?

4. A mund té mé jepni njé shembull té dickaje gé keni mésuar pér njeréz apo vende diku tjetér né
Shqipéri ose né boté si rezultat i aktiviteteve té Edukimit Global ?

5. A keni mésuar ndonjé gjé rreth s2 shkuarés, sé tashmes dhe sé ardhmes gé ju mendoni se éshté
e rendésishme pér jetén tugj sot?

6. Tani gé keni marré pjesé né aktivitetet e Edukimit Global, a béni ndonjé gjé ndryshe né klasé
ose me prindérit e miqté tug?

7. A besoni se ju keni njé rol né rugjtjen e mjedisit dhe gelljen e pages né komunitetin/lagjen

tua apo né boté? Né qofté se po, né ¢’ ményré?

N -
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ANETARET E EKIPIT QENDROR
U intervistuan pesé anétar é

Cilat kané gené pengesat/barrierrat dhe lehtésuesit pér:

a.  Zhvillimin e kurrikulés

b. Trainimin e mésuesve

C. Zbatimin me nxénésit

d. Burimet ekzistuese dhe burimet e nevojshme

. A keni pasur mundés té shihni né vende té tjera projektin e Edukimit Global ose programe té

ngjashme?

. Né qofté se Shqipérisé do t'i kérkohgj té ndihmonte njé vend tjetér né zbatimin e programit té
Edukimit Global, ¢faré I1oj asistence mund té ofrojé Shqipéria?

" shtrirjen e Edukimit Global?
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SHTOJCA D

ANETARET E EKIPIT QENDROR
DHE SHKOLLAT PJESEMARRESE
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ANETARET E EKIPIT QENDROR

. Agtrit Dautgj Ingtituti i Studimeve Pedagogjike
Fatmira Myteberi Ingtituti i Studimeve Pedagogjike
Mimoza Gjokutg Ingtituti i Studimeve Pedagogjike
Stavri Llambiri Ingtituti i Studimeve Pedagogjike
Bukurie Rexha Shkolla“DoraD’lIstria” — Drejtoreshé
Iris Kodra Shkolla“DoraD’Istria’,

Edukaté Qytetare
Lidra Remacka Shkolla “ Sabaudin Gabrani”,
Gjuhé Shqipe
. Violeta Xhanari Shkolla*“ Sabaudin Gabrani”, Biologji

Fatos Bajraktari Shkolla“Xhaferr Kongoli”, Matematiké
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SHKOLLAT PJESEMARRESE NE PROJEKT

Faza e Paré& 1997-1999

EMRI | SHKOLLES

DoraD’lIstria
Ramazan Jar ani
Sabaudin Gabrani
Kushtrimi Lirisd
Xhaferr Kongoli

Branko Kadia

Faza e Dyté: 1999-2000

EMRI | SHKOLLES

Rilindja
Lissus
Naum Vegilhar xhi

28 Néntori

Fazae Treté& 2000 — 2001

EMRI | SHKOLLES

ShkollaNr. 3, Lag
ShkollaNr.1, Fushé Krujé
Shkolla Skénder Libohova

Shkolla e Konispalit

QYTETI

Tirané
Tirané
Tirané
Durrés
Elbasan

Shkodér

QYTETI
Kavajé
Lezhé
Korgé

Vioré

QYTETI
Kurbin

Krujé
Lushnjé

Sarandé
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SHTOJCA E

LISTA EAKTIVITETEVE
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LISTA EAKTIVITETEVE

MATEMATIKE

Kl

Kl
1
2.

Kl

asa e pesté
Kush éshté méi vogél se uné?
Né treg (Njé kokteil)
Nejemi té njé sipérfagshém
Rrumbullakimi i numrave
Cila éshté figuramé e bukur?
Mbledhja dhe zbritja e gjatésive
Bum!
Njé tabelé e cuditshme
Numri dhjetor
. Cili éshté méi zoti té gmojé me sy gjatésité?
. Cilét jané mé shtatlartét?
. Mé e bukural
. Kutia pa kapak
. Dy e nga dy me shumé té njgjté

asa e gjashté
Me sa mé shumé ményra, ag mé miré
Cfaré mésovaté re né kété kapitull?

asa e shtaté
Lojé thyesash me letra
Kujdes! Kur skadon?
Gjg né qofté se mundesh figurén gé kam vizatuar
Cilin numér kam né mendje?
Ne do té vazhdojmé shkollén
Lojé me letra me numrat dhjetoré
Njeri pas tjetrit
Dy e nga dy me prodhim té nj&jté
Cilin do té blija une?

. Le té formojmé sé bashku katér katroré!

. Energjia elektrike...Sa shumé probleme!

. Matematika rreth nesh

. Kjo éshté njé marréveshje e mirél

. Gjeni né qofté se mundeni figurén pér té cilén po mendoj
. Popullsia e botés

. E dregjta pér té jetuar

. TEédrgjtat e fémijéve

. Shumézimi i numrave negative

. Leté zmadhojmé shpejt figura té bukura



GJUHE SHQIPE

Kl

Kl

CoNOUTA~MWDNE

asa e pesté
Sinonimet dhe antonimet
Shprehjet frazeol ogjike
Ftojmé, urojmé, falenderojmé
Fjalianxitése
Faliae pérbéré
Dje, sot, nesér
Pérdorimi i fjaloréve
Katér stinét
Ushgimi
. Ditae piknikut
. Pyesim dhe pérgjigjemi
. Dobia e pyjeve pér planetin
. Tregojmé ngjarje gé na kané ndodhur
. Ushqgimi i kafshéve
. Faliame pjesé té nénrenditura pércaktuese
. Haiapyetése
. Rendi i fjaléve néfjali

. Kuptimi i parédhei figurshémi fjaléve
. Ményrat etjeratéfoljes
. Ndértojmé tregime té thjeshta
. Vjeshta
. Tri anekdota
. Lypsi i vogél
asa e gjashté
Tregojmé, njoftojmé, pérshkrugjmé
Falia vendore dhe kohore
Té ménjanojmé konfliktet
Njoftimi, reportazhi, intervista
Péremrat pyetés
Falia shkakore
Flasim pér modén
Tregojmé dhe shkrugjmé ngjarje komike
Shpjegojmé shkaget e kegkuptimeve

. Njéciké mjalté

. Njé mbrémje né Luré
. Népér rrugét e Azisé
. Kitaridti

. Bilbili

. Hgl moj zané

. Burri i vogél gé...

. Korbi dhe dhelpra

. Qortimet e vjeshtés

. Kaményraté ndryshme pér tu shprehur
. Lypsi i vogél



Klasa e shtaté

Fjalorét

Anekdota dhe skece
Lidhézat

Parafjal ét

Le té shkruajmé poez
Metaforat

Ushtrime mbi tiparet e emrave
Gjeniu i vogél

Quyteti i lashté

10. Kopraci

11. Eré bjeshke, eré malesh
12. Gurra dhe ogeani

13. Dhe pranvera erdhi...

CoNoT MWD E

EDUKATE QYTETARE

Klasa e pesté

Sistemi arssimor shqjiptar

Cili éshté mésimi méi miré pér ty
Pérdorimi i tekstit shkollor

Si té lexojmé njé pikturé
Krijimtaria

Respekti

Qytetaria né shkollé

Komuniteti

. Llojet e komunitetit

10. Qytetarét i shérbejné komunitetit
11. Klubet vullnetare

CoNOUA~WDNE

Klasa e gjashté

12. Tédrejtat dhelirité e njeriut né dokumenta
13. Té drejtat dhe pérgjegjésité

14. Tédrejtat e fémijéve

15. Grupet e pakicés

16. SDA

17. S mund té na ndihmojné ligjet

18. Edhe uné

Klasa e shtaté

19. Opinioni publik dhe propaganda
20. Dallimi i faktit nga opinioni

21. S télexojmé njé artikull.

HISTORI DHE GJEOGRAFI
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Gjeogr afi

1. Formimi i kontinenteve
2. Porti detar

3. Rdievi i kontinenteve

Histori

4. Feudalét dhe bujkrobérit
5. Qytetet

6. Zhvillimi i kulturés

7. Kryegytetet

DITURI NATYRE

Gjallesat hané dhe hahen nga té tjerat
Bimét e zgjedhin veté vendin erritjes
Kafshét zgjedhin se ku té jetojné

Gjg gjallesén dhe ku jeton ajo
Riprodhimi i gjallesave

Mbirja e farés

S mund ta rrism energjiné elektrike
Pjalmimi i biméve me lule

Udhétimi i farés

CoNo MWD E
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SHTOJCA F

MATRICAT E AKTIVITETEVE
DHE DIMENSIONEVE TE EDUKIMIT GLOBAL



MATEMATIKE —KLASA E PESTE

80

Dimensioni/Aktivitetet

2

3

4

5

6

7

8/9(10|11 |12

13

14

15

16

17

18

19

Dimensioni hapsinor

Dimensioni kohor

Dimensioni i ¢éshtjeve

-Edukaté shéndetsore

“Mjedis

-Pagja dhe konfliktet

-Tédrgjtat dhe
pérgjegjésité

Dimensioni i
brendshém

M etoda

-Puné cift

-Puné me grupe té
vogla

-Lojé merole

-Simulim

-Punéindividuale

€/ L[L|<




MATEMATIKE —KLASA E GJASHTE DHE E SHTATE
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Dimensioni/Aktivitetet

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dimensioni hapsinor

Dimensioni kohor

Dimensioni i ¢éshtjeve

-Edukaté shéndetsore

“Mjedis

-Pagja dhe konfliktet

-Tédrejtat dhe
pérgjegjésité

Dimensioni i
brendshém

M etoda

-Puné cift

-Puné me grupe té vogla

-Lojé merole

-Simulimi

-Punéindividuale
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EDUKATE QYTETARE

Dimensioni/Aktivitetet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Dimensioni hapsinor

Dimensioni kohor

Dimensioni i ¢éshtjeve

-Edukaté shéndetsore

“Mjedis

-Pagja dhe konfliktet

-Tédrejtat dhe
pérgjegjésité

Dimensioni i
brendshém

M etoda

-Puné cift

-Puné me grupe té vogla

-Lojé merole

-Simulimi

-Punéindividuale
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DITURI NATYRE

Dimensioni/Aktivitetet 1234
Dimensioni hapsinor | | |,
Dimensioni kohor ol
Dimensioni i céshtjeve
-Edukaté shéndetsore

-Mjedisi v v~
-Pagja dhe konfliktet

-Tédrejtat dhe .
pérgjegjésité

Dimensioni i Ul
brendshém

M etoda

-Puné cift

-Puné me grupe té vogla U
-Lojé merole v
-Simulimi vl v
-Puné individuale vl v




HISTORI / GJEOGRAFI

Dimensioni/Aktivitetet | 1| 2] 3| 4

Dimensioni hapsinor | Y| ¥| Y| ¥

Dimensioni kohor v v

Dimensioni i
céshtjeve

-Edukaté shéndetsore

“Mjedis v

-Pagja dhe konfliktet

-Té drgjtat dhe v v
pérgjegjésité

Dimensioni i M I I
brendshém

M etoda

-Puné cift

-Puné me grupe té 197
vogla

-Lojé merole

-Simulimi

-Punéindividuale vl v v
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GJUHE SHQIPE —KLASA E PESTE

Dimensioni / 71819 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Aktivitetet

Dimensioni ' . ! A R I A
hapsinor

Dimension: T p T P HE A S B e R B
kohor

Dimensioni | . . — =

céshtjeve

"Edukate - P s B B B B R — T -
shéndetsore

“Mjedis T T T A p
“Pagjadhe . T . — 1~ T
konfliktet

Té drejtat dhe . T . T T T
pérgjegjésité

Dimensioni i L R R R I A
brendshém

Metoda . — 1= — T
“Puné Gift T

“PUNE me grupe P e N B B B B B By B B N
tévogla

-Lojé merole i i i T
“Simulimi . T — = . e e B s
“Puné P B N B e B B e B B B S B e m o
individuale
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GJUHE SHQIPE —KLASA E GJASHTE

Dimensi on i / 415|6|7|8(9] 10 (11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aktivitetet

Dimenson: P R p p p p n p n
hapsinor

Dimensioni T P R B B o p n p o p o p n
kohor

Dimensioni | = . . . . . . . .
céshtjeve

"Edukaié T - T T . -
shéndetsore

“Mjedis T p p n p p p o
“Pagjadhe R T . . . . .
konfliktet

“Té drtat dhe R P . . . . . . .
pérgjegjésité

Dimensoni i n T p p n p o p n p n
brendshém

Metoda . . . . . . . . .
“Puné Gift e B N B R T . . . . . . . . .
“PUNE Me grupe e R : T - - : T : T -
tévogla

“Lojémerole n p T p n p p p o
-Simulimi T ) i

“Pung e B R B R T . . . . . . . . .
individuale




GJUHE SHQIPE —KLASA E SHTATE
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Dimensioni/
Aktivitetet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dimensioni hapsinor

Dimensioni kohor

*

*

Dimensioni i ¢éshtjeve

-Edukaté shéndetsore

"Mjedis

*| *

| ¥ k| *| *

| %] k| *| *

*| *| *| *

| %] k| *| *

-Pagja dhe konfliktet

*

*

-Tédrejtat dhe
pérgjegjésité

*

*| ¥ ¥| *

*

¥ k| ¥ k| k| k| *

Dimensioni i
brendshém

M etoda

-Puné cift

-Puné me grupe té
vogla

-Lojé merole

-Simulimi

-Punéindividuale
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SHTOJCA G

SHEMBUJ AKTIVITETESH
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Aktiviteti 1

Lénda Matematiké

Klasa 8

Tema Pema ime gjenealogjike

Kohézgjatja 100’

Objektivat

Nxénésve t’u jepet mundésia:

= Té pérforcojné kuptimin e fugisé dhe ta zbatojné até né situata realiste, jo rutiné.

= Té kuptojné lidhjen ndérmjet té kaluarés s& familjes sé tyre dhe té tashmes & tyre, sl njé
aspekt i ndikimit té sé kaluarés tek e tashmja dhe tek e ardhmja.

= Teéforcojné lidhjet afektive né familje pérmes njohjes mé té miré té historisé sé sg.

Mjetet
- Nganjéfleté A4 pér secilin nxénés.
- NganjéFleté 3 pér cdo grup me 4-5 nxénés. (Kjo fleté i éshté bashkéngjitur aktivitetit.)

Ecuria

Hapi i paré (15 minuta)

Njé nxénési shpérndan nga njé fleté A4 secilit bashkénxénés.

Mésuesi vizaton njé kutizé nga fundi i tabelés sé zezé dhe thoté “ Kétu po shkrug emrin tim”.
Nxénésit vizatojné kutizén nga fundi i fletés sé tyre dhe secili shkruan aty emrin e vet. (Né
fletén A4 do té punohet pér sé gjeri.)

Pastaj mésuesi vendos mbi kutizén e vet njé bigézim si né Fletén 3, vizaton dy kutiza té tjera
dhe thoté& “Kétu jané emrat e prindérve té mij”. Ai shkruan emrin e nénés né njérén kutizé
dhe té babait né kutizén tjetér. Nxénésit e imitojné.

Mésuesi shton njé bigézim te kutiza e babait duke théné “Edhe babai im ka prindét e tij” dhe
vizaton dy kutizat pérkatése. “Késhtu mund té vazhdojmé gjaté. Kjo quhet “pema
gieneaogjike”, pérfundon ai.

Mésuesi i porosit gé secili nxénés “ta rrisé pemén edhe ca’ dhe té shénojé emrat e familjes s&
vet deri samundet. Ai u jep pér model nga njé Fleté 3 pér grup.

Hapi i dyté (10 minuta)

Klasa ndahet né grupe me nga 4-5 nxénés.

Nxénésit e secilit grup u tregojné njeri-tjetrit puné e vet dhe b&né korrigjimet e mundshme.
Mésuesi vizaton né tabelén e zezé boshtin numerik si né Fletén 3. Nxénésit e imitojné né
fletén etyre.

Mésuesi shkruan né tabelé fjalét “uné’ dhe “prindét” ashtu si¢ éshté treguar né Fletén 3 dhe
nxénésit shkruajné kéto fjalé né fletét e tyre.

Pasta) mésuesi i pyet nxénésit se cilat fjalé duhen shkruar mé sipér né bosht. (“ Stérgjysh” dhe
“katragjysh” éshté pérgjigja) Nxénésit i shkrugjné kéto dy fjalé krahas boshtit numerik.
Mésuesi i nxit nxénésit té shpikin fjalén gé duhet té vijé pas fjalés “ katragjysh”.



90

(Fjala “katragjysh” duhet té tregojé se béhet fjalé pér brezin e katért, nése marrim s brez té
paré “uné€’. Po ge se éshté késhtu, fjala pasonjése duhet té jeté “peségjysh” e pasta
“gjashtégjysh”, etj.)

Hapi i treté (15 minuta)

Mésuesi pyet klasén “ Sa gjyshér ka secili prej nesh? Sa stérgjyshér? Po katragjyshér?

Ai vizaton né tabelén e zezé tabelén e méposhtme dhe u kérkon grupeve té vazhdojné
plotésimin e sg deri te brezi i gjashté.

Numri i brezave 1 2 3 4 5 6 ... n

Numri i vetéve té njé brezi 1 2 4 . y =

Pasi verifikohet puna e grupeve, kalohet né gjetjen e formulés. (y = 2"™)

Hapi i katért (10 minuta)

“Tani — vazhdon mésuesi — do té gjegimé me aférsi kur kané jetuar brezat paraardhés”.

Al hap njé diskutim né klasé se sa duhet marré aférsisht dhe mesatarisht intervali ngalindjae
prindérve né lindjen e fémijés. (Ky interval mund té merret 25 vjet)

Pas késaj nxénésit duhet té plotésojné boshtin numerik né fletét e tyre né kété ményré:

-100 -75 -50 -25 0

Hapi i pesté (10 minuta)

Mésuesi u kérkon grupeve té pérshkrugné dy vecori té periudhés kur jané lindur pérkatésisht
gjyshérit, stérgjyshérit dhe katragjyshérit e tyre. (Mund té pérmendin vegori historike si
“Katragjyshi éshté lindur kur Shqipéria ishte nén sundimin turk”, por edhe té tjera psh “Ato
kohéra udhétohe me kuaj, nuk kishte trena apo vetura’)

Hapi i gjashté

Mésuesi i fton nxénésit gé té “mbushin” pemén e tyre gjeneal ogjike sébashku me prindét dhe
gyshérit e tyre. Ai i fton, gjithashtu, gé té shkruginé dicka shkurt pér historiné e tyre
familjare, psh pér njé stérgjysh (kur éshté lindur, kur, me se merrej, ndonjé ngjarje té tij dhe
cavecori té asg epoke)

Hapi i shtaté (20 minuta)
Pasi mbaron afati disa nxénés lexojné para klasés shkrimet e tyre.

Potenciali (20 minuta)

Ky aktivitet kombinon njohuri nga matematika, historia dhe gjeografia. Té nxénit konjitiv
ndérthuret mé té nxénit afektiv.

Al inkurgion marrédhénje pozitive ndérpersonale ndérmjet nxénésve, gjithashtu ndérmjet
brezave brenda né familje.

Diskutimi mund té gjallérohet me pyetje té tilla: Cfaré ndjeté kur mésuat ngjarje té familjes
gé ishin té panjohura pér ju? Cfaré ju ka |éné mé shumé mbresé ndérsa pérpigeshit ta
plotésonit sa mé shumé pemén tug gjenealogjike? Po te pema gjenealogjike e shokut ténd
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cfaré té ka béré mé shumé pérshtypje? Cfaré do té doje té mésoje edhe mé rreth historisé sé
familje ténde?

Njé pyetje tjetér: A ka ndonjé ngjarje gé u ka ndodhur paraardhésve tug gé ka ndikuar né
jetén ténde?

Ky diskutim mund té béhet brenda grupit.

Stavri Llambiri, ISP.
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Aktiviteti 2

Lénda Gjuha shqipe

Tema Gjuha shgipe dhedialektet
Klasa 8

Koha 45

Objektivat

e té njohin shtrirjen e gjuhés shqipe né hapésiré né dialektet e sg dhe né variante té
dialekteve

* té rritet ndérgjegja kombetare e nxénésve pér pasurine dhe larminé leksikore té gjuhés
shaipe

» té bgné krahasime dhe vlerésime pér pérdorimin e gjuhés shqipe né fusha té ndryshme té
jetés

» tékontribuojné pér pasurimin e gjuhés shqipe me |éndé té marré nga perlat e dialekteve.

Mjetet e nevojshme

* Halori i gjuhés shqipe

* listamefjalé té mbledhura nga veté nxénésit mé paré nga krahinat e tyre gege apo toske,
ngakrahina e Kosoves , nga Arbéreshet ,Caméria et

» fijeperi me ngjyraté ndryshme 5 ngjyra

» fleté pune dhe etiketa kartoni pér té shkruar fjalé dhe shprehje té ndryshme né dialektet e
shqipes.

Potenciali

Duke pasur parasysh se shpérndarja demografike e popullsisé sé Shqipérisé vitet e fundit ka
ndryshur dhe ka njé integrim mé té madh midis krahinave té ndryshme té vendit, nxénésit né
shkolla pércjellin forma té ndryshme té té folmes sé dial ekteve té shqipes dhe nuancat e tyre
.Duke shfrytézuar kété dukuri natyrore pér efekte mésimore, mund té ndérmerret edhe
njéheré problemi i dialekteve té shqipes pér té daluar afrité midis tyre s dhe nuancat e
pasura té njerit dialekt nga tjetri, té cilat pércjellin sa pasuri gjuhésore aq edhe inteligjencé
kombétare.

Procedura

Hapi | paré
Mésues kérkon nga nxénésit gé ata té interpretojné té folurén e zonés (qytetit apo fshatit té

tyre) Pérmes interpretimit apo lojés né role dhe pérmes skeceve mésuesi synon gé nxénésit
té riprodhojné té folurén e shqipes né variante té ndryshme ligjérimore dialektore .Bén kujdes
ge té pérfshihen pjesa mé e madhe e varianteve té folura té shqipes (e malésisé ,e  Kosovés,
Camérisé arbéreshéve , Jugut té Shqipérisé , Shkodrés , Tiranés etj).Njé nxénés né dérrasé
shkruan termat pérfagésuese té té folurave té ndara né kolona

| Veri | Jug | Kosové | Tirang | Caméri |
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Hapi i dyté

Ndahen nxénésit né grupe me nga 5-6veta njé grup. Mésuesi kérkon gé ata té krijojné nje
fjalor me jo mé shumé se 10 fjaé pérfagésuese té njé varianti té folur dialektor .Cdo grup
krijon fjalorin dhe e fut né zarf. Zarfat cdo grup ja dérgon njeri - tjetrin. Nxénésit né grupe i
hapin zarfat, diskutojné pér kuptimin e fjaléve té fjaorit té ofruar, i shpjegojné ato pér té
tjerét. Mé pas mund té pyesin grupin nga i cili ka ardhur zarfi pér kuptimin e fjaléve gé ata
nuk i njohin. Shpjegohen nga grupet pérkatés e kuptimet e fjaléve

Hapi i treté

Nxénésit té organizuar né rrathe té vegjel té cilét s& bashku krijojné njé rreth té& madh
organizojné lojén e fjaléve té njgjita ( Cdo grup kanjéfijé peri me ngjyré té vecanté ) Mésues
ngre etiketén e njé fjalé dhe grupet b&né lidhjet me pe midis tyre né rast se né té folmet e
tyre pérdoret go fjaé (kjo lojé synon té tregojé trungun e pérbashkét midis fjaléve té
varianteve té ndryshme diaektore si dhe lidhjen e tyre né njé té téré Me kété lojé fémijét
mund té krijojné edhe fjali

Hapi i katért

Me fjalét pérfagésuese té njé té folmeje (me fjalorét e pérgatitur) mésues orienton nxénésit té
pérgatisin njé ese, titujt t'i vendosin veté por shkrimi t'i pérgjigjet atij dialekti. Porosia éshté
gé fjalé gé pérdoren té kené vleraté figurshme té kuptimeve figurative po té€ munden.

Hapi i pesté
Nxénésit lexojné eseté para klasés né dy variantet né até dialekor dhe né até letrar dhe
njékohésisht japin vlerésime pér té dy llojet e varianteve

Variacion

* Nxénésit i ekspozojné punimet e tyre né miniekspozita né muret e klasés.

» Nxénésit prorositen té krijojné njé fjalor me fjalé té figurshme pérfagésuese té varianteve
té ndryshme dialektore té shqipes. Krahas fjaéve duhet té vihen edhe shpjegimet e
kuptimeve té tyre.

» Nxénésit porositen té gjgné né pjesét letrare gé lexojné fjalé gé i takojné diaekteve té
ndryshme dhe té shpjegojné kuptimet e tyre té figurshme

Mimoza Gjokutaj, ISP.
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Aktiviteti 3

L énda: Edukata gytetare (Ekonomia dhe dretimi)
Klasa: 8

Tema: Porosia

Kohézgjatja: 45

Objektivat
Né fund té kétij aktiviteti nxénési duhet té jetéi afté:

o Té pérkufizojé konceptin: klient, furnitor, porosi;

o Té pérshkrugé elementét e njé porosie:

» Téshpjegojé réndésing e secilit element té porosisg;

» Té pérshkrugjé lidhjen klienté-porosités si njé lidhje komplekse

* Téplotésojé njé fleté-porosi

 Té marré vendime s klient dhe furnitor né situata konkrete té marrédhénieve
ndérmijet tyre.

Mjetet
Mésuesi mund té gellé né klasé produktin gé mendon té pérdoré pér konkretizim, por
a fare mire mund té shfrytézojé idené e pantallonave ose képucéve gé jané prezente
né klasé

Ecuria

Hapi i paré (10 minuta)
Mésuesi u kérkon nxénésve té identifikojné |éndét e para ose gjysmé té pérgatitura gé
nevojiten pér prodhimin e njé produkti, pér shembull té& pantallonave, képucéve ose njé
produkti tjetér gé& a e gjykon mé té pérshtatshém pér bashkésiné ku ndodhet shkolla.
Mésuesi mund té zgjedhé edhe njé produkt té trgjtuar mé paré gjaté zhvillimit té [éndés.
Ai shkruan né tabelén e zezé emrin e produktit dhe liston |éndét e para ose té gatshme gé
nevojiten pér prodhimin e produktit t& zgjedhur, té identifikuara nga nxénésit.
Mé pas ai kérkon nga nxénésit t'i grupojné léndét e para sipas ményrés sé sigurimit té tyre.
Nxénésit mund té vecojné pér shembull

né rastin e pantallonave,

e pambukun
e copa

* penjté

e komcat

* bojén pér ngjyrosge

né rastin e képucéve:
* |ékurén e papérpunuar
* |ékurén e pérpunuar
* shollin
* pjesén e brendshme té képucés
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* penjté
* |éndapér ngjitje.

Po késhtu, mésuesi kérkon nga nxénésit té vendosin pérbri éndéve té para ndérmarrjen gé i
siguron ato, pér shembull:

» pambuku sigurohet nga ndérmarrja bujgésore,

e copasigurohet nga kombinati tekstil etj.

Hapi i dyté (10minuta)

Mésuesi i shpjegon nxénésve se ndérmarrja gé té realizojé produktin (pantallonat, képucét)
duhet té sigurojé léndét e para nga ndérmarrje té tjera. Pér kété arsye ndérmarrja duhet té
porosisé ndérrmarrjet e tjera pé ta furnizuar até mé kéo léndé. Ai sgaron nxénésit se
ndérmarrja gé porosit |éndén e paré ose produktet e gatshme gé duhen pér prodhim quhet
klienti ndérsa ndérmarrja gé siguron ato quhet furnitor. Po késhtu mésuesi u shpjegon
nxénésve meényrén se si plotésohet njé porosi si dhe kushtet e domosdoshme té pranimit té
sg). Pérveg késa) mésuesi u shpjegon nxénésve disa nga rastet kur ndérmarrje té ndryshme
nuk i pranojné porosité e disa klientéve.

Hapi i treté (15-20 minuta) lojé merole

Mé pas mésuesi e ndan klasén e 5 grupe s mé poshté;

* Grupi 1 éshté ndérmarrja qé shet produktin (pantallonat ose képucét ose dicka tjetér)

* Grupi 2 éshté ndérmarrjagéi prodhon ato.

e Grupi 3dheGrupi 4 jané ndérmarrje furnitore ndérmarrjen prodhuese —Grupi 2 (klient)
* Grupi 5 éshté ndérmarrje gé furnizon ndérmarrjen 3 dhe 4 (klienté)

Pas késgj ai kérkon nga grupet (dhe i ndihmon ato) gé pasi té vendosin lidhjet me grupet e
tjera né té cilat ata shfagen njé heré si klienté dhe njé heré s furnitorg, té plotésojné fleté
porosité pér produktet e kérkuara ose té furnizuara sipas lidhjeve té méposhtme:

1. Grupi 1 (klient) — Grupi 2 (furnitor)

2. Grupi 2 (klient) — Grupi 3 dhe Grupi 4 (furnitor )

3. Grupi 3& 4 (klienté) —Grupi 5 (furnitor)

* Mésues sugjeron grupin 2, nérolin e nje klienti gé té mos bé&é porosi pér grupin 3.

* Grupi 2 té zgjedhé vet arsyen pse nuk kérkon bashké&punim té métejshém me grupin 3.

* Pokéshtu grupi 1, té paragesé vérgjtjet e tij pér grupin 2 pér parregullsi né furnizim etj.
Pasi té kené pérgatitur punén mésues i fton grupet (5 minuta ) té luginé me ané té
pérfagésuesve té tyre para klasés njé |ojé me role mbi bazén e skenarit té sugjeruar mé sipér.

Hapi i katért (5 minuta)

Mésuesi né kété fazé kérkon nga nxénésit té reflektojné pér réndésiné gé ka fakti gé ai gé e
guan veten klient duhet té mendojé né té njgtén kohé edhe si furnitor. Kjo do té thoté gé a
duhet t€ mendojé jo vetém pér té drejtén gé ka ndg) furnitorit por edhe pér detyrimin gé ka
nda njé klienti tjetér. Kjo do e ndihmojé até té jeté mé korrekt né procesin e prodhimit dhe
né marrédhéniet me té tjerét, pasi realizimi i interesave individuale varet (ndonése kjo gjé
nuk éshté e dukshme pér disa), ngarealizimi i detyrimeve té té gjithéve.
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Potenciali

Ky aktivitet mund té pérdoret pér té sgaruar nxénésit sk mé poshté:

lidhja klient — furnitor nuk éshté njé lidhje e njéanshme por e dyanshme e reciproke
lidhja konkrete klient - furnitor nuk éshté dhe nuk mund té kuptohet vetém brenda
marrédhénieve gé vendosen ndérmjet dy anéve té lidhjes por vetém s njé hallké e njé
zinxhiri té gjaté lidhjesh shkak pasojé né té cilén ato ndérrojné vend, ose s pjeséz e njé
lidhje komplekse e globale né té cilén veprojné si té kushtézuar dhe kushtézues shumé
faktoré gé ndryshojné né kohé e hapésiré.

Mésuesi té shfrytézojé raportet gé krijohen né lojné me role dhe té theksojé idené e
meésipérme pér té zgjeruar kéndévshtrimin e nxénésve jo vetém né rastin e marrédhénieve
konkrete klient furnitoré por edhe mé gjeré.

Ai mund t'i kérkojé nxénésve shembuj kur ata mendojné se kané arritur né pérfundime té
gabuara pas kané menduar ngushté dhe kané injoruar faktorét e shumté gé ndikojné né
njé dukuri.

Po késhtu mésuesi mund ta shfrytézojé kété rast edhe né njé drgtim tjetér: né até té
ndérgjegjésimit se jo vetém prodhimi por edhe jeta e pérditshme ngrihet mbi bazén e
respektimit jo vetém té té drgitave por edhe té pérgjegjésive dhe detyrimeve ndg té
tjeréve.

Astrit Dautaj, ISP.
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Aktiviteti 4

Lénda Dituri Natyre

Klasa 5

Tema Dhjetégjéragéi bg§ meqgf névend gété pi duhan
Koha 10

Objektivat

> Tékuptojné réndésiné e marrjes me aktivitete pér té shmangur fitimin e veseve.

Forma pune Veprimtari, diskutim.
Mjetet e nevojshme Letér dhelapsa

Procedura
Vendi Klasa

Hapi i paré (5 minuta)

Udhézoi nxénésit gé né letrén format té hegin njé vizé nga lart poshté né mes té letrés,
duke e ndaré né dy gjysma. Kérkoju nxénésve gé né anén e majté té letrés té shkrugné
dhjeté gjéra gé do té kishin déshiré t'i bénin né vend gé té pinin duhan. Duhen nxitur gé
ata té mendojné né ményré sa mé krijuese gé té munden. Disa mund ta kené té véshtiré té
mendojné dhjeté gjéra. Sugjero disa pre tyre gé mendon se njerézit kané déshiré t'i

film, té bisedojné me nje shok apo shoge, té lexojné njé libér, té shetisin &tj.

Hapi i dyté (5 minuta)

Pas plotésimit té listés kérkoji nxénésve té ndané pjesén e djathté té letrés né pesé
kolona. Né krye té secilés koloné, té shénohet me simbolet e méposhtéme:

Nékolonén e paré (P)

Nékolonén e dyté (RR)

Nékolonén etreté (1)

Né kolonén e katért (5)

Né kolonén e pesté (pikécuditése)

Né kolonén e paré (P) secili té& shénojné me njéV zérin ose zérat qé duan para ( |eké) pér
t'i béré.

Né kolonén e dyté (RR) té shénojné zérin ose zérat g&¢ mund té implikojné rrezik té
mundshém. Ky rrezik mund té jeté personal, shogéror ose mendor.

Né kolonén e treté (1) té shénojné ndonjé zé gé i pércaktojné ata si individé, domethéné si
njeréz origjinalé.

Né kolonén katért (5) zérin ose zérat g€ mendojné se gjaté pesé vjetéve nuk do t'i keté mé
né listé.

Né kolonén e pesté té shénojné veprimtarité e preferuara gé kané aktualisht né listé.
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Hapi i treté (5 minuta)

Ndaji pjesémarrésit né grupe prej katér vetésh dhe caktoji ¢do personi 2-3 minuta kohé gé
té flasé pér listén e vet. Kérkoju t'i krahasojné me shoku — shokun gjérat gé pélqeiné si
dhe simbolet e ndryshme gé kané shénuar pér to.

Potenciali

Ky aktivitet kérkon s fillim, gé secili nxénés té punojé né ményré individuale, por mé
paré mésuesi duhet té gartésojé miré géllimin e aktivitetit pér preferencat gé mund té
shprehé secili nxénés.

Dikutimi mé pas mund té pérgéndrohet ndérmjet cifteve té nxénésve pér secilén kolloné
gé ata kané déshiré.

Variacioni

Né gofté se ju mendoni se hapi | dyté paraget véshtirési pér tu realizuar nga nxénésit tugj,
ju mund té realizoni né kohen 10 minuta hapin e paré dhe té treté duke ju kérkuar
nxénésve gé té diskutojné vetém listén e gjérave gé ata kané déshiré té bgné, pa e
klasifikuar até né pesé kollona.

Fatmira Zenelaj, ISP.
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Aktiviteti 5

Lénda Lexim Letrar

Klasa 8

TemA Blimi mama plumbat

Kohézgjatja 45 minuta

Objektivat

1. Télexohet meteknikat e leximit shprehés.

2. Tékomentohet dhe té zbulohet mesazhi.

3. Té shprehin gendrime ndaj ¢éshtjes sé arméve si njé problem shogéror e né vecanti per
femijet s dhe ndgj ¢éshtjes s& pages.

4. Té bgné postera sensibilizues pér rrezikun dhe pasojat e arméve.

Mjetet
Tabaké té bardhé (5 copé), fleté pune té parapérgatitura nga mésuega pér dy aktivitete,
ngjitése (60 cop[).

Potenciali
Kjo oré mundéson komentin e liré té vargjeve duke i zbéthyer ato dhe edukon
nxénésit me géndrime te dreta nda luftrave shkatérruese dhe me kujdesin qé
duhet té kené pér té mos luajtur me ar mé.

Procedura

Hapi i paré (Koha 5 minuta).

Mésuesa u flet nxénésve pér autorin e poezisé dhe e lexon até. Kérkohet nga nxénésit té
thoné c¢faré fjale nuk kuptojné dhe spjegohet kuptimi i sgj.

Hapi i dyté (Koha 10 minuta).

Pasi ta kené lexuar né heshtje poeziné nxénésit do té nxjerrin fjalén kyce té ¢do vargu duke
plotésuar kété fleté pune. Do t'u kérkohet nxénésve gé fjala kyce té jeté nga vargjet e pjesés.

FLETE PUNE NR. 1

VARGJET SIPASPJESEVE FJALA KYCE E PJESES

Hapi i treté (Koha 15 minuta).

Ndahet klasa né 5 grupe. Mésuega i jep cdo grupi nga njé fleté pune né format té madh ku
duke bashképunuar me njeri — tjetrin do té shkruginé me 5 fjai mendime se ¢faré do té
ndodhte sikur fémijet té kishin armé népér duar pér té lozur. Njé i zgjedhur nga grupi pasi e
mbarojné e ekspozon né mur para klasés.
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FLETE PUNE NR 2

C’'DO TE NDODHTE SIKUR...

G WINEF

Hapi i katért (Koha 25 minuta).
me diciturén pérkatese lidhur me pasojat shkatérruese té arméve pér njé popull dhe pér njé
vend. Ekspozohen posterat né klasé dhe shikohen nga nxénésit.

Variacion

Posterat mund té ekspozohen né mjediset e shkollés dhe mund té lihen aty pér disa kohé
pér té béré efektin ndikues tek fémijét. Mund té organizohet edhe ndonjé dité e vecanté
ku téftohen prindé dhe komuniteti pér tavizituar ekspozitén me punimet e fémijéve té
tyre.

Bukurie Rexha (Anétare e grupit té punés pér Edukimin Global).
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Aktiviteti 6

Lénda Gjeogr afi
Klasa 8

Titulli Alpet shqiptare
Koha 45

Mjete té nevojshme

Harté e Shqipérisé pér gjithé klasén, harté e Shqipérisé pér cdo nxénés, tabaké letre pér ¢do
grup, lapostil pér cdo grup, ngjités, gérshéré.

Objektivat
Né fund té kétij aktiviteti nxénésit duhet té jené té afté:
o  té pércaktojné pozitén gjeografike dhe disanga format kryesore té
o relievit té apeve né artén fizike té Shqipérisé;
o téevidentojné vlerat turistike té étij rajoni;
o  téthoné vecorité e popullsisé dhe té shpérndarjes sé sg né kété
zoné

Procedura

Hapi paré (35 minuta).

Pasi éshté ndaré klasa né grupe (miré éshté 5 grupe), mésuesi fillon prezantimin e detyrés gé
ka secili grup. (Pér tér ealizuar ndarjen né grupe pérdorni forma té ndryshme né ményré gé
pérbérja e tyre té mos jeté e nj&té né ¢do aktivitet). Detyra e ¢cdo grupi éshté kjo:

Supozoni se punoni nNé njé agjensi turistike dhe iu duhet té béni njé fleté paloge (reklamé) pér Alpet e
Shqipérisé. Né hartimin e tekstit duhet té keni parasysh gé me anén e tij té térhigni sa mé shume turisté
pér tavizituar kété zoné. Jeni té liré né strukturimin e tekstit, por do t& mbani parasysh gé né té té flitet
pér:

ku shtrihen Alpet shqipétare;

s éshtérelievi (format gé mbizotérojné) duke pérmendur disa male apo luging;

¢'kliméka;

disalumen;j kryesor;

bota shtazore e bimore;

bukurité gé ofron relievi;

popullsia gé jeton né kété zong;

disa gendra kryesore;

s paragitet gjendja e ndotjes sé mjedisit;

e ardhmja e kétij rajoni.

VVVVVYVYYVYYVYYVYY

Detyra do té realizohet duke u konsultuar me hartat fizike dhe administrative té Shqipérisé gé keni
para.
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Mésues pér ta lehtésuar té kuptuarin e detyrés mund t'i shkrugjé né dérrasén e zezé ceshtjet
té cilat duhet té pasgyrohen né tekstin gé do té shkruhet.

Pas i lihet koha e mjaftueshme pér ta realizuar detyrén, secili grup prezanton me njé
pérfagésues punén e tij e cila éshté e paragitur né tabakét e letrés gé afishohen né muret e
klasés. Né fund té prezantimit mésuesi bén pérmbledhjen duke shtuar informacionin e pa
nxjerré nga nxénésit.

Hapi dyté (10 minuta).

Mé pas kalohet né njé diskutim té pérbashkét pér ¢éshtjet si:

> A karesurse té mjaftueshme ky rgjon pér zhvillimin turizmit?

> Po né té ardhmen ¢’ ofron ky rgjon?

> A njihni rgjone turistike né boté té ngjashme pér nga kushtet
fiziko-gjeografike me a pet tona?

> Nése ndonjéri e kavizituar kété rgjon ¢’ pérshtypje gell ai?

Potenciali

Ky aktivitet duke gené i pérgéndruar né punén né grup, inkurgon punén e nxénésve sé
bashku dhe e bén secilin gé té respektojé e vlerésojé mendimin e shokut. Vénia né pozicionin
e reklamuesitil bén ata gé ta vlerésojné pozitivisht vendin e tyre duke nxjerré né pah vecorité
mé té mira té tij. Po késhtu tek ata rritet vierésimi né vetvete pasi iu duhet té gjgné veté
shumé té dhéna fiziko-gjeografike.

Varacion
Detyra pér secilin grup mund té pérgatitet edhe né fishe letre pér secilin grup e t'i jepet né
doré né ményré gé té jené sa mé té qarté.

Shénim: Aktiviteti mund té zhvillohet dhe né oré té tjera duke pérdorur analogjiné pér
rajonet e tjera fiziko-gjeografike té Shqjipérisé.

Albana Markja, ISP.

*k*
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